




Suma skutočného plnenia

Na základe zmluvy o dielo 01/2017 uzatvorenej medzi obcou Krušetnica ako Objednávateľom a spoločnosťou HATTER s.r.o., Lokca č. 98 029 51, IČO 47051272 ako Zhotoviteľom v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (ďalej len „zmluva“) boli vykonané v súlade s uvedenou zmluvou celkové skutočné stavebné práce a to v nasledovnej hodnote:

Názov	Celková suma bez DPH	Celková suma s DPH
Stavebné práce	187 645,36 €	225 174,42 €

Uvedenou zmluvou bola zabezpečená spolupráca na diele „Rozšírenie kapacity Materskej školy Krušetnica“, spolufinancovaného zo zdrojov EÚ a SR.



Mgr. Terézia Pacoňová, starostka