

## DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 07.10.2016

č. objednávateľa 365/2016 , č. zhotoviteľa 2016/GD/01/022

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v platnom znení; (ďalej len „Zmluva“)

### ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

#### OBJEDNÁVATEĽ:


Názov: **Mesto Spišská Nová Ves**  
Sídlo: Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves  
Zastúpený: PhDr. Ján Volný, PhD., *primátor mesta*  
IČO: 00 329 614  
DIČ: 2020 717 875  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Spišská Nová Ves  
IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003  
BIC kód banky: KOMASK2X  
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať  
- vo veciach technických: Ing. Peter Susa, *vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ*  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### ZHOTOVITEĽ:

Názov: **STRABAG, s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro,  
vložka č. 991/B  
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská,  
*konatelia spoločnosti*  
Osoby zhotoviteľa oprávnené konať vo veciach zmluvných:  
- riaditeľ oblasti: Ing. Peter Šulek, *na základe plnej moci*  
- ekonomický riaditeľ oblasti: Ing. Ján Lietava, *na základe plnej moci*  
- vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Michal Patz, *na základe plnej moci*  
Osoby zhotoviteľa oprávnené konať vo veciach zmluvných:  
- vedúca OTÚ oblasti východ: Ing. Marta Janitorová  
- vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Michal Patz, *na základe plnej moci*  
Stavbyvedúci: Stella Jacková  
IČO: 17 317 282  
IČ DPH: SK 2020 316 298  
DIČ: 2020 316 298  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka  
zahraničnej banky  
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
BIC kód banky: UNCRSKBX  
e-mail: michal.patz@strabag.com  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### ČI.2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.10.2016 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na diele: „Parkovisko sídlisko Mier - Bezručova ul., Spišská Nová ves“ (ďalej len „Dielo“).



### ČI.3 PREDMET DODATKU

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je zmena termínu realizácie diela z dôvodu nevhodných klimatických podmienok a nutnosti prekládky VN rozvodov.

### ČI.4 TERMÍN PLNENIA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s bodom 4.3 ČI.4 Zmluvy došlo k úprave termínu plnenia Diela z dôvodu vyššie uvedených skutočností. Termín plnenia Diela je presunutý na rok 2017.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 4.2.1 Vykonať dielo v termíne:
- **do 80 dní od ukončenia prekládky VN rozvodov**
- 4.2.2 Začať realizáciu diela v termíne:
- **do 3 dní od ukončenia prekládky VN rozvodov**

### ČI.5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyžaduje dohoda o celom jej obsahu.
- 5.2 Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.3 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 5.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 5.5 Výpoveď zmluvy musí byť daná písomne. Odvolanie, resp. späťvzatie doručenej výpovede je možné iba so súhlasom druhej zmluvnej strany. Odvolanie výpovede i súhlas s jej odvolaním musí byť písomný a doručený druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v čl. 1 tejto Zmluvy.
- 5.6 Zmluva o dielo je vyhotovená **v piatich exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.**
- 5.7 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom tohto dodatku ostávajú nemenné.

V Spišskej Novej Vsi: 16 -01- 2017

V Geči: 03 -01- 2017

Za objednávateľa: .....

**PhDr. Ján Volný, PhD.**

primátor mesta  
Spišská Nová Ves

Za zhotoviteľa: .....

**Ing. Peter Šulek**  
na základe plnej moci

**Ing. Michal Patz**  
na základe plnej moci

Zmluvu overil:

Ing. Ján Lietava  
Ing. Monika Borovská