

# Harmonogram stavby

## Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu

Zhotoviteľ : CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Investor: Obec Suchá nad Parnou



CS, s.r.o., Trnava

	Mesiac		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	Popis							
S001	Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD							
3	Zvislé a kompletné konštrukcie							
6	Úpravy povrchov, podlahy							
9	Ostatné konštrukcie, búranie							
94	Lešenie a stav. výťahy							
96	Búranie konštrukcií							
99	Presuny hmôt							
712	Živичné krytiny							
713	Izolácie tepelné							
721	Vnútorná kanalizácia							
730	Vykurovanie							
763	Drevostavby-sadrokartony							
764	Klamlarske konštrukcie							
766	Stolárske konštrukcie							
767	Zámočnícke konštrukcie							
769	Výplne otvorov z plasty							
784	Maľby							
M21	Elektromontáže							
M22	Bleskozvod							
M23	Vzduchotechnika							
M24	Meranie a regulácia							
M25	Presuny siete							

CS s.r.o. Trnava  
 5487 Strojárska  
 260 01 Trnava  
 IČO: 36222577  
 DIČ: SK2022577