

KONOMET s.r.o.

realizácia v mesiacoch 04 až 09/2020

II. Etapa

Týždne

1. T	2. T	3. T	4. T	5. T	6. T	7. T	8. T	9. T	10. T	11. T	12. T	13. T	14. T	15. T	16. T	17. T	18. T	19. T	20. T	21. T	22. T	23. T	24. T	25. T	26. T	27. T	28. T	29. T	30. T
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

odovzdanie staveniska od objednávateľa
prevzatie stavby od dodávateľa
vytyčenie IS

realizácia - časť HV prípojky

výkopy
stavebné a búracie práce
demonťáž časti potrubia a komponentov
montáž potrubia a komponentov
spájanie signalizačných vodičov
skúšky potrubia, RTG
geodetické práce
pretlak pod komunikáciou
prepoje
zásypy a terénne úpravy
betónovanie a asfaltovanie spevnených plôch

KONOMET s.r.o.

Michalovská 43, 040 11 KOŠICE

IČO: 31 736 700

IČ DPH: SK2020078773

2-

Ing. Róbert Guzej

Ing. Rastislav Aschmann