

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach**

Objednávateľ: Obec Čakanovce

Zhotoviteľ: LAMI BP spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 4. 2019

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| CAK_6_A | Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach | 239 027,22 | 47 805,44 | 286 832,66 | 0,00 | 239 027,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Zateplenie objektu | 24 499,12 | 4 899,82 | 29 398,94 | 0,00 | 24 499,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Zateplenie strechy | 48 671,25 | 9 734,25 | 58 405,50 | 0,00 | 48 671,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Zateplenie podlah | 20 499,32 | 4 099,86 | 24 599,18 | 0,00 | 20 499,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Výmena výplni otvorov | 7 518,83 | 1 503,77 | 9 022,60 | 0,00 | 7 518,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Ostatne práce | 10 557,09 | 2 111,42 | 12 668,51 | 0,00 | 10 557,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Vykurovanie | 48 275,26 | 9 655,05 | 57 930,31 | 0,00 | 48 275,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Neopravené výdavky | 47 311,13 | 9 462,23 | 56 773,36 | 0,00 | 47 311,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Bleskozvod | 5 141,03 | 1 028,21 | 6 169,24 | 0,00 | 5 141,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Elektroinštalácia | 26 554,19 | 5 310,84 | 31 865,03 | 0,00 | 26 554,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | | 239027,22 | 47805,44 | 286 832,66 | 0,00 | 239 027,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |