

ZÁPISNICA Z PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA
podľa § 115 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia na budovách NKP“

Členovia komisie:

Ing. Judith Popovics

Ing. Tibor Tóth

Ing. Ivan Vanko

Ing. Anikó Vass

Mgr. Attila Visnyai

Za záujemcu: COSTRUO spol. s r.o. - Ing. Jozef Princz

Priebeh rokovania:

1. Rokovanie sa začalo dňa 30.08.2019 o 09.00 hod. na Mestskom úrade, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo v miestnosti č. 106. Ing. Judith Popovics privítala všetkých prítomných. Predstavila členov komisie a konateľa spol. s r.o. COSTRUO a v krátkosti informovala ako prebiehal doteraz proces VO (že uchádzač splnil podmienky účasti na základe predložených dokladov, ktoré komisia vyhodnocovala dňa 20.08.2019).
2. Komisia informovala záujemcu, že v ďalšom postupe verejného obstarávania zašle spol. s r.o. COSTRUO výzvu na predloženie ponuky, prílohou ktorej bude návrh zmluvy o dielo s čistými výkazmi výmer a príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria.
3. Komisia informovala záujemcu, že v tejto zákazke je potrebné v súlade s projektovou dokumentáciou použiť na prekrytie strechy na delovej bašte a na vínnom dome drevené štiepané šindle. Povrch sa nechá jeden rok prirodzene sfarbiť na sivo-strieborný odtieň, potom sa bude ošetrovať takým chemickým prostriedkom proti drevokazným škodcom, ktorý drevo nesfarbuje a zanecháva povrch vodoodpudivý ale paropriepustný (nie lak!), s UV-filtrom proti zvetrávaniu vplyvom slnečného žiarenia (napr. Pregnotit D).
Pán Ing. Jozef Princz sa vyjadril, že požadované drevené štiepané šindle nakúpi od spol. s r.o. BASK, so sídlom Podlavická cesta 85, 974 09 Banská Bystrica, ktorá dodáva drevené šindle na budovách NKP po celej Slovenskej republike.
4. Komisia informovala záujemcu, že v prílohe k zmluve o dielo pod č. 2 bude potrebné predložiť **harmonogram**. Konečný termín plnenia z doteraz platnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku je stanovený do 30.11.2019. Pán Ing. Jozef Princz sa vyjadril, že do tohto termínu nie je možné uskutočniť stavebné práce. Pán Ing. Ivan Vanko sa vyjadril, že verejný obstarávateľ si je vedomý tohto problému, preto začali rokovania s riadiacom orgánom ohľadne predĺženia lehoty. Z tohto dôvodu je v návrhu zmluvy o dielo v bode 1 čl. III uvedené:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať do 29 týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Do lehoty vykonania diela nie sú započítané mesiace december 2019, január 2020 a február 2020, nakoľko sa jedná o exteriérové práce na budovách NKP.“

5. Komisia informovala záujemcu, že po vyhodnotení ponúk a po odobrení procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom predložením dokumentácie na ex-ante kontrolu, verejný obstarávateľ bude v rámci súčinnosti žiadať od úspešného uchádzača o predloženie:
- a) bankovej záruky (**výkonovej záruky**) ku dňu podpísania zmluvy vo výške 10% ceny diela v EUR s DPH, ktorá bude prílohou č. 4 zmluvy o dielo,
 - b) úradne osvedčenej kópie dokladu o uzatvorení **poistenia pre prípad zodpovednosti za škodu** vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov s platnosťou po celú dobu trvania zmluvy o dielo na výšku poistnej sumy minimálne vo výške 260 000,00 EUR vrátane originálu alebo úradne overenej kópie dokladu preukazujúce úhradu predmetného poistenia, ktorá bude prílohou č. 5 zmluvy o dielo,
 - c) v zmysle § 41 zákona o verejnom obstarávaní podielu plnenia zo zmluvy, ktoré má v úmysle zadať subdodávateľom, k tomu uvedie dotknutých **subdodávateľov** a predmety ich subdodávok, ktoré bude prílohou č. 3 zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ požaduje, aby dotknutí subdodávatelia spĺňali podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- Pán Ing. Jozef Princz vzal uvedené na vedomie.
6. Všetci prítomní prehlásili, že nemajú ďalšie otázky ani informácie, ktoré by bolo nevyhnutné prerokovať.
7. Členovia komisie sa poďakovali konateľovi uchádzača za účasť na priamom rokovanom konaní.
8. Členovia komisie postupovali pri vyhodnocovaní tak, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, aby nebol porušený princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.

Členovia komisie schvaľujú túto zápisnicu a prehlasujú, že súhlasia s touto zápisnicou bez výhrady.

Členovia komisie:

Ing. Judith Popovics

Ing. Tibor Tóth

Ing. Ivan Vanko

Ing. Anikó Vass

Mgr. Attila Visnyai

Zástupca spoločnosti COSTRUO spol. s r.o.:

Ing. Jozef Princz

Priame rokovacie konanie bolo ukončené dňa 30.08.2019 o 09.30 hod.

Zapísala: Ing. Judith Popovics