



Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo
Časový harmonogram stavebných prác

Vybudovanie športového areálu / SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava

Názov úlohy	Počet dní	I. TÝŽEŇ	II. TÝŽEŇ	III. TÝŽEŇ	IV. TÝŽEŇ	V. TÝŽEŇ	VI. TÝŽEŇ	VII. TÝŽEŇ	VIII. TÝŽEŇ
		P U S Š P S N	P U S Š P S N	P U S Š P S N	P U S Š P S N	P U S Š P S N	P U S Š P S N	P U S Š P S N	P U S Š P S N
FUTBALOVÉ IHRISKO									
Zemné práce	10								
Základy	8								
Komunikácie a rúrové vedenie									
Podklad z kameniva a štrkopiesku	7								
Kryt vonkajších plôch umelý trávnik	8								
Ostatné konštrukcie a práce, čiarovanie, chod, obrubníky	10								
Vnútorný vodovod – prekládka uzáveru vody	2								
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné, oplotenie, mantinely, prísluš.	12								
TENISOVÉ IHRISKO									
Zemné práce	10								
Základy	8								
Komunikácie a rúrové vedenie									
Podklad z kameniva a štrkopiesku	7								
Podklad z kameniva obal. asfaltom	4								
Kryt vonkajších plôch pre tenis	7								
Ostatné konštrukcie a práce, čiarovanie, chod, obrubníky	10								
Vnútorný vodovod – prekládka uzáveru vody	2								
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné, oplotenie, siete a prísluš.	12								
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO									
Zemné práce	10								
Základy	8								
Komunikácie a rúrové vedenie									
Podklad z kameniva a štrkopiesku	7								
Kryt vonkajších plôch multifunkčný granulat	8								
Ostatné konštrukcie a práce, čiarovanie, chod, obrubníky	10								
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné, oplotenie, siete a prísluš.	12								
OSVETLENIE IHRÍSK									
Výkop základov a káblovej ryhy	10								
Montáž a zapojenie stožiarov s elektrovýzbrojou, vrátane lôžka, káblov	10								
Montáž a zapojenie rozvadzača RVO	3								
Odkúšanie a revízia a revízna správa,doklady	2								
SADOVÉ ÚPRAVY									
Výrub stromov	2								
Zasiatie trávniku, ošetrenie uvalcovanie, zálievka	6								

HARMONOGRAM REALIZÁCIE NEZOHĽADŇUJE NEPRIAZNIVÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY !