



CÍFER

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

**DODATOK č. 1 KU ZMLUVE O DIELO č. 66/2019 na uskutočnenie stavebných prác v
súlade s ustanoveniami
obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.**

I. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

V zastúpení: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach

a) zmluvných: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta

b) technických: Ing. Vladimír Púčík

IČO: 45 647 291

DIČ: 2021133697

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK52 0200 0000 0039 7809 6857

1.2. ZHOTOVITEĽ:

KOLEK, s.r.o., Mikušovská cesta č. 5319, 984 01 Lučenec

V zastúpení:

Ing. Milan Mrva, konateľ spoločnosti

Zástupca splnomocnený
na rokovanie

vo veciach

a) zmluvných: Ing. Milan Mrva

b) technických: Ing. Milan Mrva

IČO: 36 001 465

DIČ: 2020466074

IČ DPH: SK2020466074

Bankové spojenie: SLSP, a.s. Lučenec.

Číslo účtu: IBAN: SK20 0900 0000 0003 4132 7220

Zapísaný: OR OS B. Bystřici, Odd. Sro, Vl. č. 3501/S

II. Preambula

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 28.6.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) v súlade s výsledkom verejného obstarávania č. 79/2018 zo dňa 23.4.2018, pod číslom 5690-WYP v zmysle zákona č. 643/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Cyklotrasy v obci Cífer - II. etapa“.

III. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny Zmluvy:

3.1.1 Zmena čl. V bod 5.1 ktorý sa mení takto:

„5.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela nasledovne: prvá faktúra bude zhotoviteľom vystavená po ukončení prác k dátumu 8.11.2019. Druhá faktúra bude vystavená po realizovaní minimálne 75% finančného objemu prác. Tretia faktúra po odovzdaní a prevzatí celého diela Objednávateľom a po



CÍFER

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer

tom, ako budú riadne odstránené, pri preberaní uplatnené, vady alebo nedorobky. Podkladom pre vystavenie faktúr a ich prílohami budú:

- *kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,*
 - *pri tretej faktúre aj kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.*
- Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. "*

IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 sa nemenia a zostávajú v platnosti a účinnosti.

4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4.3 Právne vzťahy týkajúce sa predmetu tohto Dodatku č. 1 začaté pred jeho uzatvorením sa riadia ustanoveniami Zmluvy v celom rozsahu.

4.3 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo strán.

V Cíferi, dňa 06 NOV. 2019

V Lučenci, dňa 06 NOV. 2019

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Ing. Milan Mrva