

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. SB/VBK 1/2019

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Mesto Sabinov
Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov
IČO: 00327735
DIČ: 2020711726
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Repaský, primátor mesta
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Michal Repaský, primátor mesta
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Peter Tuleja, Ing. Marek Greš
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN): SK29 0200 0000 0037 9765 1954

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

INTERBAU, s.r.o.
Brezovica 520, 082 74 Brezovica
Registrácia: OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 21419/P
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Peter Hroš
- technických: Ing. Peter Hroš
IČO: 44688997
DIČ: 2022792728
IČ DPH: SK202279278
Kontaktná osoba: Ing. Peter Hroš
Kontakt: 0915 869 368
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK89 0900 0000 0005 0496 8955

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II.
Predmet dodatku č. 1

- 2.1. Z dôvodu potreby zmeny s ohľadom na kontrolu verejného obstarávania po podpise zmluvy o dielo a s ohľadom na účinnosť zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodného znenia článku III. Čas plnenia, bod 3.1.2, ktorý nahrádza nové znenie:
„3.1.2 Začať s realizáciou diela v termíne: deň po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo SB/VBK 01/2019, ktorá je ustanovaná v článku XI, bod 11.1.“
- 2.2. V článku I. bod 1.1 Objednávateľ sa mení číslo účtu z doterajšieho na nové v znení:
„SK29 0200 0000 0037 9765 1954“.
- 2.3. V článku I. bod 1.2 Zhotoviteľ sa mení číslo účtu z doterajšieho na nové v znení:
„SK89 0900 0000 0005 0496 8955“.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 3.3. Dodatok bol vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 3.4. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 3.5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Sabinove, dňa 03.03.2020

V Sabinove, dňa 03.03.2020

Za zhotoviteľa:


INTERBAU s.r.o.
082 74 042011 520
IČO 44 688 997
IČ DPH SK2022 292728

.....
Ing. Peter Hroš
Konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:



.....
Ing. Michal Repaský
primátor mesta

