



## Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy

podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Názov zákazky:** Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ obce Korňa  
**Postup obstarávania zákazky:** Podlimitná zákazka  
**Objednávateľ:** Obec Korňa  
Korňa 517, 023 21 Korňa  
IČO: 00314064  
**Zhotoviteľ:** Stavebná mechanizácia s.r.o.  
Bytčianská 123, 010 03 Žilina  
IČO: 36397971

Zmluva o dielo č. 31/2019 zo dňa 26.4.2019

Dátum riadneho ukončenia zmluvy: 28.9.2019

### Zmluva o dielo č. 31/2019 zo dňa 26.4.2019:

Pôvodná suma bez DPH: 237 535,85 EUR

DPH: 47 507,17 EUR

Suma celkom s DPH: 285 043,02 EUR

### Dodatok č. 1 zo dňa 16.8.2019 k Zmluve o dielo č. 61/2019 zo dňa 26.4.2019:

Upravená suma bez DPH: 261 219,60 EUR

DPH: 52 243,92 EUR

Suma celkom s DPH: 313 463,52 EUR

V Korni dňa 20.12.2019

Vypracovala: Mgr. Jana Rapušáková