

Preberajúca organizácia Názov a sídlo: Základná škola Nábřežná 95 940 57 Nové Zámky		ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej stavby)		Odvzdávajúca organizácia: Tomáš Pohori Kamenný Most 943 58 Kamenný Most
				Číslo zápisu 1/2015
Dátum začatia preberacieho konania 21.9.2015	Názov budovy alebo stavby „ZŠ Nábřežná 95, Nové Zámky – Výmena výplní otvorov telocvične pavilón „G“			
Popis: Predmetom rekonštrukcia bola výmena výplní otvorov v telocvični - pavilón „G“.				
a) Kapacity získané výstavbou		b) ostatné budovy a stavby (vč. liniových)		
Zodpovedný stavbyvedúci p. Július Boros		Dodávateľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník Tomáš Pohori, 943 58 Kamenný Most		
Generálny projektant		Projektanti ucelených častí		
Technický dozor investora KOODIS s.r.o. Šaľa Ing. Július Kelemen p. Pavol Bogár				
Číslo a názov stavby „ZŠ Nábřežná 95, Nové Zámky – Výmena výplní otvorov telocvične pavilón „G“				
Stavebné povolenie č.j. ,nie je potrebné		zo dňa	vydal	
Registračný list stavby číslo		zo dňa		
Zmluva o dielo		zo dňa	vrátane dodatkov	
ZMLUVA O DIELO		16.9.2015		
Dátum začatia prác podľa ZOD 18.9.2015	Dátum skutočného začatia prác 19.9.2015	Dátum dokončenia prác podľa ZOD a dodatku 0,286 týždňa t.j. 20.9.2015		

Dôvody nedodržania lehôt a dokončenia dodávky Lehoty boli dodržané v zmysle ZoD		
Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody .		
Hodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce vykonané v zmysle technických noriem a predpisov.		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí Bez závad		
Dohoda o opatreniach a lehota pre odstránenie nedorobkov a väd		
Dohoda o zabezpečení prístupu dodávateľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd		
Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia.		
Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdávaného objektu		
Termín úplného vyprázdnenia staveniska 21.9.2015		
Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov		
Údaje o prevzatí dokumentácie		
príloha č.1 – zoznam odovzdanej dokumentácie príloha č. 2 – stavebný denník		
Archívne údaje o dokumentácii PD bude archivovaná u objednávateľa		
Cena V zmysle ZoD bez DPH	70 816,50 €	
DPH 20 % z daňového základu	14 163,30 €	
Spolu s DPH podľa ZoD	84 979,80 €	
Čiastka pozastavená v zmysle ZoD	Ku dňu začatia preberacieho konania boli vystavené dielčie faktúry na čiastku SK spolu	Faktúru na dodávku vystaví dodávateľ do Fakturácia bude vystavená v zmysle ZoD

Záručná lehota (konečný termín)

Na vykonané práce v zmysle ZoD 24 mesiacov do 21.9.2017.

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto zápisu

*Prílohy č.1 zoznam odovzdaných dokladov
č.2 stavebný denník*



Vyjadrenie účastníkov konania

Práce sú zrealizované v zmysle platných STN.

Účastníci konania doporučujú predmetné práce prevziať.

Dátum ukončenia preberacieho konania stavby: 21.9.2015

Zástupcovia dodávateľa odovzdávajú a zástupcovia odberateľa preberajú stavebné práce podľa ustanovení Obchodného zákonníka a základných podmienok dodávky stavebných prác v zmysle ZoD.

	Mená a priezviská	Funkcie	Podpisy
<i>Zástupcovia zhotoviteľa: Tomáš Pohorl, Kamenný Most</i>	<i>Ing. Gabriel Karakán</i>	<i>stavbyvedúci</i>	 Tomáš Pohorl 943 66 Kamenný Most 499 Tel.: +421 907 741 995 IČO: 49 666 623 IČ DPH: SK1020094823
<i>Zástupcovia objednávateľa, preberajúcej organizácie ZŠ, Nábrežná, Nové Zámky</i>	<i>Mgr. Róbert Rudinský</i>	<i>riaditeľ</i>	Základná škola Nábrežná ul. č. 95 940 57 NOVÉ ZÁMKY -2-
<i>Zástupcovia stavebného dozoru KODIS s.r.o. Šaľa</i>	<i>p. Pavol Bogár</i>	<i>stavebný dozor</i>	
Rozdeľovník : ZŠ Nábrežná, Nové Zámky Tomáš Pohorl KODIS s.r.o. šaľa			