

**MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO**  
**NÁMESTIE SLOBODY 94, 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO**

Naše číslo: Výst.682/2019 - An2

V Kysuckom Novom Meste dňa 3.5.2019

Právoplatnosť dňa... 20.5.2019...

Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste  
Oddelenie výstavby a územného rozvoja



**ROZHODNUTIE**  
**O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA**

Mesto Kysucké Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na podklade žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia, ktorú dňa 29.3.2019 podal

**Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, v správe Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto**

(ďalej len "stavebník"), podľa § 67 ods. 2 a 69 ods. 1 stavebného zákona

**p r e d l ť u j e**

platnosť stavebného povolenia, ktoré vydal Mesto Kysucké Nové Mesto dňa 5.6.2017 pod č.sp. Výst.929/2017 – An2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.6.2017 na stavbu

**SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy dielní odborného výcviku - výťah**

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 2234/6 v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto, a určuje novú dobu platnosti: **2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.**

Ostatné podmienky stavebného povolenia č. Výst.1929/2017 – An2 zo dňa 5.6.2017 ostávajú v platnosti.

**Odôvodnenie:**

Stavebník oznámil stavebnému úradu, že stavbu nie je možné zahájiť do dvoch rokov odo dňa, kedy stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, a preto žiada o predĺženie jeho platnosti.


Nezahájenie stavby v dobe platnosti stavebného povolenia zdôvodňuje takto:

- Nakoľko uvedené dielo je financované z európskych fondov, vznikli prieťahy v procese verejného obstarávania.

Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba zahájená. Pretože sa nezmenili predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, najmä zostala v platnosti resp. bola predĺžená platnosť stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, stavebný úrad žiadosti vyhovel. Stavebný úrad z tohto dôvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

**Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Odvolací orgán je Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.



**Ing. Marián Mihalda**  
primátor

**Doručí sa:**

účastníci (doručenky)

1. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
2. Ing. Peter Mančík, Pribinova súp. č. 33, 010 01 Žilina
3. Ing. Mgr. Ondrej Holienčík, Stredná odborná škola strojnícka, Športová súp. č. 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

dotknuté orgány

4. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská súp. č. 8921/13, 080 01 Prešov
5. OR Hasičského a záchranného zboru, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca