

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Obec Svinia

IČO: 00327760

Hlavná 87/10, 082 32 Svinia

Slovensko

Kontaktná osoba: Miroslav Nawrat

Telefón: +421 517795282

Email: obecsvinia@stonline.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EKO SVIP, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 36449717

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Ovocinárska

Číslo: 48

Mesto/Obec: Sabinov

PSČ: 08301

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 26/17

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.12.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom zákazky je novostavba materskej školy v obci Svinia. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných

objektov:

SO01 Materská škola

SO02 Spevnené plochy - chodníky

SO03 Spevnené plochy - bezbariérové rampy SO04 Oplotenie záujmového územia

SO05 Trávnaté plochy

Vodovodná prípojka, vnútorný vodovod, vnútorná kanalizácia, odkanalizovanie dažďových vôd.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Zastavaná plocha : 433,45 m², Obostavaný objem : 4811,30 m³

Miesto dodania: Okres Prešov, Obec Svinia, kat. územie Svinia, par. č.: 173/7, 173/6

Cena bez DPH: 643 982,20 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 29.09.2018

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 270

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Stavba bola uskutočnená v zmluvnom termíne. Verejný obstarávateľ nemá výhrady ku kvalite vykonaných prác. Práce boli vykonané v súlade s platnými STN. Stavba bola zrealizovaná bez nedorobkov a nedostatkov.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 49-IPP, číslo VVO 1/2018 z 02.01.2018

4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody:

Napojenie dažďovej a splaškovej kanalizácie na existujúce vedenie je zrealizované podľa skutočnosti existujúcej kanalizácie a nie ako to bolo v PD. Zmena riešenia jedného vstupu do objektu. Dôvod je zlé riešenie v PD.

Dátum vyhotovenia referencie: 26.03.2019