

Dodatok č. 1 MDOB-REF-M/2020/4356

k Zmluve o dielo číslo MDOB-REF-M/2019/5534 zo dňa 25.9.2019

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Dobšiná
Sídlo:	SNP 554, 049 25 Dobšiná
Zastúpený:	Ján Slovák, primátor mesta
IČO:	00328197
DIČ:	2020961250
IČ DPH:	Nie je platcom
Tel.:	+421 58 794 1320
E-mail:	dobsina@dobsina.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	ENERGIA RV s.r.o.
Sídlo:	049 42 Drnava 81
Zastúpený:	Ladislav Orosz
Zastúpený vo veciach realizácie stavby:	
IČO:	50 191 543
IČ DPH / DIČ:	SK2120207276
Bankové spojenie:	
IBAN:	SK45 1111 0000 0014 9336 6004
Tel.:	
E-mail:	energiarvsro@gmail.com
Zapísaný:	Ladislav Orosz OR SR Košice I. vložka číslo 38583/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Predmetom Dodatku č. 1 je:

- doplnenie mena a priezviska osoby zastúpenej vo veciach realizácie stavby v identifikačných údajoch zhotoviteľa;
- nahradenie vybraných položiek rozpočtu v objektoch architektúra HSV + PSV , elektroinštalácia a v objekte vykurovanie, z dôvodu úpravy technického riešenia pôvodného návrhu rekonštrukcie stavby. V dôsledku zmeny položiek rozpočtu nedochádza k zmene pôvodnej výšky ceny Diela;
- vznik nových okolností od spracovania projektovej dokumentácie po realizáciu rekonštrukcie budovy, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnú realizáciu diela. Odstránením prístavby objektu došlo k porušeniu statického systému budovy a značným deformáciám obvodovej steny,

ako aj príľahlej klenby. Podrobná špecifikácia naviac prác je uvedená v prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. MDOB-REF-M/2019/5534 zo dňa 25.9.2019 pod názvom „Rekapitulácia stavby Komunitné centrum – oprava steny“.

2. Predmet dodatku

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa text predmetnej Zmluvy o dielo číslo MDOB-REF-M/2019/5534 zo dňa 25.9.2019 (ďalej len zmluvy), v súlade s bodom 12.1 v nadväznosti na horeuvedené skutočnosti, mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

2.1 V bode 1 Zmluvné strany sa v identifikačných údajoch zhotoviteľa za text „zastúpený vo veciach realizácie stavby“ dopĺňa text „Robert Kovács“.

2.2 V bode 4.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy sa mení a nahrádza novým znením: „Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH	210 050,83	EUR
DPH	42 010,16	EUR
Celková cena diela s DPH	252 060,99	EUR

Slovom (Dvestopäťdesiatdva tisíc šesťdesiat/99 EUR)“

2.3 V Prílohe č. 1 k Zmluve - Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer sa :

- a) pôvodné znenie u vybraných položiek v objekte architektúra HSV + PSV 767 – Konštrukcie doplnk. kovové položky č. 90, 94, 97; v objekte elektroinštalácia – Elektroinštalačný materiál položky č. 10, 11 a osvetlenie položky č. 1, 2; v objekte vykurovanie - ústredné kúrenie, kotolne položka č. 9 nahrádza novým znením, ktorý je prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku;
- b) dopĺňa o rozpočet nového stavebného objektu s názvom: „Komunitné centrum – oprava steny“, ktorý ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. MDOB-REF-M/2019/5534 zo dňa 25.9.2019 ostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. MDOB-REF-M/2019/5534 zo dňa 25.9.2019.
- 3.3. Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

- 3.4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
Príloha č. 1: Zmeny vo vybraných položkách v objektoch architektúra HSV + PSV;
elektroinštalácia; vykurovanie – nové znenie.
Príloha č. 2: Rekapitulácia stavby - Komunitné centrum – oprava steny.
- 3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Dobšinej, dňa

V Drnave dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....

Ján Slovák
primátor mesta

.....

Ladislav Orosz
konateľ

