

Harmonogram stavby "Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR s.r.o."

Kód položky	Rok																					
	Mesiac																					
	Týždeň		1. Mesiac				2. Mesiac				3. Mesiac				4. Mesiac							
01.20			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR s.r.o.																					
SO 01	Hala																					
01.1	Zateplenie obvodového plášťa																					
01.2	Zateplenie strešného plášťa																					
01.3	Výmena otvorových konštrukcií																					
01.4	Ostatné																					
01.5	ELI a bleskozvod																					

