

PRÍLOHA Č. 5 K ZMLUVE O DIELO

HARMONOGRAM PRÁC

Presný harmonogram rekonštrukčných prác sa bude odvíjať od stanovených dátumov uvedených v podpísanej Zmluve o dielo, od špecifikácie materiálu uvedeného v Rozpočte a po upresnení objednávateľom. Možnosti dodania zo strany výrobcov a dodávateľov sú individuálne a závislé od špecifikácie objednávateľa.

V Bernolákove, dňa 29.5.2020

Antonia Chroňáková

konateľ