

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na stavebné práce

(ďalej len „Dodatok)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov : **Obec Kráľová pri Senci**

Adresa : č. 326, 900 50 Kráľová pri Senci

IČO: 00306061

DIČ: 2021006713

Bankové spojenie: IBAN SK39 0200 0000 0012 2549 6857

Internetová adresa organizácie (URL): www.kralovaprisenci.sk

Štatutárny orgán: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce

e-mail: urad@kralovaprisenci.sk

a

Zhotoviteľ:

Názov: **ROSASPOL s.r.o.**

Sídlo: Vajanského 1772/3, 955 01 Topoľčany

Osoba oprávnená konať: Ing. Marcela Rosová

IČO: 36559709

DIČ: 2021815213

IČ DPH: SK 2021815213

Bankové spojenie: SK85 1111 0000 0066 2270 2004

Článok II. Preambula

2.1 Dodatok sa uzatvára v zmysle podmienok uvedených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III. Predmet dodatku

3.1 Dodávateľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní, s predmetom zákazky: „Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci“.

3.2 Z dôvodov na strane objednávateľa sa zmluvné strany dohodli meniť ustanovenia Zmluvy o dielo na stavebné práce, podpísanej dňa 28.05.2020 zmenou Článku IV. **Miesto, čas a spôsob plnenia**, v bode 4.2 v rozsahu:

IV. Miesto, čas a spôsob plnenia

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce najneskôr v lehote 4 mesiace najneskôr však do 15.10.2020 po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch rovnopisoch.

4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce Kráľová pri Senci.

Objednávateľ:
Obec Kráľová pri Senci

Zhotoviteľ:
ROSASPOL s.r.o.

V Kráľovej pri Senci dňa

V Topoľčanoch dňa

JUDr. Dušan Šebok, starosta obce

Ing. Marcela Rosová, konateľ