

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Okresný súd Prešov

IČO: 00165921

Grešova 3, 080 42 Prešov

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Vojtech Ďurica

Telefón: +421 518881211

Email: _SEKRETARIAT_OS_PO@justice.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: PB bau, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 51204452

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Gaštanová

Číslo: 259

Mesto/Obec: Strážske

PSČ: 07222

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Zmluva o dielo

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 05.03.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo

Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Prešov", vrátane súvisiacich stavebných a montážnych prác za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 1

Miesto dodania: Grešova 3, 080 42 Prešov

Cena bez DPH: 433 293,61 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 30.09.2018

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 183

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 3

Stručné odôvodnenie: - oprava strechy nad vstupom do budovy

- oprava krytiny strechy na Novej budove

- výmena parapetných dosiek

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 80

Stručné odôvodnenie: Neskoré začatie stavby, a pozastavenie prác na stavbe. Nedodržiavanie termínov v zmysle harmonogramu práce, a prijatých opatrení na kontrolných dňoch.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 433 293,61

Dátum vyhotovenia referencie: 31.10.2018