

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 2

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi
(ďalej len „Dodatok“)

Článok I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **Davydov Building s.r.o.**

Adresa sídla spoločnosti: Nám. Kossutha 12, 945 01

Komárno IČO: 51 699 362

DIČ:2120752810

IČ DPH: SK2120752810

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., Bratislava, pobočka Komárno

IBAN: SK28 0200 0000 0039 7767 1653

Zastúpený: Yuriy Davydov, konateľ

Tel: + 421 940 259 543

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl.č.:
46718/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Iža**

IČO: 00 306 487

DIČ: 2021035709

Sídlo: Ďatelinová 315, 946 39 Iža,

Krajina: Slovenská republika

Štatutár organizácie: Ing. István Domin – starosta obce

(ďalej ako „objednávateľ“)

Článok II.

Predmet dodatku

2.1 Dodávateľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní, s predmetom zákazky: HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO 2. Logický celok: „Vyhliadková veža“.

2.2 Z dôvodov vyhlásenej mimoriadnej situácie v Slovenskej republike a negatívneho dopadu pandémie COVID-19 na dodávateľské i pracovno-právne vzťahy v hospodárstve a ekonomike a jeho globálnemu dopadu na celú spoločnosť sa zmluvné strany dohodli meniť ustanovenia Zmluvy o dielo na stavebné práce č. 2, podpísanej dňa 29.05.2020 zmenou Článku VI. Platobné podmienky, v bode 6.1 až 6.4 v rozsahu:

Platobné podmienky

6.1 Cena diela bude fakturovaná čiastkovými faktúrami a to, v piatich etapách:

6.1.1 prvá etapa - po preinvestovaní zhotoviteľa vo výške 20% ceny diela, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.

6.1.2 druhá etapa - po preinvestovaní zhotoviteľa vo výške 20% ceny diela, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.

6.1.3 tretia etapa - po preinvestovaní zhotoviteľa vo výške 20% ceny diela, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.

6.1.4 štvrtá etapa - po preinvestovaní zhotoviteľa vo výške 20% ceny diela, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.

6.1.5 piata etapa - po preinvestovaní zhotoviteľa vo výške 20% ceny diela, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznami zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. Ak k dohode nedôjde, zhotoviteľ je povinný postupovať podľa požiadaviek objednávateľa.

6.3 Objednávateľ je povinný v piatej etape zaplatiť zhotoviteľovi piatu faktúru, konečnú cenu za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a odstránení všetkých väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.

6.4 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa bez väd a nedorobkov.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.

Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch rovnopisoch.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce Iža.

V Iži dňa.....
Objednávateľ

V Komárne dňa.....
Zhotoviteľ