

# OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

## ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

### I.1) NÁZOV A ADRESY

**Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenia Študentské domovy a jedálne**  
IČO: 00397687

Bernolákova 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kód NUTS: SK

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing.Beáta Havelková; Ing. Stanislav Širůček

Telefón: +421 918664011

Email: beata.havelkova@stuba.sk

Fax: +421 252496134

**Internetová adresa/adresy**

**Hlavná adresa: (URL):** <http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/422999>

**Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL):** <http://www.stuba.sk>

## ODDIEL II: PREDMET

### II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

#### II.1.1) Názov

Rekonštrukcia fasády na ŠD Dobrovičova

Referenčné číslo: 38/2020

#### II.1.2) Hlavný kód CPV

45443000-4

#### II.1.3) Druh zmluvy

Práce

### II.2) OPIS

#### II.2.1) Názov

Rekonštrukcia fasády na ŠD Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava

#### II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: ŠD Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava

#### II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy

Rekonštrukcia fasády na ŠD Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava v zmysle súťažných podkladov, súpisu prác a materiálu a s projektovou dokumentáciou.

#### II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 6

#### II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

## ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY

Zákazka č.: 422999

Názov: Rekonštrukcia fasády na ŠD Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava

### V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY

#### V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

28.05.2020

#### V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

**FORT STAV, s.r.o.**

IČO: 36760447

Údernícka 9, 851 01 Bratislava

Kód NUTS: SK

Slovensko

Telefón: +421 903740099

Email: hermanovska@fortstav.sk

Dodávateľom je MSP: Áno

#### V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

1 282 575,85 EUR bez DPH

## ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

### VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

### VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA

#### VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie  
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava  
Telefón: +421 250264176  
Fax: +421 250264219  
Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

**VI.4.4) Útvár, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania**

Úrad pre verejné obstarávanie  
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava  
Telefón: +421 250264176  
Fax: +421 250264219  
Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

**VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA**

29.07.2020

**ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE**

**VII.1) OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH**

**VII.1.1)Hlavný kód CPV**

45443000-4

**VII.1.2)Dodatočné kódy CPV**

45443000-4

**VII.1.3)Miesto vykonania**

SK

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Študentský domov Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava

**VII.1.4)Opis obstarávania**

Rekonštrukcia fasády na ŠD Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava v zmysle súťažných podkladov (ďalej len SP) ,súpisu prác a materiálu a s projektovou dokumentáciou(ďalej len PD).

**VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody**

Trvanie v mesiacoch: 6

**VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)**

1 154 671,74 EUR bez DPH

**VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa**

**FORT STAV, s.r.o.**

IČO: 36760447

Údernícka 9 , 851 01 Bratislava

Kód NUTS: SK

Slovensko

Telefón: +421 903740099

Email: [hermanovska@fortstav.sk](mailto:hermanovska@fortstav.sk)

Dodávateľom je MSP: Áno

**VII.2) INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH**

**VII.2.1)Opis úprav**

Dodatok č. 1 zmluvné strany uzatvárajú za účelom:

- a)opravy výkazu výmer ako Prílohy číslo 1 Zmluvy, a to z dôvodu dohody zmluvných strán o zmenách množstva materiálov a výkonov prác,
- b)zníženie ceny Diela,
- c)spresnenia podmienok čerpania a fakturácie energií,
- d)spresnenia podmienok pre výkon činností stavebného dozoru (TDI).

**VII.2.2)Dôvody na úpravy**

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať  
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: 1.Zmeny v množstve materiálov a výkonu prác:a)Do SP sa nedorozumením medzi projektantom Diela a TIÚ ÚZ ŠDaJ dostali do výkazu výmer steny z Klemensovej a Dobrovičovej ulice,ktoré sme nemali zámer rekonštruovať. b)Pôvodný rozpočet sa nedal zmeniť,nakoľko prebiehalo verejné obstarávanie.c)Stav fasády z ulíc Dobrovičova a Klemensova bol vyhodnotený ako vyhovujúci a z pôvodného zmluvného rozpočtu boli práce odrátané.d)Pred uzatvorením zmluvy o dielo sme prostredníctvom projektanta diela vykonali kontrolu stavu fasády po 1,5 roku, kedy na nechránený skelet pôsobili

poveternostné podmienky. Projektant vypracoval dodatok č. 1 k PD a predbežný rozpočet, kde špecifikoval práce, ktoré je potrebné vykonať navyše. 2. Celková cena diela sa znížila o 127 904,11 € bez DPH. 3. Zhotoviteľ požiadala o zmenu podmienok pri fakturácii za el. energiu formou vybudovania vlastného merania spotreby. 4. Nakoľko ide o ekonomicky, technicky a odborne náročné dielo, boli doplnené práva a povinnosti pri vykonávaní činností TDI.

#### **VII.2.3) Zvýšenie ceny**

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 1 282 575,85 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky po úprave: 1 154 671,74 EUR bez DPH