

DODATOK č. 2

k ZMLUVE O DIELO č. 6/2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“)
(ďalej len „*Zmluva*“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Obec Ráztočno

Sídlo: Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

IČO : 00318469

DIČ: 2021162825

zastúpená: Ivan Skrtel' - starosta obce

telefón, e-mail: 0905 627 784, obecraztocno@stonline.sk

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: IBAN: SK81 0200 0000 0000 1422 5382

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: BERTMAN s.r.o.

Sídlo: Južná 1633/36, 949 01 Nitra

IČO: 46255371

DIČ: 2023311268

IČ DPH: SK2023311268

zápis v Obchodnom registri: Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 29489/N

zastúpený: Ing. Marián Mikula - konateľ

telefón, email: 0905 751 290, info@bertman.sk

Bankové spojenie: SLSP a.s.

Číslo účtu: IBAN: SK46 0900 0000 0051 3299 0176

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „*zmluvné strany*“ alebo jednotlivo „*zmluvná strana*“)

Článok I

Predmet Dodatku

1. Predmetom Dodatku č.2 je

- úprava zmluvných podmienok v prílohe č.2 Výkaz-výmer Zmluvy o dielo k predmetu plnenia: „**Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Ráztočno**“.

V prílohe č.2 Výkaz-výmer sa mení časť Vykurovanie. Pôvodné znenie bude nahradené novým, príkladáme v prílohe.

Pôvodné znenie: 91 508,11 EUR bez DPH / 109 809,73 EUR s DPH

Nové znenie: 91 490,55 EUR bez DPH / 109 788,66 EUR s DPH

Nové znenie je rozdelené nasledovne:

Celková suma: 91 490,55 EUR bez DPH / 109 788,66 EUR s DPH

Z toho oprávnený náklad: 90 752,98 EUR bez DPH / 108 903,58 EUR s DPH

Z toho neoprávnený náklad: 737,57 EUR bez DPH / 885,08 EUR s DPH

- úprava zmluvných podmienok v Článku IV Cena diela bod 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela. Pôvodné znenie bude nahradené novým.

Pôvodné znenie:

Cena bez DPH: 357 508,46 EUR
DPH 20%: 71 501,69 EUR
Cena s DPH: 429 010,15 EUR

Nové znenie:

Cena bez DPH: 357 490,90 EUR
DPH: 71 498,18 EUR
Cena s DPH: 428 989,08 EUR

Pôvodná celková cena bude poníženia o 17,56 EUR bez DPH / 21,07 EUR s DPH.

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po dvoch vyhotoveniach.

V Ráztočne dňa: 6.3.2020

V Nitre dňa: 6.3.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ivan Škrteľ
starosta obce

Ing. Marián Mikula
konateľ