



POTVRDENIE ODBERATEĽA O PLNENÍ ZMLUVY

Názov stavby: Rekonštrukcia krytu chodníkov, parkovísk a mestských komunikácií v meste Veľké Kapušany.	
Investor- odberateľ: Mesto Veľké Kapušany, Mestský úrad Názov- obchodné meno:	
Sídlo Obec / mesto /: Veľké Kapušany PSČ: 078 01	
Ulica L.N.Tolstého číslo: 86/1	
Osoba odberateľa poverená poskytovaním informácií:	
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Petrikán	Telefón:
Predmet zmluvy (stručný popis): Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce a s nimi súvisiace dodávateľské práce potrebné pre uskutočnenie diela.	
Hlavný dodávateľ / subdodávateľ: - názov: */- CSM- STAV s.r.o., Močarianska 151, 071 01 Michalovce	
Cena dodávky: Zmluvná cena bez DPH 202.134,10 €	V prípade navyšovania pôvodne uzavretej ceny - dôvod a percentuálne vyjadrenie _____
Termín dodávky (začiatok/ukončenie): Zmluvný termín: Od 1.07.2014 Do 31.10.2014	Skutočný termín: Od: 1.07.2014 DO: 31.10.2014
Dôvod rozdielu termínov: _____	
Kvalita dodávky (vyjadrenie): Podľa platných STN.	
Dátum:	Podpis a pečiatka odberateľa: 
Potvrdenie je priradené k zmluve pod poradovým číslom: ZoD zo dňa 10.6.2014 v zozname stavebných prác	


*/ nehodiace sa škrtnite

POTVRDENIE ODBERATEĽA O PLNENÍ ZMLUVY

Názov stavby: „Cyklistická trasa CMZ – Biela Hora I. etapa Rekonštrukcia existujúcej lávky“	
Investor- odberateľ: Mesto Michalovce Názov- obchodné meno:	
Sídlo Obec / mesto /: Michalovce PSČ: 071 01	
Nám. osloboditeľov číslo: 30	
Osoba odberateľa poverená poskytovaním informácií:	
Meno a priezvisko: Ing. Ružena Heželyová	Telefón:
Predmet zmluvy (stručný popis): Predmetom tejto zmluvy je Cyklistická trasa CMZ – Biela hora I. etapa, rekonštrukcia existujúcej lávky.	
Hlavný dodávateľ / subdodávateľ: – názov: */ CSM- STAV s.r.o., Močarianska 151, 071 01 Michalovce	
Cena dodávky: Zmluvná cena bez DPH 229.220,83 €	V prípade navyšovania pôvodne uzavretej ceny - dôvod a percentuálne vyjadrenie _____
Termín dodávky (začiatok/ukončenie): Zmluvný termín: Od 13.08.2018 Do 08.04.2019	Skutočný termín: OD: 01.10.2018 DO: 08.04.2019
Dôvod rozdielu termínov: _____	
Kvalita dodávky (vyjadrenie): Podľa platných STN.	
Dátum:	Podpis a pečiatka odberateľa: 
Potvrdenie je priradené k zmluve pod poradovým číslom: ZoD č. 5/2018/CSM v zozname stavebných prác	

*/ nehodiace sa škrtnite

POTVRDENIE ODBERATEĽA O PLNENÍ ZMLUVY

Názov stavby: Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti	
Miesto stavby: Šamudovce	
Investor- odberateľ: Názov- obchodné meno: OBEC ŠAMUDOVCE	
Sídlo Obec / mesto /: Šamudovce PSČ: 072 01	
Ulica: Šamudovce číslo: 99	
Osoba odberateľa poverená poskytovaním informácií:	
Meno a priezvisko: Emil Ircha	Telefón: 0911 276 705
Predmet zmluvy (stručný popis): Rekonštrukciou Ou s KD bol obnovený krov s novou krytinou o výmere 492,51 m ² , zateplenie obvodové murivo o výmere 400,6 m ² . V interiéri bola zrealizovaná nová dlažba, sadrokartón, zateplenie stropu, výmena okien a dverí a rekonštrukcia vykurovacieho systému.	
Hlavný dodávateľ / subdodávateľ: - názov: * CSM- STAV s.r.o., Močarianska 151, 071 01 Michalovce	
Cena dodávky: Zmluvná cena bez DPH 155.260,74 €	V prípade navyšovania pôvodne uzavretej ceny - dôvod a percentuálne vyjadrenie _____
Termín dodávky (začiatok/ukončenie): Zmluvný termín: Od: 2017 Do: 2017	Skutočný termín: Od: 2017 Do: 2017
Dôvod rozdielu termínov: _____	
Kvalita dodávky (vyjadrenie): Podľa platných STN a obchodných podmienok.	
Dátum:	Podpis a pečiatka odberateľa: 
Potvrdenie je priradené k zmluve pod poradovým číslom: 1/2017/CSM v zozname stavebných prác	

*/ nehodiace sa škrtnite