

Pre spis

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Bratislava
	ÚpIA-EL3/3-22-14/2021 OOSP	Mgr. Filip Adamove	9. februára 2021

Vec: **Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu**

Dňa 5. februára 2021 bola Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, Úradu pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) v podlimitnej zákazke na obstaranie zhotoviteľa diela v predmete zákazky „Trenčín, kas. kpt. Nálepku – rekonštrukcia kotolne – R“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania 028/2021 pod číslom 07520–WYP dňa 01. februára 2021 (ďalej len „výzva na predkladanie ponúk“) doručená záujemcom v podlimitnej zákazke (ďalej len „záujemca“) žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch č. ÚpIA-EL3/3-22-9/2021-OOSP (ďalej iba „súťažné podklady“) podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Predmetná **žiadosť o nápravu** proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní **je opodstatnená** a bola vybavená podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

#### **Opis rozhodujúcich skutočností žiadosti o nápravu:**

Záujemca v žiadosti poukázal na skutočnosť, že termín zhotovenia diela uvedený v súťažných podkladoch, je na daný technologický proces realizácie diela nedostačujúci, nakoľko je potrebné v rámci rekonštrukcie diela zachovať technologické procesy, musia sa realizovať aj stavebné práce spojené s náročnou realizáciou merania, regulácie a elektroinštaláciou.

#### **Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:**

Záujemca navrhuje žiadosť o nápravu vybaviť nasledovne:

- predĺženie termínu zhotovenia diela o 20 dní, to znamená, na celkovú dobu realizácie diela v trvaní 80 dní od odovzdania a prevzatia staveniska.

#### **Spôsob vybavenia žiadosti o nápravu:**

Verejný obstarávateľ v súlade s návrhom žiadateľa prostredníctvom Korigenda predĺži termín uskutočnenia diela o 1 mesiac. Aktualizovaný termín uskutočnenia diela bude 4 mesiace odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom.

**Lehota na vykonanie nápravy:**

Bezodkladne po odoslání tohto oznámenia o vybavení žiadosti o nápravu.

**Ing. Pavol LÍŠKA**  
riaditeľ



**MINISTERSTVO**

**OBRANY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Telefón  
+421/960 317 664

E-mail  
Filip.adamove@mod.gov.sk

Internet  
[www.mod.gov.sk](http://www.mod.gov.sk)

IČO  
30845572