

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLATIEB

V Bratislave dňa 26. FEB. 2021

V Zlatých Moravciach dňa 26.02.2021

za objednávateľa

za zhotoviteľa



Stanislav Orovnický, konateľ



HUN 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Adószám: 18617450-1-11

Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás
Európska zoskupenie územnej spolupráce s ručením
obmedzeným Ister-Granum
Ister-Granum European Grouping of Territorial Co-operation Ltd.

VODOSTAV PLUS, s.r.o.
Chyzerovecká 226
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO: 36 543 047 ③
IČ DPH: SK2020146546
OR : Oddiel : Sro, Vložka 12724/N

Časový harmonogram platieb

Stavba: Budovanie cezhraničného spojenia kompou a potrebná infraštruktúra medzi Neszmely a Radvány nad Dunajom

	Mesiac	Dátum	Suma bez DPH	DPH	Suma s DPH
1.	Marec	31.3.2021	200 000,00 €	40 000,00 €	240 000,00 €
2.	Apríl	30.4.2021	200 000,00 €	40 000,00 €	240 000,00 €
3.	Máj	31.5.2021	200 000,00 €	40 000,00 €	240 000,00 €
4.	Jún	30.6.2021	100 000,00 €	20 000,00 €	120 000,00 €
5.	Júl	31.7.2021	100 000,00 €	20 000,00 €	120 000,00 €
6.	August	31.8.2021	90 000,00 €	18 000,00 €	108 000,00 €
7.	September	30.9.2021	90 000,00 €	18 000,00 €	108 000,00 €
8.	Október	31.10.2021	90 000,00 €	18 000,00 €	108 000,00 €
9.	November	30.11.2021	91 000,00 €	18 200,00 €	109 200,00 €
10.	December	31.12.2021	91 000,00 €	18 200,00 €	109 200,00 €
11.	Január	31.1.2022	91 000,00 €	18 200,00 €	109 200,00 €
12.	Február	28.2.2022	78 987,12 €	15 797,42 €	94 784,54 €
	Suma spolu		1 421 987,12 €	284 397,42 €	1 706 384,54 €