

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Stavba : Rekonštrukcia budovy SOŠ polytechnickej v Humennom
 Zhotoviteľ: RANDA + R s.r.o. Senická cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

SO	OBJEKT	Rozp. náklad	I. mesiac	II. mesiac	III. mesiac	IV. Mesiac	V. mesiac	VI. Mesiac
01	STRECHA_BUDOVY_TEORETICKÉHO_VYUČOVANIA	87 595,50 €						
	Práce a dodávky HSV	23 240,49 €						
	Zvislé a kompletne konštrukcie	677,89 €						
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 075,26 €						
	Ostatné konštrukcie a práce-búracie	14 567,59 €						
	Presun hmôt HSV	919,74 €						
	Práce a dodávky PSV	64 355,01 €						
	Izolácie striech	11 204,72 €						
	Izolácie tepelné	37 828,93 €						
	Konštrukcie klampiarske	7 204,98 €						
	Konštrukcie stolárske	8 116,36 €						
02	STRECHA_BUDOVY_ODBORNEHO_VYCVIKU	131 904,50 €						
	Práce a dodávky HSV	41 869,80 €						
	Zvislé a kompletne konštrukcie	728,92 €						
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	16 628,25 €						
	Ostatné konštrukcie a práce-búracie	23 031,32 €						
	Presun hmôt HSV	1 481,30 €						
	Práce a dodávky PSV	90 034,69 €						
	Izolácie striech	17 472,19 €						
	Izolácie tepelné	49 799,71 €						
	Zdravotech. Vnútna kanalizácia	1 001,67 €						
	Konštrukcie klampiarske	7 522,27 €						
	Konštrukcie stolárske	12 866,89 €						
	Konštrukcie doplnkové kovové	1 371,93 €						

RANDA + R s.r.o.
 Senická cesta 5
 974 01 Banská Bystrica
 IČ DPH: SK202009603
 IČO: 360523418