

Príloha č.2

Harmonogram montáže potrubia
Výmena rozvodov UK a TV - vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves

Činnosť	máj																															august							september						
	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
projektová dokumentácia																																													
Príprava stavieb																																													
Dovoz potrubia a materiálu																																													
Výkopové práce																																													
demontáž UK																																													
demontáž TV																																													
montáž UK																																													
montáž TV																																													
prípojnice TV																																													
prípojnice UK																																													
Montáž alarmu a spojok																																													
Geodetické zameranie																																													
Trakovanie UK a spúšťanie do prevádzky																																													
Trakovanie TV a spúšťanie do prevádzky																																													
Odrezy potrubia UK																																													
Odrezy potrubia TV																																													
Zábrn. povrchové a stavebné úpravy																																													
Reflektometria																																													
Odorovanie savičníka																																													
Odštieňovanie zárad																																													

RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o.
Nad Medzou 6, 052 01 Sp. Nová Ves

DIC: 2020504497
IČO: 31718990

IČ DPH: SK 2020504497

Vypracoval: Ing. Pavol Majerčík

RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o.
Nad Medzou 6, 052 01 Sp. Nová Ves
DIC: 2020504497
IČO: 31718990
IČ DPH: SK 2020504497