



Obecný úrad č. 17
967 01 Horná Ves
IČO: 31095933
tel./fax: 045/6742518

OBEC HORNÁ VES

967 01 Kremnica

Stavebný úrad

 STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Banská Bystrica	
Dátum: 18-08-2016	
Podanie číslo: 7196/2016	Číslo spisu:
Prílohy: 1	Vybavuje: D- Horná Ves

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
974 00 Banská Bystrica

Váš list/zo dňa
15.08.2016

Naše číslo
2-S2016/00135
R2016/0147

Vybavuje
Ing. Balážová

Dátum
16.08.2016

Vec :

Zmena lehoty dokončenia stavby

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica podala dňa 15.08.2016 žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby „Kremnica – kanalizácia a ČOV“ v katastrálnom území Horná Ves na pozemkoch parc.č. C-KN 421 (E-KN 152,153,154 a 155), C-KN 406/2 (E-KN 151,152,153,154,155, 156, 157, 708, 709/1, 4-461 a 4-554), C-KN 406/10 (E-KN 152,153,154 a 155) a v katastrálnom území Dolná Ves na pozemku parc.č. 337/2, ktorú nebolo možno dodržať z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Obec Horná Ves, Obecný úrad č.17, 96701, Stavebný úrad, vydala dňa 27.08.2012 pod. číslom 12/S/2011, 5/S/2012 na stavbu „Kremnica – kanalizácia a ČOV“ v katastrálnom území Horná Ves na pozemkoch parc.č. C-KN 421 (E-KN 152,153,154 a 155), C-KN 406/2 (E-KN 151,152,153,154,155, 156, 157, 708, 709/1, 4-461 a 4-554), C-KN 406/10 (E-KN 152,153,154 a 155) a v katastrálnom území Dolná Ves na pozemku parc.č. 337/2, Stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.09.2012. V stavebnom povolení bol určený termín ukončenia stavby najneskôr do 24.09.2014.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica dňa 20.08.2014 listom zo dňa 18.08.2014 spis.zn. 4979/14-102 oznámila začatie vyššie uvedenej stavby ku dňu 18.08.2014.


Obec Horná Ves listom zo dňa 22.09.2014 spis.zn. 13/S/2014 na žiadosť stavebníka predĺžila termín ukončenia predmetnej stavby do 24.09.2016.

Obec Horná Ves, ktorá je podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušným staveným úradom, po prehodnotení dôvodov predmetnej žiadosti

s ú h l a s í

so zmenou lehoty dokončenia stavby „Kremnica – kanalizácia a ČOV“ do **24.09.2021**.




Simona Holicová
starostka obce



**STREDOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Banská Bystrica**

Obecný úrad HORNÁ VES	
Doslo dňa: 20.8.2014	Registrácia značka:
Podacia číslo: 11/S/2014	ZNAM HODNOTY:
Prílohy:	Vybavuje: 30242014

Doporučene!, 1. trieda!

Obecný úrad Horná Ves
Horná Ves č. 17
967 01 Kremnica

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
4979/14-102

Vybavuje/tel.
Ing. Šipkovská/048-4327430
mobil: 0907 710 378
sipkovska.jana@stvs.sk

Banská Bystrica:
18.08.2014

Vec: Oznámenie o začatí stavby

Stavba: „Kremnica – kanalizácia a ČOV“


Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Stavebné povolenie vydala: Obec Horná Ves, 967 01 Kremnica, Stavebný úrad, číslo spisu: 12/S/2011, 5/S/2012 dňa 27.08.2012, právoplatnosť nadobudlo dňom 24.09.2012.

StVS a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, ako investor horeuvedenej stavby, Vám v zmysle vydaného SP, Podmienky pre uskutočnenie stavby, strana 3, bod 8. a 9. SP, oznamuje zahájenie vyššie uvedenej stavby ku dňu 18.08.2014.

S pozdravom


Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
okresná spoločnosť
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA


Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

Príloha:

- 1 x kópia stavebného povolenia

Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36056006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S