



OBEC HORNÁ VES

967 01 Kremnica
Stavebný úrad

Obecný úrad č. 17
967 01 Horná Ves
IČO: 31095933
tel./fax: 045/6742518

24.09.2014	
6518/2014	SUMAR

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
974 00 Banská Bystrica

Váš list/zo dňa
19.09.2014

Náše číslo
13/S/2014

Vybavuje
Ing. Balážová

Dátum
22.09.2014

Vec :

Zmena lehoty dokončenia stavby

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica podala dňa 19.09.2014 žiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavby „Kremnica – kanalizácia a ČOV“ v katastrálnom území Horná Ves na pozemkoch parc.č. C-KN 421 (E-KN 152,153,154 a 155), C-KN 406/2 (E-KN 151,152,153,154,155, 156, 157, 708, 709/1, 4-461 a 4-554), C-KN 406/10 (E-KN 152,153,154 a 155) a v katastrálnom území Dolná Ves na pozemku parc.č. 337/2, ktorú nebolo možno dodržať z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Obec Horná Ves, Obecný úrad č.17, 96701, Stavebný úrad, vydala dňa 27.08.2012 pod. číslom 12/S/2011, 5/S/2012 na stavbu „Kremnica – kanalizácia a ČOV“ v katastrálnom území Horná Ves na pozemkoch parc.č. C-KN 421 (E-KN 152,153,154 a 155), C-KN 406/2 (E-KN 151,152,153,154,155, 156, 157, 708, 709/1, 4-461 a 4-554), C-KN 406/10 (E-KN 152,153,154 a 155) a v katastrálnom území Dolná Ves na pozemku parc.č. 337/2, Stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.09.2012. V stavebnom povolení bol určený termín ukončenia stavby najneskôr do 24.09.2014.

Obec Horná Ves, ktorá je podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušným staveným úradom, po prehodnotení dôvodov predmetnej žiadosti

s ú h l a s í

so zmenou dokončenia stavby „Kremnica – kanalizácia a ČOV“ do **24.9.2016**.

OBEC
HORNÁ VES
okres Žiar nad Hronom

Simona Holicová
starostka obce