



**STAVBY
REKONŠTRUKCIE
SANÁCIE**

UNIRES- Bau s.r.o. Vodárenská 2, 040 01 Košice

Referenčný list – potvrdenie o realizácii stavby

Názov a sídlo objednávateľa:

Kmeťová residence s.r.o.

Južná trieda 31

040 01 Košice

Názov a sídlo zhotoviteľa:

UNIRES – Bau s.r.o.

Vodárenská 2

040 01 Košice

IČO: 48 043 249

IČO: 46 447 890

Názov stavby: „Bytový dom Rezidencia Kmeťová, Jiskrova 7, Košice“

Predmet a Rozsah diela:

záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo v rozsahu realizačného projektu spracovaného Ing. arch. Andrejom Rodziňákom rozdeleného do dvoch stavebných etáp

Stavebné objekty v rozsahu:

Objekt :ASR,
ELI, RIS , Prípojka NN, Vnútorne rozvody
Plynofikácia , Prípojovací plynovod
Spevnené plochy
ÚK , ZTI , VZT

Stavebné povolenie č.

AA/2016/05805-06/II/KRA zo dňa 12.02.2016

**Číslo zmluvy:
Dátum uzavretia zmluvy:**

**Zmluva 016o Dielo č.
01/2016
zo dňa 11.07. 2016**

**Zmluvná cena diela v €
bez DPH:**

1.563.482,70 €

**Konečná cena diela v € bez
DPH:**

1.726.268,66 €

**Zmluvný termín
začatia stavby:**

11.07.2016

**Odovzdanie staveniska
zhotoviteľovi:**

11.07.2016

**Skutočný termín
začatia stavby:**

11.07.2016

**Stavebné dielo realizačne
pozostávajúce z počtu etáp**

**Dohodnuté 2
realizačné etapy
výstavby diela**

**Zmluvný termín
ukončenia stavby:**

**I. etapa : 20.12.2016
II. etapa. 30.06.2017**

**Skutočný termín ukončenia
stavby:**

**I. etapa: 20.12.2016
II.etapa: 04.10.2017
početné klientské
zmeny**

Vyjadrenie objednávateľa:

Potvrdzujeme, že zmluvne objednané práce boli vykonané v požadovanej kvalite, v súlade so zmluvnými podmienkami a v dohodnutom termíne. Stavba bola odovzdaná v požadovanom rozsahu, dohodnutej cene podľa schváleného rozpočtu stavebného diela bez väd a nedorobkov.

Dátum: 05.10.2017

**Ing. Štefan Petrunčík
konateľ**

