

Príloha č. 2

Harmonogram postupu výstavby

Program postupu výstavby

Zberný dvor Tornaľa

Obstarateľ: Mesto Tornaľa

Dodávateľ: VERÓNÝ OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 25.03.2021

	cena bez DPH	1.-3. deň	4.-6. deň	7.-9. deň	10.-12. deň	13.-15. deň	16.-18. deň	19.-21. deň
Preberanie staveniska								
Zberný dvor Tornaľa								
SO 01 - Garáž								
Stavebné práce HSV								
1 - Zemné práce	532,58 €	168,00 €	301,29 €					63,29 €
2 - Základy	906,54 €		202,08 €	634,50 €			69,96 €	
5 - Komunikácie	3 432,03 €			747,49 €	1 342,28 €	1 342,26 €		
9 - Ostatné konštrukcie a práce	993,61 €			277,18 €	120,86 €		303,72 €	291,85 €
HSV spolu	5 864,76 €	168,00 €	503,37 €	1 381,99 €	1 619,46 €	1 463,12 €	373,68 €	355,14 €
Práce a dodávky PSV								
762 - Konštrukcie tesárske	2 733,22 €			134,77 €	1 057,68 €	248,40 €	1 292,37 €	
764 - Konštrukcie klampárske	1 168,26 €				66,51 €	650,15 €	401,80 €	50,00 €
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	22 186,32 €				5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 686,32 €
783 - Nátery	2 083,45 €				644,00 €	600,00 €	600,00 €	239,45 €
PSV spolu	28 171,25 €	- €	- €	134,77 €	7 268,19 €	6 998,55 €	7 793,97 €	5 975,77 €
spolu:	34 036,01 €	168,00 €	503,37 €	1 516,76 €	8 887,65 €	8 461,67 €	8 167,65 €	6 330,91 €
SO 02 - Otvorený prístrešok								
Stavebné práce HSV								
1 - Zemné práce	407,78 €		108,00 €	244,69 €			55,09 €	
2 - Základy	906,54 €			202,08 €	317,25 €	317,25 €		69,96 €
5 - Komunikácie	3 105,02 €				699,43 €	1 202,80 €	1 202,79 €	
9 - Ostatné konštrukcie a práce	324,93 €				162,46 €	162,47 €		
HSV spolu	4 744,27 €	- €	108,00 €	446,77 €	1 179,14 €	1 682,52 €	1 327,84 €	- €
Práce a dodávky PSV								
762 - Konštrukcie tesárske	2 333,63 €				1 243,23 €	846,14 €	244,26 €	
764 - Konštrukcie klampárske	542,17 €					34,51 €	482,66 €	25,00 €
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	11 370,85 €				5 931,48 €	1 288,40 €	1 285,24 €	2 866,73 €
783 - Nátery	1 475,67 €				580,62 €	261,89 €	633,16 €	
PSV spolu	15 722,31 €	- €	- €	- €	7 755,33 €	2 430,94 €	2 645,31 €	2 896,73 €
spolu:	20 466,58 €	- €	108,00 €	446,77 €	8 934,47 €	4 113,46 €	3 973,15 €	2 896,73 €
SO 03 - Spevnené plochy								
Stavebné práce HSV								
1 - Zemné práce	13 379,32 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	3 379,32 €
2 - Základy	6 817,09 €		1 000,00 €			1 817,09 €		
5 - Komunikácie	42 446,21 €			13 000,00 €	12 000,00 €	10 000,00 €	7 000,00 €	446,21 €
9 - Ostatné konštrukcie a práce	448,68 €	224,34 €						224,34 €
99 - Presun hmôt HSV	2 149,41 €					1 070,00 €		1 079,41 €
HSV spolu	65 240,71 €	2 224,34 €	3 000,00 €	17 000,00 €	16 000,00 €	13 887,09 €	8 000,00 €	5 129,28 €
spolu:	65 240,71 €	2 224,34 €	3 000,00 €	17 000,00 €	16 000,00 €	13 887,09 €	8 000,00 €	5 129,28 €
SO 04 - Oplotenie								
Stavebné práce HSV								
1 - Zemné práce	231,78 €					185,53 €	48,25 €	
2 - Základy	398,16 €					150,00 €	150,00 €	96,16 €
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 652,50 €					1 000,00 €	500,00 €	152,50 €
9 - Ostatné konštrukcie a práce	487,87 €						444,40 €	43,47 €
99 - Presun hmôt HSV	325,97 €							325,97 €
HSV spolu	3 094,29 €	- €	- €	- €	- €	1 335,53 €	1 140,65 €	618,11 €
Práce a dodávky PSV								
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 916,93 €					2 500,00 €	2 000,00 €	416,93 €
PSV spolu	4 916,93 €	- €	- €	- €	- €	2 500,00 €	2 000,00 €	416,93 €
spolu:	8 011,22 €	- €	- €	- €	- €	3 835,53 €	3 140,65 €	1 035,04 €
Celkom spolu:								
	8 011,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 835,53 €	3 140,65 €	1 035,04 €
SO 05 - Prípojka NN, verejné osvetlenie								
Elektroinštalácia								
MAT - Materiál	12 951,78 €	1 500,00 €		1 000,00 €	4 500,00 €	4 451,78 €	1 000,00 €	500,00 €
21-M - Elektromontáže	14 724,27 €	1 500,00 €		1 500,00 €	5 224,27 €	4 000,00 €	2 000,00 €	500,00 €
spolu:	27 676,05 €	3 000,00 €	- €	2 500,00 €	9 724,27 €	8 451,78 €	3 000,00 €	1 000,00 €
Celkom spolu:								
	27 676,05 €	3 000,00 €	0,00 €	2 500,00 €	9 724,27 €	8 451,78 €	3 000,00 €	1 000,00 €
SO 06 - Odvodnenie manipulačných plochy								
Stavebné práce HSV - Kanalizácia, Lapač olejov								
HSV spolu	9 639,10 €	- €	2 000,00 €	3 639,10 €	2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €
HSV spolu	9 639,10 €	- €	2 000,00 €	3 639,10 €	2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €
Práce a dodávky PSV								
VSAKOVANIE	11 635,65 €	- €	4 000,00 €	3 635,65 €	2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €
PSV spolu	11 635,65 €	- €	4 000,00 €	3 635,65 €	2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €
spolu:	21 274,75 €	- €	6 000,00 €	7 274,75 €	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €
SO 07 - Stojiská zberných kontajnerov								
Stavebné práce HSV								
1 - Zemné práce	146,32 €				84,00 €			62,32 €
2 - Základy	1 831,19 €				217,96 €	807,16 €	806,16 €	
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	210,00 €							210,00 €
99 - Presun hmôt HSV	588,06 €							588,06 €
HSV spolu	2 775,56 €	- €	- €	- €	301,96 €	807,16 €	806,16 €	860,38 €
Práce a dodávky PSV								
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	11 928,30 €					7 000,00 €	3 928,30 €	1 000,00 €
783 - Nátery	605,85 €							605,85 €
PSV spolu	12 534,15 €	- €	- €	- €	- €	7 000,00 €	3 928,30 €	1 605,85 €
spolu:	15 309,71 €	- €	- €	- €	301,96 €	7 807,16 €	4 734,46 €	2 466,23 €
Odvodnenie staveniska, preberanie diela								
Celkom za dielo spolu bez DPH:								
	192 015,03 €	5 392,34 €	9 611,37 €	28 738,28 €	47 848,25 €	49 556,69 €	33 015,91 €	18 852,19 €

VERÓNÝ
Priemyselná 936/3
963 01 Krupina

IČO: 47 210 621 DIČ: 2023810382

JUDr. Tomáš Veróný, konateľ