

# Harmonogram stavby "Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v osade"

	Týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Popis	Dĺžka trvania																
91/2021	Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v osade	16																
01	SO 01 Miestna komunikácia	6																
02	SO 02 Miestna komunikácia	6																
03	SO 03 Miestna komunikácia	6																
04a	SO 04 Chodník - úsek A	6																
04b	SO 04 Chodník - úsek B	6																
04c	SO 04 Chodník - úsek C	6																
04d	SO 04 Chodník - úsek D	6																
04e	SO 04 Chodník - úsek E	6																
05a	SO 05 Chodník - úsek A	6																
05b	SO 05 Chodník - úsek B	6																
05c	SO 05 Chodník - úsek C	6																
06a1	SO 06-1 Miestna komunikácia	6																
06a2	SO 06-2 Miestna komunikácia	6																
06b	SO 06 Chodník	6																
07a	SO 07 Miestna komunikácia A	6																
07b	SO 07 Parkovisko	4																
07c	SO 07 Chodník	6																

  
**MILEO, s.r.o.** -1-  
 Slavkovská 2422/51B  
 060 01 Kežmarok  
 IČO: 45 678 596, IČ DPH: SK2023085625