

INDIKATÍVNY ČASOVÝ PLÁN

Tabuľka s míľníkmi pre dodávky električiek

Očakávané termíny dodávok v mesiacoch počítané od potvrdenia objednávky.

Električka č.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Vývoj električky a jej konštrukcie	6									
Príslušné povolenia	6									
Začiatok výroby	6	7	8	9	9	10	10	11	11	11
Dokončenie hrubej stavby skrine najneskôr do:	10	11	12	12	12	13	13	13	13	14
Dokončenie výroby, skúšky a oživenie električky u dodávateľa	15	16	16	16	16	17	17	17	17	18
Prevoz električky	17	17	18	18	18	18	19	19	19	19
Vykonanie typových skúšok a skúšobnej prevádzky	20									
Schválenie typu električky a technickej spôsobilosti na prevádzku príslušným schvaľovacím orgánom najneskôr do:	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Odovzdanie električky objednávateľovi	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Začiatok záručnej doby	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21