

**Dohoda o ukončení  
Zmluvy o dielo  
č. ISS: 10/2022**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 114 ods. 7 v súbehu s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

číslo Dohody v ISS objednávateľa: 207/2022

**I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov: **Mesto Hlohovec**  
Sídlo: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec  
Štát: Slovenská republika  
Zastúpený: Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta  
IČO: 00 312 509  
DIČ: 2021279436  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001  
BIC – kód banky: KOMASK2X  
Zástupca objednávateľa vo veciach  
a/ technických: Ing. Pavol Zlámala, Ing. Igor Kováč  
b/ zmluvných: JUDr. Mária Petriková, PhDr. Martina Kováčová  
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Martina Miklovičová  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

Názov: **CDI – FRIMCOM – JANISTAV s. r. o.**  
Sídlo: Laurinská ul. 8, 811 01 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 45 558 388  
IČ DPH: SK20 23 029 382  
DIČ: 2023029382  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 107060/B  
  
IBAN: SK90 0900 0000 0051 3709 8013  
SK68 0900 0000 0051 3709 8021

Zástupca zhotoviteľa vo veciach

a/ technických: Ing. Štefan Jakab, Dušan Kráľovič  
b/ zmluvných: Marcel Frimmel, konateľ  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

**II.  
Východiskové údaje**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.01.2022 Zmluvu o dielo č. ISS: 10/2022, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia objektu mestských jaslí“ projektu „Mestské jasle pre Hlohovec“, kód projektu v ITMS2014+: 302021W702 pre objednávateľa, ktorá nadobudla platnosť dňa 25.01.2022 a podľa článku XIII ods. 13.5 zmluvy nadobudla účinnosť dňom doručenia pozitívneho výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného

príspevku (za podmienky jej skoršieho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa), t. j. dňom 15.03.2022 (ďalej len „Zmluva“).

Zmluva bola uzatvorená v rámci schváleného projektu s názvom „Mestské jasle pre Hlohovec“, kód projektu v ITMS2014+: 302021W702, Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021W702-211-34.

### III.

#### Predmet dohody

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy uvedenej v čl. II. ods. 2.1 tejto dohody, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že na základe tejto Zmluvy si zmluvné strany neposkytli žiadne plnenie.
- 3.2 Táto dohoda sa uzatvára z dôvodu, že počas uskutočnenia procesu verejného obstarávania sa výrazne zmenili jednotkové ceny tovarov a prác, na základe čoho nie je zhotoviteľ objektívne schopný realizovať dielo za ceny dohodnuté v predmetnej Zmluve, ako i z dôvodu nedostatku niektorých stavebných materiálov. Na žiadosť zhotoviteľa o zvýšenie ceny o dielo z dôvodu mimoriadne výraznej zmeny cien a predĺženia termínov dodávky stavebných materiálov – „vyššia moc“, ktoré sa ku dňu prevzatia staveniska v marci 2022 nedali predvídať (žiadosť o predĺženie termínu prevzatia staveniska zo dňa 30.03.2022), nebolo možné aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov upravujúce zmenu zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania. Nakoľko vzniknutú situáciu nie je možné riešiť uzatvorením dodatku o zvýšení ceny diela, o predĺžení doby realizácie diela a za súčasného stavu nie je možné ani trvať na plnení Zmluvy tak ako bola dohodnutá, sa zmluvné strany dohodli na ukončení predmetnej Zmluvy.
- 3.3 Na základe tejto Dohody o ukončení Zmluvy sa Zmluva ukončuje ku dňu 25.04.2022.

### IV.

#### Záverečné ustanovenia

- 4.1 Táto dohoda je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' si ponechá päť vyhotovení a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.2 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tejto dohody si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

v Hlohovci dňa

v Hlohovci dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Mesto Hlohovec  
Ing. Miroslav Kollár, v. r.  
primátor mesta Hlohovec

.....  
CDI – FRIMCOM – JANISTAV s.r.o.  
Marcel Frimmel, v. r.  
konateľ spoločnosti