

### Harmonogram stavby "Velky Kýr - Kulturný dom 2"

Popis	Rok		2022				2022				2023				2023				2023				2023																											
	Mesiac		September				Október				November				December				Január				Február				Marec				April				Máj				Jún				Júl				August			
	Týždeň																																																	
	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]																																														
Veľký Kyr - Kultúrny dom 2	01.09.2022	31.08.2023	261,00	777 837,70																																														
Výplne otvorov	01.09.2022	27.10.2022	40,82	65 075,70																																														
Obvodový plášť	27.10.2022	10.03.2023	96,90	289 567,70																																														
Vodorovná izolácia a podlahy	01.09.2022	01.09.2022	0,86	2 544,81																																														
Strecha a strešná konštrukcia	31.03.2023	23.06.2023	60,44	85 516,30																																														
Ostatné práce	03.03.2023	23.06.2023	80,74	72 284,65																																														
Fotovoltaika	19.06.2023	31.08.2023	54,00	44 348,00																																														
Slinoprád a Rozvážače	01.09.2022	07.10.2022	26,93	54 674,16																																														
Vykurovanie	30.09.2022	05.12.2022	46,40	27 005,44																																														
Vzduchotechnika	03.03.2023	12.07.2023	93,02	110 212,30																																														
Zdravotechnické inštalácie	31.10.2022	04.01.2023	47,74	26 608,42																																														