

**ZMLUVA O DIELO č.SÚ-5/2022**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“)

(ďalej aj ako „Zmluva“)

**Zmluva zverejnená**

dňa 19.5.2022

**Zmluva účinná**

dňa .....

**Čl. I**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov: Mesto Senica  
Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica  
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Martin DŽAČOVSKÝ - primátor  
IČO: 00309974  
DIČ: 2021039845  
Bankové spojenie:  
číslo účtu v tvare IBAN:  
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: HÍLEK a spol.,a.s.  
Sídlo: Vajanského 24, 905 01 Senica  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava,  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10170/T  
Zastúpený: Benedikt Lučan – predseda predstavenstva  
Marián Hercegh – člen predstavenstva  
IČO: 36239542  
IČ DPH: SK2020188280  
DIČ: 2020188280  
Bankové spojenie:  
Tel.:  
Email:  
Zástupca vo veciach technických: Ing. Michal Huťša – zástupca riaditeľa SÚ pre výrobu  
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

**Čl. II**

**PREAMBULA**

**2.1** Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica“, ktorého Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej aj ako „Verejné obstarávanie“). V rámci Verejného obstarávania bol Zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu.

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

## 2.2 Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy sú:

2.2.1 dokumentácia verejnej súťaže konanej Objednávateľom podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, t.j. projektová dokumentácia stavby „**Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica**“, spracovateľ Ing. Richard Macek, APROREAL, s.r.o., Zodpovedný projektant: Ing. Richard Macek, APROREAL, s.r.o. (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“),

2.2.2 ponuka Zhotoviteľa zo dňa 11.3.2022, súčasťou

ktorej je ocenený výkaz výmer spracovaný Zhotoviteľom na základe súťažných podkladov a to vo formáte .xls v elektronickej podobe a súčasne vo formáte .pdf (príloha č. 1 k tejto zmluve - ocenený výkaz výmer)

## ČI. III PREDMET ZMLUVY

**3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok podľa Zmluvy od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie nasledovného diela: „Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica**

3.1.1 Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Miesto stavby : Mesto Senica.

Jestvujúci areál kompostárne bioodpadov sa nachádza v katastri mesta Senica Čáčov. Kompostáreň je situovaná severne od štátnej cesty II/500 na pozemkoch parc. č. 34208/5 a 34208/16, v katastrálnom území Senica. Je vybudovaná v areáli, ktorého oplotenie je vyhotovené na hranici pozemku 34208/16. Spevnená plocha je tvorená povrchom z cementového drátkobetónu. Rozširovaná plocha kompostoviska a oplotenia je navrhovaná v severnej časti jestvujúcej plochy kompostárne a bude umiestnená na parc.č. 34208/9. V areáli sa ďalej uvažuje s vybudovaním nového objektu doručovacích boxov pre kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Objekt bude umiestnený na parcele č. 34208/5 v juhozápadnej časti areálu kompostárne. Projekt rozšírenia kapacity kompostárne v meste Senica rieši nasledovné stavebné objekty:

SO-01 Rozšírenie plochy kompostoviska

SO-02 Oplotenie

SO-03 Prijímacie boxy

Riešené objekty sa budú nachádzať na parcele s rovinatým terénom. Vjazd a prístup na pozemok je zo západnej strany z jestvujúcej komunikácie. Stavebný objekt SO-01 Rozšírenie plochy kompostoviska je voľná plocha betónového krytu na podkladných vrstvách zakladania, spádovanou ku zbernému žlabu na zachytávanie prebytočnej vody zo zavlažovania a dažďov. Vody sú zberané do záchytných nádrží osadených mimo plochu kompostoviska. Objekt SO-02 Oplotenie bude realizovaný popri rozširovanej ploche kompostoviska na hranici riešenej parcely z kovových plotových stĺpikov a poplastovaného pletiva. Objekt SO-03 Prijímacie (doručacie) boxy sú boxy, kde je možné priviezť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad k ďalšiemu spracovaniu. K navrhovanému objektu doručovacích boxov bude z jestvujúceho hlavného rozvážača areálu privedená prípojka elektriny ukončená v skrinke rozvážača RMS1, výluhové vody z kuchynského BRO budú odvádzané prostredníctvom líniových žlabov a kanalizácie priamo do vodotesnej žumpy umiestnenej v blízkosti objektu. Navrhovaná novostavba prijímacích boxov bude pozostávať z oceľového prístrešku rozmerov 7,65m x 21,20m pod ktorým budú vytvorené tri boxy medzi sebou navzájom oddelených železobetónovými stenami, pričom zadná stena boxov bude slúžiť na zapretie lyžice nakladača pri naberaní materiálu.

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii.

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

3.1.2 Podrobný rozsah Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval autor projektu: Ing. Richard Macek, APROREAL, s.r.o.

3.1.3 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať ním vypracované „Realizačné podklady“ špecifikované v bode 3.1.3.1, ktoré predložil Objednávateľovi v lehote na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ZVO a zabezpečiť na vlastné náklady činnosti a dokumenty uvedené v bodoch 3.1.3.2 až 3.1.3.9:

3.1.3.1 Realizačné podklady pozostávajú z:

- a) Podrobného harmonogramu realizácie prác, v štruktúre a rozsahu zhodnom ako podrobný harmonogram realizácie prác, ktorý bol predložený v lehote na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ZVO a so zohľadnením prípadnej zmeny čo sa týka subdodávok oproti harmonogramu realizácie prác predloženému v lehote na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ZVO,
  - b) Podrobného technologicko-stavebného postupu,
  - c) Plánu ochrany zdravia pracovníkov a osôb, ktoré sú priamo ovplyvnené realizáciou predmetu zákazky počas plnenia,
  - d) Plánu ochrany životného prostredia a havarijného plánu pre prípad ohrozenia životného prostredia
  - e) Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu
  - f) Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií
- (ďalej aj ako „Realizačné podklady“)

3.1.3.2 Dokumentácia skutočného vyhotovenia (ďalej aj ako „DSV“), ktorá bude vypracovaná a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach.

3.1.3.3 Dodávka sprievodnej technickej dokumentácie (ďalej aj ako „STD“), ktorá bude obsahovať doklady potvrdzujúce pôvod a zhodu materiálov s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi, doklady o vykonaní všetkých predpísaných skúšok a doklady preukazujúce poskytnutie záruk na akékoľvek a všetky súčasti diela vrátane vybavenia a zariadenia tvoriaceho súčast' alebo príslušenstvo Diela (ďalej aj ako „Záručné listy“). STD bude vypracovaná a dodaná v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach.

3.1.3.4 Zabezpečenie vytýčenia všetkých podzemných sietí v riešenom území s príslušnými správcami sietí a overenie ich polohy ručne kopanými sondami.

3.1.3.5 Zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska potrebného pre realizáciu predmetu diela vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa. Doklady o zneškodňovaní odpadov budú súčasťou STD.

3.1.3.6 Dočasné dopravné značenie - zriadenie, udržiavanie a prevádzkovanie počas celej doby realizácie diela.

3.1.3.7 Realizácia všetkých predpísaných skúšok (stavebné, kusové, tlakové skúšky, úradné skúšky, a podobne) a vydanie príslušného protokolu. Zhotoviteľ je povinný vykonať aj všetky skúšky, ktoré sú uvedené a vyplývajú z projektovej dokumentácie.

3.1.3.8 Geodetické zameranie (polohopis a výškopis) stavby a podzemných inžinierskych sietí.

3.1.3.9 Vykonanie všetkých prác a skúšok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovujú platné právne predpisy na území Slovenskej republiky.

(ďalej spolu aj ako „Dielo“ a s ohľadom na samostatné stavebné objekty).

**3.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch k Verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto Zmluva, zabezpečí realizáciu Diela oceneného Zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

### 3.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

- 3.3.1 je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve.
- 3.3.2 sa s odbornou starostlivosťou úplne oboznámi s projektovou dokumentáciou na realizáciu Diela, pričom táto dokumentácia nemá akékoľvek vady, ktoré by bránili realizácii Diela a je možné podľa nej riadne Dielo zhotoviť;
- 3.3.3 disponuje dostatočnými kapacitami na riadnu a včasnú realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy a je schopný Dielo v súlade so Zmluvou riadne a včas zhotoviť za cenu dohodnutú podľa tejto Zmluvy bez akéhokoľvek navýšenia;
- 3.3.4 veci dodané Zhotoviteľom na zhotovenie Diela nie sú a ani v čase zhotovenia Diela nebudú zaťažované akýmkoľvek právom tretej osoby, najmä vlastníckym právom, záložným právom alebo predkupným právom, takéto veci nie sú prenájaté a ani v čase zhotovenia Diela nebudú prenájaté tretej osobe, pričom nakladanie s takýmito vecami nebude v čase realizácie Diela obmedzené právnym predpisom alebo rozhodnutím orgánu verejnej moci.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť výlučne Objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu príde výlučne v prípade, ak po uzatvorení Zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní Zmluvy.

3.5 Objednávateľ je oprávnený určiť, či sa Dielo vykoná v celku alebo sa vykoná iba jeho časť.

## ČI. IV CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

a/ platiteľ DPH:

Cena bez DPH 224 989,77 €, slovom dvestodvadsaťštyritisícdeväťstoosemdesiatdeväť Eur sedemdesiatsedem centov,

DPH 20% 44 997,95 €, slovom štyridsaťštyritisícdeväťstodeväťdesiatsedem Eur deväťdesiatpäť centov,

Cena s DPH 269 987,72 €, slovom dvestošesťdesiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiatdesedem Eur sedemdesiatdva centov

~~b/ nepláta DPH:~~

Cena celkom .....,-€, slovom .....Eur.

(*nehodiace sa uchádzač prečiarkne*)

(ďalej aj ako „Cena“).

4.2 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazov výmer. Rozpočet (ocenené výkazy výmer) je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 1). Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávatelovi najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formáte MS Excel alebo v jeho ekvivalente) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať bezodkladne v elektronickej verzii (formát MS Excel alebo jeho ekvivalent) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkazu výmer.

4.3 Výkaz výmer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany záväzný. Zmluvné strany berú na vedomie, že výkaz výmer je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy.

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

**4.4** Zhotoviteľ vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú nevyhnutné na riadnu a úplnú realizáciu Diela a bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti bežné v odvetví stavebníctva sú v Cene zahrnuté všetky ďalšie náklady súvisiace s plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, najmä materiál, prepravné, vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby, likvidácie odpadu vzniknutého činnosťou Zhotoviteľa, náklady na úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie, resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, nákladov na geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania, náklady na pracovnú silu a náklady na poskytnutie súvisiacich služieb, poisťovacie náklady, dane (okrem DPH) a clá, iné poplatky súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov, správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci a cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na užívanie Diela, resp. jeho časti alebo s ním súvisí. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a hradí Zhotoviteľ a sú tiež súčasťou Ceny.

**4.5** K zmene ceny Diela môže prísť:

- 4.5.1 V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne vykonaných prác.
- 4.5.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli uvedené vo výkaze výmer.
- 4.5.3 V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom.
- 4.5.4 V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela.
- 4.5.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH.

**4.6** Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný projektant stavby, autorizovaný geodet. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou rozpočtu, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať:

- 4.6.1 rekapituláciu Ceny, ktorá bude obsahovať celkovú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, Cenu podľa uzatvorených dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
- 4.6.2 ocenený výkaz výmer naviac prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
- 4.6.3 odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
- 4.6.4 sprievodnú správu zdôvodňujúcu potrebu zmeny Ceny,
- 4.6.5 kópiu zápisov zo stavebného, resp. montážneho denníka,
- 4.6.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne).

**4.7** Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:

- 4.7.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov,
- 4.7.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.

**4.8** Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých častí Diela Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom ten tieto môže odsúhlasiť, prípade ich vráti neodsúhlasené s odôvodnením do 10 dní odo dňa ich obdržania.

**4.9** Pokiaľ bude zmena rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev, ktoré však neprekročia Cenu Diela, nebude to dôvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Objednávateľom.

**4.10** Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve, ktorý posúdi Objednávateľ.

**4.11** Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných prác.

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

**4.12** Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.

**4.13** Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „Zákon o verejnom obstarávaní“).

## Čl. V

### PLATOBNE PODMIENKY, ZÁDRŽNÉ

**5.1** Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, najmä:

- číslo Zmluvy Objednávateľa (Dodatku k Zmluve),
- obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH,
- poradové číslo faktúry,
- dátum vystavenia faktúry,
- dátum dodania predmetu plnenia,
- dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená,
- označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú fakturovanú časť Diela,
- názov projektu „Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica“
- výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška DPH, suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- výšku zádržného,
- odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.

**5.2** Zhotoviteľ vystaví faktúru v 5-tich origináloch na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:

5.2.1 Prvá faktúra bude vystavená najskôr po zrealizovaní Diela v hodnote minimálne 50 % z Ceny.

5.2.2 Druhá faktúra bude vystavená najskôr po odovzdaní Diela bez väd.

**5.3** Prílohou faktúr bude:

5.3.1 Výkaz vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorom.

5.3.2 Správa za fakturačné obdobie, ktorá bude obsahovať porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác, vrátane finančného plnenia harmonogramu realizácie prác.

5.3.3 Fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných stavebných prác.

5.3.4 Výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla v poriadku alebo ju bude nutné opakovať a dôvod opakovania skúšky.

5.3.5 kópia stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú vo výkazoch vykonaných prác.

**5.4** Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákomom o DPH alebo stanovené náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy.

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

- 5.5** Dátum splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 5.6** Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,005 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do celkovej výšky 5 % z Ceny.
- 5.7** Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa najneskôr v lehote päť (5) dní pred vystavením faktúr v zmysle bodov 5.1 až 5.3. zádržné vo výške 10 % z výšky Ceny, ktorá bude faktúrovaná Zhotoviteľom v zmysle bodu 5.1 a bodu 5.2. Objednávateľ môže zádržné použiť na akékoľvek nároky, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi, najmä na odstránenie nedorobkov a väd. V prípade použitia zádržného bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zádržné doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní Diela vráti Objednávateľ nespotrebovanú časť zádržného v lehote šesťdesiat (60) dní.
- 5.8** Objednávateľ môže zádržné použiť na akékoľvek svoje pohľadávky, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi v súvislosti s realizáciou Diela, a to kedykoľvek v počas realizácie Diela, resp. počas trvania záručnej doby.
- 5.9** Zhotoviteľ môže povinné zádržné v zmysle bodu 5.7. zložiť formou bankovej záruky vystavenej bankovou inštitúciou na základe Záručnej listiny a to v termíne podľa bodu 5.7. a to v originálnom vyhotovení. Záručná listina bankovej inštitúcie bude obsahovať minimálne:
- 5.9.01 Názov bankovej inštitúcie ako vystavovateľa Záručnej listiny na záruku pre zádržné
  - 5.9.02 Názov beneficienta, t.j. Objednávateľa s uvedením sídla a IČO
  - 5.9.03 Názov povinného, t.j. Zhotoviteľa s uvedením obchodného mena, sídla, IČO  
a registrových údajov v príslušnom Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri  
alebo príslušnom registrovom úrade
  - 5.9.04 Identifikácia Zmluvy o dielo
  - 5.9.05 Dátum uzatvorenia Zmluvy o dielo
  - 5.9.06 Cena diela uvedená v Zmluve o dielo
  - 5.9.07 Predmet Zmluvy o dielo
  - 5.9.08 Celková výška bankovej záruky v EUR a slovom
  - 5.9.09 Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že preberá za klienta/povinného voči beneficientovi neodvolateľnú záruku a zaväzuje sa, že beneficientovi do 7 pracovných dní od obdržania prvej písomnej výzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlási, že klient/povinný nesplnil svoje záväzky z vyššie uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „Výzva“), zaplatí banková inštitúcia na bankový účet, ktorý beneficient uvedie vo Výzve, požadovanú peňažnú čiastku až do celkovej výšky bankovej záruky a to bez skúmania právnych vzťahov, na ktorých sa vec zakladá a pri vzdaní sa akýchkoľvek z nich vyplývajúcich námietok.
  - 5.9.10 Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že záruku je možné uplatniť aj po čiastkách a že výška peňažného záväzku banky z titulu poskytnutej bankovej záruky sa voči beneficientovi neznižuje o každú na základe tejto záruky bankou plnenú čiastku, nakoľko povinný je voči beneficientovi zmluvne viazaný podmienkou „mať počas realizácie Zmluvy o dielo a plynutia záručnej doby výšku zádržného na výške dohodnutej v Zmluve o dielo“. To znamená, že v prípade čerpania z bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu bankovej záruky do plnej výšky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy o dielo a informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 10 dní odo dňa obnovenia sumy bankovej záruky do plnej výšky.
  - 5.9.11 Vyhlásenie, že záruka slúži výlučne na usporiadanie nárokov beneficienta z právneho vzťahu s klientom/povinným, na ktorom sa vec zakladá.
  - 5.9.12 Platnosť záruky, ktorá sa vzťahuje na predmet diela musí trvať do doby uvedenej v Zmluve o dielo, bod 5.7. a prípadné nároky beneficienta (uplatnené Výzvou) musia byť bankovej inštitúcii doručené najneskôr v posledný deň platnosti záruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy o dielo.

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

- 5.9.13 Uvoľnenie zádržného zo strany beneficienta podľa bodu 5.7 a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti povinného na vrátenie bankovej záruky, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa Zmluvy o dielo, body 5.7 a 5.8.
- 5.9.14 Platnosť záruky sa skončí aj dňom doručenia písomného oznámenia beneficienta, že v plnom rozsahu uvoľňuje bankovú inštitúciu zo záväzku a v plnom rozsahu sa vzdáva svojich nárokov na plnenie z predmetnej záruky ( formou listu zaslaného doporučenou poštou alebo kuriérskou službou s overením podpisov konajúcich osôb ako pri zasielaní výzvy) alebo dňom vrátenia originálu záručnej listiny.
- 5.9.15 Výzva beneficienta na plnenie musí obsahovať číslo záruky, t.j. číslo záručnej listiny
- 5.10. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávatel povinný uvoľniť zádržné Zhotoviteľovi.
- 5.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Objednávateľom alebo ním poverenou osobou, napr. stavebným dozom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.
- 5.12 Zaplatenie faktúry neznamená prevzatie Diela Objednávateľom.

## ČI. VI

### LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

- 6.1 Objednávateľ podľa vlastného uváženia je oprávnený určiť čas začatia vykonávania jednotlivých stavebných častí Diela, rozsah vykonania Diela (t.j. určenie, ktoré zo stavebných častí Diela budú vykonané a kedy) a subjekt, ktorý bude vykonávať stavebný dozor na danej časti Diela. Objednávateľ uplatní svoje právo podľa predchádzajúcej vety písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi, podľa ktorého je povinný Zhotoviteľ postupovať v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez väd a nedorobkov do **šesť (6) mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska.
- 6.3 V prípade, ak počas realizácie Diela príde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať časť Diela v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je Zhotoviteľ povinný práce na tejto časti Diela zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní od doručenia písomného oznámenia o tejto skutočnosti rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní tejto časti Diela.
- 6.4 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom zhotovenia diela, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do pätnásť ( 15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a vykonať na ňom všetky potrebné úkony podľa tejto Zmluvy (a to najmä, avšak nielen, riadne označiť stavenisko a zabezpečiť ho pred vstupom alebo vniknutím nepovolaných osôb).
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa písomne vyzvať na prevzatie príslušnej časti Diela minimálne 5 pracovných dní pred dohodnutým dátumom zhotovenia príslušnej časti Diela.
- 6.7 O prevzatí každej časti Diela sa spíše zápisnica o prevzatí (ďalej aj ako „**Zápisnica o prevzatí**“), ktorú podpíšu obe Zmluvné strany a ktorá bude obsahovať popis časti Diela v zmysle projektovej dokumentácie (s úrovňou podľa stavebných objektov), mená a priezviská a podpisy oprávnených osôb Objednávateľa a Zhotoviteľa, miesto preberania, odtlačok pečiatky a dátum prevzatia časti Diela Objednávateľom. K podpísaniu Zápisnice o prevzatí za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnené osoby Objednávateľa a Zhotoviteľa písomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzájomne oznámia identifikáciu týchto osôb najneskôr dva (2) pracovné dni pred prevzatím príslušnej časti Diela. Ak bude mať Dielo pri preberaní zjavné vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie Diela.



Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

**6.8** Ak Objednávateľ prevezme časť Diela so zjavnou/ými vadou/ami, špecifikuje túto/tieto vadu/y v Zápisnici o prevzatí s určením termínu na odstránenie vady/vád. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu.

**6.9** Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí Diela zo strany Objednávateľa, odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Diela, najmä DSV, STD a ďalšie doklady špecifikované v tejto Zmluve.

**6.10** Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnými stranami, je Zhotoviteľ povinný najneskôr pri prevzatí Diela Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu a doklady o vykonaných skúškach, Záručné listy, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované Objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že momentom odovzdania Záručných listov prechádzajú na Objednávateľa všetky práva zo záruk vyplývajúce z odovzdaných Záručných listov. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne informovať o tomto prechode práv tretie osoby (dodávateľov) zodpovedajúce za záruky vyplývajúce zo Záručných listov.

**6.11** Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotoviteľ je povinný Dielo pred jeho odovzdaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole v rozsahu písomne odsúhlasenom Objednávateľom (ďalej aj ako „Skúšky“), za účelom zistenia, či Dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či spĺňa stanovené podmienky. Zhotoviteľ je povinný výsledok Skúšok predložiť Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní Diela.

## Čl. VII

### PRAVÁ A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

**7.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané Zhotoviteľom pre Objednávateľa a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany.

**7.2** Počas doby trvania Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi do troch (3) dní všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, začatie vstupu do likvidácie Zhotoviteľa, začatie exekučného konania na majetok Zhotoviteľa a začatie konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy tiež povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, dátum registrácie platiteľa DPH, a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujúca skutočnosť.

**7.3** Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednávateľovi bude v tejto súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych orgánov, Zhotoviteľ je povinný vyrubenú sankciu zaplatiť Objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie.

**7.4** Bez ohľadu na zavinenie Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne pri plnení tejto Zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám.

**7.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „Poistenie zodpovednosti za škodu“) v minimálnej výške Ceny počas celej doby realizácie Diela. Zhotoviteľ je povinný pri podpise Zmluvy ako prílohu č. 3 predložiť Poistenie zodpovednosti za škodu. Zhotoviteľ povinný udržiavať do času odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa.

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

**7.6** Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo minimálne vo výške Ceny po dobu výstavby až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo vzniku iných škôd uvedených v nasledovných bodoch Zmluvy.

**7.7** Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii Diela do päť (5) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.

**7.8** Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť uzatvorené poistné zmluvy a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistenia a platiť potrebné poistné, pričom náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ, ktorý je povinný ich na výzvu Objednávateľa zaplatiť.

**7.9** Poistenie Diela podľa tohto článku Zmluvy musí kryť aj:

7.9.1 Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia realizácie Diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela;

7.9.2 Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom realizácie Diela a odstraňovaním väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú;

7.9.3 Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) spôsobené realizáciou Diela.

**7.10** Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, respektíve dodali obsah Diela, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi akékoľvek nároky, vyplývajúce im z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných obdobných práv v súvislosti s Dielom.

**7.11** Zhotoviteľ môže na stavbe zabezpečiť iba personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, a ktorý vykonáva potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve alebo stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

**7.12** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na stavenisku budú označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa.

**7.13** Zhotoviteľ k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy oznámi Objednávateľovi meno technika BOZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie pracovným úrazom. Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi ako aj stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe.

**7.14** Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide hlavne o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a vstupy na pozemky, najmä stavu komunikácií, zelene, budov, oplotení súkromných parciel a opätovné zdokumentovanie po uvedení do pôvodného stavu. Súčasne je nutné dokumentovať postup výstavby s dôrazom na dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. Táto časť dokumentácie bude zaradená aj do priebežných mesačných prác zhotoviteľa. Všetky fotografie budú označené názvom miesta a dátumom vyhotovenia.

**7.15** Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom Diela a z tohto dôvodu nesmú byť plnením predmetu Zmluvy dotknuté.

**7.16** Zhotoviteľ je povinný pri likvidácii odpadu, ktorý vznikol realizáciou predmetu zákazky, postupovať v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky a predložiť Objednávateľovi kópie vážnych

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

lístkov vydaných skládkou, kde uložil likvidovaný odpad a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uloženia likvidovaného odpadu na skládku.

**7.17** V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklady požadované podľa bodu 7.16, tak sa bude takéto porušenie zmluvnej povinnosti považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a objednávatel' má nárok za takéto porušenie zmluvy na zmluvnú pokutu vo výške 2.500,- Eur (slovom dvetisícpäťsto eur) za nepredložené vážne lístky vydané skládkou, kde Zhotoviteľ uložil likvidovaný odpad a to pri každom jednom uložení likvidovaného odpadu.

## Čl. VIII

### VYMEDZENIE NIEKTORÝCH DOKUMENTOV

**8.1** Výkaz vykonaných prác, ktorý je prílohou faktúry, obsahuje najmä:

8.1.1 Položky v členení podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

8.1.2 Výkaz vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá materiálu dodaného Zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že príde k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných materiálov upravených dodatkom k Zmluve, musia byť takéto zmeny uvedené vo výkaze vykonaných prác v súlade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3 Výkaz vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade s touto Zmluvou.

8.1.4 Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola zaplatená dvakrát.

**8.2** Výkaz vykonaných prác podlieha schváleniu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné rozpory vytknuté Objednávateľom boli odstránené. Bez rozporov odsúhlasené výkazy vykonaných prác sú podkladom pre vystavenie faktúry.

**8.3** Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne:

8.3.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania,

8.3.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela,

8.3.3 zhotoviteľ zdokladuje, že predložený počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby v zmluvných termínoch,

8.3.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť a dodávku technológie.

**8.4** Zhotoviteľ pripraví a odovzdá DSV na schválenie na všetky časti vykonaných Prác na úrovni realizačnej dokumentácie. DSV sa majú vyhotovovať ihneď po ukončení konkrétnej časti Diela. Záverečná verzia DSV bude odsúhlasená Objednávateľom pred vydaním preberacieho protokolu. Zhotoviteľ je povinný archivovať a dopĺňať DSV počas trvania Zmluvy a poskytnúť kópie záznamov, výkresov a certifikátov pre Objednávateľa v pravidelných intervaloch. Záznamy budú obsahovať podrobnosti o všetkých zariadeniach a materiáloch, o výstavbe, skúškach a skúšobných certifikátoch. Záverečné kópie DSV budú odovzdané vo zviazaných celkoch a budú riadne označené jeden mesiac pred predpokladaným dátumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentáciou priebehu komplexných skúšok a odchýlok vykonaných ako výsledok týchto skúšok.

**8.5** Zhotoviteľ zabezpečí zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí pri podzemných vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metódami polohové a výškové zameranie bude zahŕňať zameranie novo vybudovaných objektov. Zhotoviteľ je povinný zamerať objekty stavby vrátane všetkých inžinierskych a ostatných sietí (nadmerných a podzemných) pokiaľ sú súčasťou stavby, ďalej rekonštrukcie a preložky, už pred ich zakrytím. Požiadavky na zameranie skutkového stavu vychádzajú zo zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentácie sa člení na: časť polohopis, časť stavebný objekt, časť iné vedenia.

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

## ČI. IX SUBDODÁVATELIA

**9.1** Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom výlučne tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 3 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a zároveň:

9.1.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy preukázať, že subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

9.1.2 Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.

**9.2** Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných subdodávateľov ako podľa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa na základe žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s použitím nového subdodávateľa musí obsahovať najmä

9.2.1 špecifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia),

9.2.2 špecifikáciu plnenia, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať s vyznačeným rozpočtových položiek (prílohy Výkaz výmer Zmluvy), ktoré majú byť týmto subdodávateľom dodané,

9.2.3 potvrdenie o oprávnenosti subdodávateľa poskytovať predmetné plnenia,

9.2.4 preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 novým navrhovaným subdodávateľom.

**9.3** Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

**9.4** Zhotoviteľ v predmetnej prílohe zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia a to najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy.

**9.5** Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.

**9.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle článku XVIII.

## ČI. X PRAVÁ A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA, STAVEBNÝ DOZOR

**10.1** Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľom, odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu identickú s projektovou dokumentáciou, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov.

**10.2** V prípade výhrad Objednávateľa s činnosťou subdodávateľa/subdodávateľov Zhotoviteľa pri realizácii predmetu diela, je Objednávateľ oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zjednanie nápravy a v závažných prípadoch aj o zmenu subdodávateľa/subdodávateľov. Objednávateľ je povinný

písomne oboznámiť Zhotoviteľa s výhradami voči činnosti subdodávateľa/subdodávateľov. Zhotoviteľ je zodpovedný za zjednanie nápravy a prípadnú zmenu subdodávateľa/subdodávateľov a to najneskôr do päť ( 5) pracovných dní od doručenia žiadosti Objednávateľa o zjednanie nápravy/zmenu subdodávateľa na adresu sídla Zhotoviteľa.

**10.3** Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre príslušnú časť Diela v čase určenom v oznámení podľa čl. V tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzdá Zhotoviteľovi originálne vyhotovenie projektovej dokumentácie pre príslušný stavebný objekt Diela v počte 1 ks, právoplatné stavebné povolenie a určí napájacie miesta na energie a vodu.

**10.4** Na výkon činností stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pri realizácii Diela Objednávateľ vymenuje stavebný dozor. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený odsúhlasovať výkazy vykonaných prác Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a vydávať záväzné pokyny v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy.

**10.5** Objednávateľ je povinný bezodkladne písomnou formou informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo. Za doručenie sa bude považovať aj doručenie tohto oznámenia formou elektronickej pošty.

## **Čl. XI**

### **MIESTO REALIZÁCIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNÍK**

**11.1** Miestom plnenia Diela je:

Katastrálne územie mesta Senica na parcelách č. 34208/5, 34208/9 a 34208/16.

**11.2** Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

**11.3** Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy.

**11.4** Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.

**11.5** Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.

**11.6** Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

**11.7** Zhotoviteľ je povinný Stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho vhodne zabezpečiť

**11.8** Stavebný denník obsahuje najmä:

- a) mesiac, deň, dátum,
- b) počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
- c) teplota vzduchu, počasie,
- d) čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
- e) podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.

**11.9** Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z.z. Stavebného zákona v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre Objednávateľa, jednu kópiu pre Stavebný dozor. Stavebný denník bude tvoriť súčasť dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na stavenisku. Bude obsahovať záznamy o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác na stavenisku v súlade s platnými predpismi. Za vedenie stavebného denníka je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do denníka môžu urobiť nasledovné osoby: zhotoviteľ, projektant

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

stavby, Objednávateľ, stavebný dozor, autorský dozor na základe uzavretej zmluvy s Objednávateľom, autorizovaný geodet stavby, štátne kontrolné orgány.

**11.10** Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.

**11.11** Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

**11.12** Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.

**11.13** Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie montážnej knihy, ktorá tvorí osobitnú časť stavebného denníka.

## **ČI. XII NEBEZPEČENSTVO ŠKODY**

**12.1** Nebezpečenstvo škody na každej časti Diela znáša Zhotoviteľ od prevzatia staveniska až do odovzdania Diela. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

**12.2** Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek časti Diela, materiálov alebo zariadenia počas realizovania Diela, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade účelu Zmluvy.

## **ČI. XIII REALIZÁCIA DIELA**

**13.1** Pred začatím prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.

**13.2** Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.

**13.3** Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.

**13.4** Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.

**13.5** Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác a v zmysle stavebného povolenia, ak boli určené.

**13.6** Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorých prišlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

zvýšenie Ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonanej Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia a škody tým spôsobené. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky, klinec a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.

**13.7** Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.

**13.8** Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:

- a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných prác);
- b) na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
- c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
- d) na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.

**13.9** Stavebný dozor svojimi pokynom nesmie meniť účel a ciele Diela definované v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

**13.10** Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne za účasti určených osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.

**13.11** Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať stavebný dozor o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.

**13.12** Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte stavby, v rozpočte ako aj so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a so zákonom č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa podmienok tejto Zmluvy.

**13.13** Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.

**13.14** Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri (3) pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, ktorú časť Diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju stavebný dozor nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.

**13.15** Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.

**13.16** Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na výkon

prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.

**13.17** Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na mieste vykonávania Diela na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. Vykonanie dychovej skúšky Objednávateľom alebo ním poverenej osoby nezavahuje Zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.

#### Čl. XIV KONTROLA REALIZÁCIA DIELA

**14.1** Po začatí realizácie Diela bude pre každý kalendárny mesiac vykonaná obhliadka staveniska do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca za účasti poverených zástupcov Zmluvných strán za účelom zistenia rozsahu dokončených stavebných prác v kalendárnom mesiaci; rozsah dokončených stavebných prác bude určený podľa písomného výkazu vykonaných prác potvrdeného poverenou osobou Objednávateľa, t.j. stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom potvrdení Výkazu vykonaných prác oprávnenou osobou Objednávateľa.

**14.2** Okrem obhliadky staveniska počas realizácie Diela budú vykonávané kontrolné dni v mieste zhotovovania Diela za účelom overenia priebehu realizácie Diela a dodržania podmienok Zmluvy pri vykonávaní Diela. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kontrolné dni sa budú konať 1x týždenne v termíne oznámenom Objednávateľom Zhotoviteľovi najskôr dva (2) pracovné dni vopred. Na výkone kontroly počas kontrolného dňa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť stavbyvedúceho a ďalšieho riadiaceho pracovníka Zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho povereného zástupcu, prípadne iných odborne spôsobilých osôb. Zistenia z kontrolného dňa sa zaznamenávajú do stavebného denníka, pričom tieto záznamy sa pokladajú za pravdivé iba v prípade, že sú potvrdené aj podpisom povereného zástupcu Objednávateľa zúčastneného na kontrolnom dni.

**14.3** Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.

**14.5** Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprávnená osoba Objednávateľa je prítomná pri vykonávaní skúšok Diela a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum konania skúšok, a to najneskôr štrnásť (14) dní pred plánovaným dátumom konania skúšok, alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávateľa nedostaví v určenom čase na vykonanie skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať skúšky aj bez účasti Objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať o výsledku týchto skúšok. Náklady spojené s vykonaním skúšok Diela znáša Zhotoviteľ.

**14.6** Ak sa skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude výsledok skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.

**14.7** Ak je výsledok skúšok nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia a technologické postupy na zabezpečenie riadneho stavu a skúšky opakovať. Na opakovanie skúšok sa použijú ustanovenia tohto článku primerane.

**14.8** Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezavahuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené po odovzdaní Diela.



Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

**14.9** Kontroly a Skúšky, ktorými Zhotoviteľ preukazuje zhodu Diela s požiadavkami musia vykonávať nezávislé odborne spôsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné výkony.

**14.10** Zhotoviteľ berie na vedomie, že značná časť finančných prostriedkov na zaplataenie Ceny bude poskytnutá z verejných zdrojov (štátneho rozpočtu Slovenskej republiky) a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ako aj inštrukcie Objednávateľa, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, poskytnúť Objednávateľovi alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadanú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, Oprávnené osoby sú:

14.10.1 riadiaci orgán a ním poverené osoby;

14.10.2 Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;

14.10.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby;

14.10.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;

14.10.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

## Čl. XV PREBERACIE KONANIE

**15.1** Preberacie konanie zvoláva Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy.

**15.2** Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi okrem dokumentácie uvedenej v iných článkoch tejto Zmluvy aj:

- a) zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený stavebným dozom s ich stručným odôvodnením,
- b) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
- c) plán užívania verejnej práce,
- d) geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vyznačenie vecného bremena v počte vyhotovení určenom stavebným dozom,
- e) dokumentáciu kvality použitých materiálov s uvedením parametrov: SDR, SN, číslo technickej normy STN EN, EN, podľa ktorej bol materiál vyrobený, obchodný názov materiálu a výrobca materiálu, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na montáž, údržbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch skúšok (tlaková skúška, prevádzková skúška, skúška vodotesnosti v zmysle príslušných STN), osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- f) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce,
- g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení);
- h) záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo podobných prípojk, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku;
- i) revízne správy všetkých elektrotechnických a plynových zariadení a prípadných iných VTZ - bez závad;

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

j) doklady vyžadované podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

**15.3** O odovzdaní a prevzatí Diela alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Zápisnica o prevzatí, pričom okrem už dohodnutých náležitostí obsahuje aj:

- a) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
- b) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
- c) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
- d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti.

**15.4** V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednávateľ Dielo neprevezme.

**15.5** O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Zápisnici o prevzatí boli v lehote stanovenej v Zápisnici o prevzatí odstránené.

**15.6** Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neprebratie Diela.

**15.7** Preberací protokol bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela alebo časti Diela začína plynúť záručná doba. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia plynutia záručnej doby.

## Čl. XVI

### ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

**16.1** Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť Diela a spotrebný tovar v zmysle záručných listov výrobcov, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov (ďalej aj ako „záruka“). Záruka sa vzťahuje aj na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela. Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovených Zmluvou, a to najmä ak vykonané Dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto Zmluvou;

16.1.2 nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na Diele;

16.1.3 akákoľvek záhada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktorý spôsobuje čo aj len čiastočnú nefunkčnosť alebo zhoršuje funkčnosť Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej prílohách.

16.1.5 právna vada, ak je Dielo zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby alebo ak existujú záväzky Zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (najmä právom z priemyselného a duševného vlastníctva, záložným právom).

**16.2** Záručná doba pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť (vrátane spotrebného tovaru) Diela (ďalej „Dielo“) plynie odo dňa odovzdania Diela bez väd na základe Zápisnice o prevzatí. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Dielo nie je možné užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v súvislosti s postupom Objednávateľa v zmysle návodu na použitie Diela alebo iných dokladov dodaných Zhotoviteľom (najmä vady, ktoré vzniknú poškodením Diela Objednávateľom, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v dôsledku konania Objednávateľa, jeho zamestnanca alebo inej strany).

**16.3** Ak má dodané Dielo vady (aj právne), tak ich Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi písomne (ďalej len „oznámenie väd“), pričom Objednávateľ má právo okrem zákonných možností

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

- 16.3.1 požadovať od Zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnástich (15) dní na svoje náklady odstránil vady Diela, a to
- a) dodaním náhradného Diela alebo Časti Diela alebo
  - b) odstránením vád Diela opravou, ak sú vady opraviteľné u Objednávateľa;
- 16.3.2 ihneď, najneskôr do šesťdesiat (60) dní, odstúpiť od Zmluvy alebo
- 16.3.3 požadovať primeranú zľavu z Ceny.
- 16.4** Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť Cenu alebo jej časť, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny podľa tohto článku Zmluvy, ak by vady neboli odstránené.
- 16.5** Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád. Objednávateľ je oprávnený požadovať vykonanie náhradného Diela alebo časti Diela, ak vady vzhľadom na ich povahu nemožno odstrániť a v dôsledku nich je Dielo alebo časť Diela nepoužiteľné na určený účel.
- 16.6** Nárok z právnych vád vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ o práve tretej osoby vedel v čase uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikáciu § 433 Obchodného zákonníka na právne vzťahy podľa Zmluvy vylučujú.
- 16.7** Ak podľa tejto Zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností:
- 16.7.1 náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadným v zmysle Zmluvy,
  - 16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej časti Diela,
  - 16.7.3 význam Diela alebo význam vadnej časti Diela pre hospodársku alebo podnikateľskú činnosť Objednávateľa a
  - 16.7.4 výška škôd, ktoré môžu byť vadou Diela alebo vadou časti Diela Objednávateľovi spôsobené.
- 16.8** Uplatnením zľavy z Ceny nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené v tejto Zmluve a to najmä nárok na náhradu škody.
- 16.9** Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky/náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri odstraňovaní vád.

## Čl. XVII ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, ZMLUVNÉ POKUTY

- 17.1** Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením ktorejkoľvek časti Diela podľa podrobného harmonogramu realizačných prác, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za každý aj začatý deň takéhoto omeškania.
- 17.2** Ak vykonaná Dielo bude mať akékoľvek vady, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.
- 17.3** V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu Diela v lehote určenej Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zápisnici o prevzatí má Objednávateľ po uplynutí takejto lehoty za každú neodstránenú vadu právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň, kedy vada nebola odstránená a to až do odstránenia vady.
- 17.4** Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za porušenie Zmluvy Zhotoviteľom vo výške 10 % z Ceny.
- 17.5** Ak Zhotoviteľ nezačne zhotovovať Dielo podľa tejto Zmluvy alebo plnenie Diela preruší alebo sa plnenia Diela zriekne, má Objednávateľ za takéto porušenie Zmluvy právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny.
- 17.6** Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť realizáciu Diela výlučne prostredníctvom dohodnutých subdodávateľov, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.
- 17.7** Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zložiť riadne a načas zádržné, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % z nezaplateného zádržného a to za každý aj začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia zádržného.

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

**17.8** Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s akýmkoľvek a všetkými povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo vznikne na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve.

**17.9** Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

**17.10** Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatennej čiastky zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň omeškania.

**17.11** Zaplatenie zmluvnej pokuty nezaväzuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo odovzdať doklady podľa Zmluvy.

## ČI. XVIII

### ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE A ÚHRADA PLATIEB SUBDODÁVATEĽOM

**18.1** Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.

**18.2** Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.

**18.3** V prípade ak zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľa/ov je zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou faktúrou aj detailný prehľad položiek – súpis prác, ktoré boli realizované subdodávateľom/-mi; z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ; ak je subdodávateľov viac, musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom a prehľadnom členení.

**18.4** Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodávateľom/-mi najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od objednávateľa alebo poskytnúť iné podklady, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom nedošlo v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia.

**18.5** Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. Pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči svojim subdodávateľom dlhšie než 30 kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má právo (nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi je Objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim z tejto Zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdení a dôkazov predložených subdodávateľom predávajúceho bude vyplývať nespochybniteľný právny nárok na úhradu platby, Objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť. Úhradu takejto platby je Objednávateľ povinný oznámiť minimálne 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi.

**18.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na realizácii Diela také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok subdodávateľa/subdodávateľov voči Zhotoviteľovi na Objednávateľa.

## Čl. XIX ZÁZNAMY

**19.1** Zhotoviteľ je povinný viesť riadne všetky knihy a záznamy (v písomnej, elektronickej alebo inej forme), ktoré obsahujú presné a úplné údaje súvisiace s realizovaným plnením a akýmkoľvek čiastkami fakturovanými Objednávateľovi a uhrádzanými Objednávateľom podľa Zmluvy. Takéto knihy a záznamy budú tiež obsahovať (bez obmedzenia) všetky záznamy/údaje súvisiace s plnením realizovaným pre Objednávateľa, ako sú časové výkazy prác, stavebný/montážny denník, údaje o materiáli, službách, plneniach, výkonoch a iných priamych a nepriamych nákladoch. Zhotoviteľ je tiež povinný viesť záznamy o nasledovnom:

- 19.1.1 zmenách dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,
- 19.1.2 požiadavkách na možnú úpravu Ceny alebo termínu plnenia podľa Zmluvy,
- 19.1.3 možných nákladoch na ukončenie Zmluvy,
- 19.1.4 akýchkoľvek iných možných poplatkoch uvedených v Zmluve.

**19.2** Knihy a záznamy, ako aj všetky knihy a záznamy súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný viesť a uchovávať po dobu účinnosti Zmluvy a minimálne päť (5) rokov po úplnom odovzdaní Diela. Kedykoľvek v priebehu tohto obdobia je Zhotoviteľ povinný predložiť tieto knihy a záznamy v lehote desať (10) pracovných dní po písomnej výzve k auditu (kontrole) povereným alebo splnomocneným zástupcom Objednávateľa. Rovnopisy kníh a záznamov podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi pri preberacom konaní podľa tejto Zmluvy.

## Čl. XX VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV ZA OSOBNÝCH PODMIENOK

**20.1** S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na základe výzvy poskytovateľa príspevku (napr. Riadiaci orgán podľa zákona č. 292/2014 Z.z. ) alebo na základe Metodických pokynov CKO alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.

**20.2** V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle článku VI, bod 6.2 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celého alebo aj len časti NFP EÚ a SR riadiacim orgánom pre IROP resp. SORO pre IROP, s ktorým objednávatel má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP až vo výške celého schváleného poskytnutého príspevku NFP, ktorá môže predstavovať maximálne 95% oprávnených výdavkov a zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje, v zmysle § 534 zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.

**20.3** Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

## Čl. XXI ZÁNIK ZMLUVY, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

**21.1** Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade

- 21.1.1 ak zákon takúto možnosť Objednávateľovi poskytuje alebo
- 21.1.2 podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

- 21.1.3 ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka.
- 21.2** Podstatným porušením Zmluvy Zhotoviteľom sa rozumie okrem iného:
- 21.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonávania Diela alebo jeho časti Zhotoviteľom alebo
- 21.2.2 omeškanie Zhotoviteľa s vykonaním Diela alebo časti Diela alebo
- 21.2.3 nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady Diela alebo časti Diela alebo
- 21.2.4 omeškanie s odstránením vady v lehote/termíne podľa tejto Zmluvy alebo
- 21.2.5 dodanie Diela alebo časti Diela s vadou/ami alebo
- 21.2.6 ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Objednávateľa alebo
- 21.2.7 ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela pre Objednávateľa samostatne alebo prostredníctvom subdodávateľa porušil, obišiel alebo nedodrжал platné právne predpisy najmä týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia;
- 21.2.8 ak Zhotoviteľ použije pri realizácii Diela subdodávateľa, ktorý nebol vopred schválený Objednávateľom alebo ktorý nebol identifikovaný spôsobom stanoveným v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolaný súhlas Objednávateľa podľa tejto Zmluvy a napriek tomu sa tento subdodávateľ po troch (3) pracovných dňoch od doručenia odvolania súhlasu podieľal na realizácii Diela.
- 21.2.9 ak Zhotoviteľ nezloží zádržné ani v lehote 45 dní od povinnosti zložiť zádržné.
- 21.3** Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných pokút, práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a ani iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
- 21.4** Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľ nie je povinný vrátiť Zhotoviteľovi akékoľvek plnenia poskytnuté Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy. Akékoľvek veci dodané v rámci realizácie diela sa doručením odstúpenia stávajú vlastníctvom Objednávateľa, ak Objednávateľ nenadobudol vlastníctvo k nim pred odstúpením. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vydať Objednávateľovi akékoľvek peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na základe Zmluvy, najmä zaplatenú Cenu.

## Čl. XXII DORUČOVANIE

- 22.1** Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je nutné doručiť druhej zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom poštového prepravcu, a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom. V prípade e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu.
- 22.2** Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne potvrdiť prijatie písomného prejavu vôle, tak sa považuje písomný prejav vôle za doručený momentom, kedy zmluvná strana odmietla potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle.
- 22.3** V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje za doručenú dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, ak sa zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného v príslušnom registri (napr. obchodnom registri) neznáma.

## Čl. XXIII

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

## REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

**23.1** Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

**23.2** Zhotoviteľ je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu počas celej doby plnenia.

**23.3** Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť zápis týchto osôb v registri podľa bodu 23.1. a 23.2.

**23.4** Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov verejného sektora riadne zapísaná, zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť.

**23.5** V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa bodu 23.2 tohto článku je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Článku IV tejto zmluvy a to za každý deň nezapísania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, že zhotoviteľovi táto povinnosť vyplývala priamo z príslušného zákona.

**23.6** V prípade porušenia povinností dodávateľa podľa bodu 23.4 tohto článku je dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Článku IV tejto zmluvy a to za každý deň nezapísania subdodávateľa v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, počas ktorej nebol nezapísaný subdodávateľ vymenený za subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku uvedenú v bode 24.3 tohto článku.

**23.7** Zodpovednosti podľa bodov 23.1 až 23.3 sa dodávateľ nemôže zbaviť.

**23.8** Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny zápis do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však dodávateľ nemôže tohto ustanovenia dovolávať.

## ČI. XXIV

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

**24.1** Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne až po kumulatívnom splnení:

24.1.1 odkladacej podmienky, ktorou je podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmet zákazky.

24.1.2 odkladacej podmienky, ktorou je schválenie procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, bez výhrad poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, pričom poskytovateľ musí o schválení procesu verejného obstarávania vydať písomné potvrdenie, ktorým schvaľuje proces verejného obstarávania,

24.1.3 zverejnení na webovom sídle Kupujúceho, na základe toho, že táto zmluva je v zmysle § 5a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle Kupujúceho.

**24.2** Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah.

**24.3** Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných

Mesto Senica Štefánikova 1408/56, 90 525 Senica	Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
--	---

oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky nesmú byť v rozpore s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.

**24.4** Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

**24.5** Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

**24.6** Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

**Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer**

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

**Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov** a preukázanie splnenia podmienok v zmysle § 41 ZVO zo strany subdodávateľov. V zozname subdodávateľov bude uvedené obchodné meno subdodávateľa, sídlo, IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, predmet činnosti na realizácii diela s jeho percentuálnym vyjadrením a finančným vyjadrením.

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

**Príloha č. 3 – Doklad o poistení zodpovednosti za škodu** v zmysle bodu 7.5

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

**24.7** Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú.

V Senici, dňa 17. 5. 2022

V Senici, dňa 11.5.2022

Objednávateľ:  
Mesto Senica

Zhotoviteľ:  
Benedikt Lučan  
predseda predstavenstva

Marián Hercegh  
člen predstavenstva





Odberteľ:  
Projektant: APORREAL, s.r.o.  
Dodávateľ: HÍLEK a spol., a.s.

Spracoval: Ing. Peter Leška  
JKSO :  
Dátum: 11.03.2022

Stavba : Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica

Objekt : SO 03 - Príjmacie boxy

Časť : Elektroinštalácia

APORREAL, s. r. o.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>								
1	921	210010012	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omlieku D25 (d23)mm	90,000	m	1,16	104,40	20
2	MAT	345653D203	Rúrka el-inšt plastová PVC tuhá : RL b 25, bez hrdla, biela	90,000	m	0,70	63,00	20
3	MAT	5534787A01	Svorka multifunkčná svorka OBO	200,000	kus	2,71	542,00	20
4	921	210010343	Montáž krabice na povrch KR, pre ploché vodiče, vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	3,000	kus	15,47	46,41	20
5	MAT	345621D520	Krabica inštalčná uzalvovaná IP65 : 3953 (506x230x130) predĺžované otvory, plast, sivý	3,000	kus	39,53	118,59	20
6	921	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm <sup>2</sup>	25,000	kus	1,16	29,00	20
7	921	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm <sup>2</sup>	5,000	kus	1,16	5,80	20
8	921	210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.1	3,000	kus	5,80	17,40	20
9	MAT	345350A802	Spínač rad.1 nástenný, kompletný, IP44,	3,000	kus	3,61	10,83	20
10	921	210111103	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	1,000	kus	5,80	5,80	20
11	MAT	358000D350	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+PEN) 4-pól : IZVN 1643, IP44, červená, v krabici s membránou vývodkou	1,000	kus	6,96	6,96	20
12	921	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000	kus	32,21	32,21	20
13	MAT	920AM55259	Rozvádzač RMS1, vrátane výzbroje	1,000	kus	997,95	997,95	20
14	921	210200056	Montáž, priemyselné svietidlo, prísadené IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	18,000	kus	19,33	347,94	20
15	MAT	3481P0101	Svietidlo LED 48W,IP65,V-TAC 6287 V-TAC 48W LED Waterproof Lamp 1500mm 4500K	18,000	kus	29,38	528,84	20
16	921	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	25,000	m	3,36	84,00	20
17	MAT	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	15,500	kg	1,66	25,73	20
18	921	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm <sup>2</sup> , spojenie svorkami	70,000	m	3,36	235,20	20
19	MAT	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	66,500	kg	1,66	110,39	20
20	MAT	3549013A02	Podpora vedenia (FeZn) do základov : PP, pre pásovú 30x4mm	30,000	kus	1,22	36,60	20
21	921	210220107	Montáž ochranného, svodového vodiča s podporami, AlMgSi drôt D8	70,000	m	5,93	415,10	20
22	MAT	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,155kg/m]	9,450	kg	5,35	50,56	20
23	MAT	920AM59173	Podpora PV23 Al : 0313311 Al	64,000	kus	0,51	32,64	20
24	921	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	23,000	kus	3,36	77,28	20
25	MAT	3549004A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8)	23,000	kus	0,50	11,50	20
26	921	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SQ,SZ,ST,SR01-2)	10,000	kus	4,64	46,40	20
27	MAT	3549004A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	4,000	kus	0,90	3,60	20
28	MAT	3549004A34	Svorka žľabová (FeZn) : SQ, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	2,000	kus	1,19	2,38	20
29	MAT	3549004A36	Svorka skrutková (FeZn) : SZ (4xM8)	4,000	kus	1,74	6,96	20
30	921	210220401	Označenie zverie šlika (kov, plast)	4,000	kus	1,03	4,12	20
31	MAT	3549007A32	Štítek označovací (FeZn) : 0711124/x, s označením	4,000	kus	0,77	3,08	20
32	921	210600705	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omlieku CYKY 3x1,5	132,000	m	1,16	153,12	20
33	MAT	341203N100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	120,000	m	0,52	62,40	20
34	MAT	341203N101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	120,000	m	0,52	62,40	20
35	921	210600117	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omlieku CYKY 5x4	2,000	m	1,55	3,10	20
36	MAT	341203N320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	2,000	m	2,33	4,66	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
37	921	210800118	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6-16	70,000	m	1,55	108,50	20
38	MAT	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	70,000	m	3,38	236,60	20
39	921	213280010	PPV (pomocné a podružné výkony) 1%	51,480	%	6,45	332,05	20
40	921	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	19,33	19,33	20
41	921	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	2,000	hod	19,33	38,66	20
42	MAT	3585300E15	Istič 3-pólový 286593 - 6kA (3MD) PL6-40/3/B	1,000	kus	20,93	20,93	20
43	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	15,000	hod	19,33	289,95	20
44	921	213291139	Porealizačné zameranie	150,000	EUR	0,65	97,50	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				6 375,71			5 375,71	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
45	946	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	60,000	m	7,37	442,20	20
46	946	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	60,000	m	2,06	123,60	20
47	MAT	5815A0101	Piesok záhorácky stavebný žltý 0-1mm t (BM-PZ)	3,780	l	12,88	48,69	20
48	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	60,000	m	1,03	61,80	20
49	MAT	2832F0507	Fólia výstražná Červená, šír.300mm, bal. 300 m - 84 30 60	0,200	kus	0,13	0,03	20
50	946	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	60,000	m	2,78	166,80	20
51	946	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	90,000	m2	1,29	116,10	20
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				959,22			959,22	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				6 334,93			6 334,93	
Za rozpočet celkom:				6 334,93			6 334,93	



Odberateľ:  
Projektant: APROREAL, s.r.o.  
Dodávateľ: HÍLEK a spol., a.s.

Spracoval: Ing. Peter Leška  
JKSO :  
Dátum: 11.03.2022

Stavba : Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica  
Objekt : SO 03 - Prijímacie boxy

APROREAL, s. r. o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	221	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, do 200 m2	220,680	m2	4,78	1 054,85	20
2	221	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	220,680	m2	18,38	4 056,10	20
3	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	40,136	m3	5,30	212,72	20
4	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	51,795	m3	11,13	576,48	20
5	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	38,618	m3	26,40	1 019,52	20
6	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	131,424	m3	1,60	210,28	20
7	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	8,875	m3	8,13	72,15	20
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na medziskládku - vedľa kompostoviska	40,136	m3	0,80	32,11	20
9	001	174101001	Zásyp zhuľnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	16,875	m3	3,45	58,22	20
10	272	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	21,200	m2	0,29	6,15	20
11	MAT	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	2,300	kg	7,50	17,25	20
12	001	181301113	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	21,200	m2	0,58	12,30	20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				<b>7 328,13</b>			<b>7 328,13</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
13	011	273321311	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	26,760	m3	103,21	2 761,90	20
14	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	8,655	m2	9,53	82,48	20
15	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	8,655	m2	2,54	21,98	20
16	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,576	t	1 853,40	1 067,56	20
17	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	18,711	m3	83,22	1 557,13	20
18	011	275321311	Základové pásky zo železobetónu tr. C16/20	37,400	m3	90,83	3 397,04	20
19	011	275362021	Výstuž základových pásk zo zvarovaných sietí KARI	0,252	t	1 853,40	467,06	20
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>				<b>9 355,15</b>			<b>9 355,15</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
20	011	311321814	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30 poľtadový	19,360	m3	130,82	2 532,68	20
21	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	193,600	m2	14,26	2 760,74	20
22	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	193,600	m2	5,47	1 058,99	20
23	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,365	t	2 158,95	788,02	20
24	011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	1,278	t	1 854,49	2 370,04	20
25	271	396120312	Osadenie prefabrikovanej žumpy typ obj. 12 m3	1,000	kus	550,00	550,00	20
26	MAT	582793020	Žumpa železobetónová prefabrikovaná objem V12m3	1,000	kus	2 750,00	2 750,00	20
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>				<b>12 810,47</b>			<b>12 810,47</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
27	271	451573111	Ľožko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z plásk a štrkopieska	2,940	m3	42,96	126,30	20
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>				<b>126,30</b>			<b>126,30</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
28	221	584231111	Podklad zo štrkopieska tr. 150 mm	58,500	m2	5,50	321,75	20
29	221	587142115	Podklad z kameniva spevn. cementom K2C 1, tr. 250 mm	58,500	m2	18,00	1 053,00	20
30	221	581133316	Kryt cementobetónový vozovkový stupňový C25/30 tr. 250 mm, vrátane rozptyľovnej výstuže	58,500	m2	16,57	969,36	20
31	011	581362021	Výstuž betónových mazaŕií zo zvarovaných sietí KARI	0,351	t	1 837,92	645,11	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				2 989,21			2 989,21	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
32	011	631330243	Mazanina z betónu vyslužená PP vláknami tr. G25/30 hr. nad 120 do 240 mm	35,680	m3	150,00	5 352,00	20
33	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	32,436	m3	33,60	1 089,85	20
34	011	633112112	Povrchová úprava priemyslových podláh vsypovou zmesou hr. 3 mm s prísadou SIKAPUR EXTRA, stredná prevádzka	162,180	m2	7,52	1 219,59	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				7 661,44			7 661,44	
7 - NÁSPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY								
35	016	783850561	Epoxidový náter betónových stien SIKAPUR EGH 3326	193,600	m2	33,00	6 388,80	20
7 - NÁSPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu:				6 388,80			6 388,80	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
36	271	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	1,000	kus	38,50	38,50	20
37	MAT	552431110	Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	1,000	kus	385,00	385,00	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				423,50			423,50	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
38	221	919722211	Ošľachné škáry rezané priečne, zalatie škár š. nad 3 do 9 mm za studena	34,200	m	2,87	98,15	20
39	272	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	40,500	m	15,48	626,94	20
40	221	935113211	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm	22,500	m	18,46	415,35	20
41	MAT	5927A1430	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.20, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	22,000	kus	119,81	2 635,82	20
42	MAT	5927A1431	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.0, dl.500 mm, s liatinovou hranou, vpusť	3,000	kus	117,57	352,71	20
43	253	941955111	Lešenie fah. prac. pomocné o výške do 3 m	150,000	m2	4,33	649,50	20
44	011	953942121	Osadenie ochranných uholníkov bez ich dodávky	21,200	m	8,80	186,56	20
45	MAT	133303100	Uholník rovnoramenný S185 (10000) 50x50x3 mm	0,138	t	2 970,00	409,86	20
46	013	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	231,714	t	8,19	1 897,74	20
47	013	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3 475,710	t	0,33	1 146,98	20
48	221	979087213	Nakladanie vybraných hmôt na dopravný prostriedok	231,714	t	6,51	1 508,46	20
49	013	979131409	Poplatok za uvoz a zneškod. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	231,714	t	51,00	11 817,41	20
50	011	958011031	Presun hmôt pre budovy z blokov výšky do 6 m	354,748	t	1,96	695,31	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				22 440,79			22 440,79	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				69 523,79			69 523,79	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
51	711	711491171	Zhotovenie izolácie položením podkladnej textilie vodot.	162,180	m2	0,88	142,72	20
52	MAT	683180111	Geotextília netkaná Filtek 300g/m2	194,616	m2	1,08	210,19	20
53	711	988711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,001	t	36,16	0,04	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				352,95			352,95	
721 - Vnútorná kanalizácia								
54	721	721171112	Potrúbať kanál. z PVC-U s hr. hrúbky odpaľné Ø 160/3,2	24,500	m	13,75	336,88	20
55	721	721280112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	24,500	m	1,10	26,95	20
56	721	988721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,003	t	26,04	2,24	20
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				366,07			366,07	
764 - Konštrukcie kľampárstiev								
57	764	764352203	Kľamp. PZ pl. žľaby pododševp. pošk. n. r. 330 dl 5m farbený	21,500	m	22,00	473,00	20
58	764	764353211	Kľamp. PZ pl. žľaby kolík konický pre vodu Ø 160 farbený	2,000	kus	22,00	44,00	20
59	764	764353261	Kľamp. prípatok pripravený na n. n. pododševp. pošk. n. r.	21,000	kus	1,43	30,03	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
60	764	764454202	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100-farbený	9,500	m	22,00	209,00	20
61	764	998764101	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,091	t	72,12	6,56	20
764 - Konštrukcie klampárske spolu:				762,59			762,59	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
62	767	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	184,900	m2	15,00	2 773,50	20
63	MAT	1383A0162	Plech lispézový CB 35/207/0,63-PE 25my RAL štand./7my	221,880	m2	29,70	6 589,84	20
64	767	767995107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	4 020,500	kg	0,94	3 779,27	20
65	MAT	653000010	Oceľové konštrukcie	4 141,115	kg	2,70	11 181,01	20
66	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	5,808	t	47,34	274,95	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				24 598,57			24 598,57	
783 - Nátery								
67	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	103,510	m2	15,22	1 575,42	20
68	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	103,510	m2	9,11	942,98	20
783 - Nátery spolu:				2 518,40			2 518,40	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				28 598,58			28 598,58	
Za rozpočet celkom:				98 122,37			98 122,37	

Odberateľ:  
 Projektant: APORREAL, s.r.o.  
 Dodávateľ: HILEK a spol., a.s.

Spracoval: Ing. Peter Leška  
 JKSO :  
 Dátum: 11.03.2022

Stavba : Rozšírenie kapacity kompostovišťa v meste Sanica  
 Objekt : SO 02 - Oplotenie

APORREAL, s. r. o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	001	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	5,760	m3	33,42	192,50	20
2	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	62,240	m3	1,60	99,58	20
3	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	62,240	m3	2,43	151,24	20
4	272	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	311,200	m2	0,29	90,25	20
5	MAT	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	31,300	kg	7,50	234,75	20
6	232	181006113	Rozpreslr. úprava zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,15-0,20 m	311,200	m2	0,44	136,93	20
7	001	181301113	Rozpresretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	311,200	m2	0,58	180,50	20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				<b>1 085,75</b>			<b>1 085,75</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
8	015	338171110	Demontáž stĺpikov plotových oceľových do 3 m	37,000	kus	4,21	155,77	20
9	015	338171112	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 2 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	53,000	kus	16,50	874,50	20
10	MAT	3132A1442	Stĺpik UNIVERS, výš.3,00 m, priem.48 mm - PR400206	53,000	kus	19,12	1 013,36	20
11	015	338172112	Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery so zabet. bet. tr. C 25/30	11,000	kus	27,59	303,49	20
12	MAT	3132A1473	Rúrka pre vzperu / BE UNIVERS, výš.2,50 m, priem.48 mm - PR401202	11,000	kus	13,19	145,09	20
13	015	348121121	Demoláž plotových dosiek 300/50/3000 mm	36,000	kus	22,00	792,00	20
14	015	348121122	Osadenie plotových dosiek 300/50/3000 mm	52,000	kus	27,50	1 430,00	20
15	MAT	311816800	Držiak podhrabovej dosky	52,000	kus	7,70	400,40	20
16	MAT	593321000	Doska plotová podhrabová	52,000	kus	19,80	1 029,60	20
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>				<b>6 144,21</b>			<b>6 144,21</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
17	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,330	l	8,19	35,46	20
18	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	64,950	l	0,33	21,43	20
19	221	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	4,330	l	6,51	28,19	20
20	013	979131409	Poplatok za ulož. a zneč. staveb. sute na vymedzených skládkach "O". ostatný odpad	4,330	l	51,00	220,83	20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>				<b>385,91</b>			<b>385,91</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>				<b>7 535,87</b>			<b>7 535,87</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
21	767	767911130	Montáž oplotenia, pleťvom, výšky do 2,0 m	155,600	m	20,68	3 217,81	20
22	MAT	313275040	Pleťvo drôt. poplast. 4-tranné oko 50mm, priem. drôtu 2,8mm, výška 200cm	155,600	m	4,62	718,97	20
23	767	767911812	Demontáž drôtového pleťva so štvorcovými okami výšky do 2,0 m	110,000	m	8,60	946,00	20
24	MAT	3132A1497	Drôt napínací PVC - pr. dr. (mm)/dĺž. (m) - 2,9/100 - FT100039	5,000	kus	17,16	85,80	20
25	767	767912780	Prídrženie stĺpového pleťva k napínaciu drôtu	155,600	m	6,71	1 044,08	20
26	MAT	3132A1401	Drôt väzaci PVC - pr. dr. (mm)/dĺž. (m) - 1,5/100 - FT100231	1,000	kus	66,66	66,66	20
27	767	767912220	Montáž ostranného drôtu výšky nad 2m v sklone nad 13°	468,800	m	3,58	1 671,14	20
28	MAT	3132A1852	Drôt ostranný poplastovaný ATAC 25, dĺž. 100 m - FR260010	5,000	kus	64,90	324,50	20
29	767	767912812	Demontáž ostranného drôtu výšky cez 2,0 m	330,000	m	2,09	689,70	20
30	767	999767701	Presun hmot pre kovové st. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,283	l	47,31	13,37	20
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:</b>				<b>8 808,43</b>			<b>8 808,43</b>	

## Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				8 800,43			8 800,43	
Za rozpočet celkem:				16 336,30			16 336,30	



Odberateľ:  
Projektant: APROREAL, s.r.o.  
Dodávateľ: HÍLEK a spol., a.s.

Spracoval: Ing. Peter Leška  
JKSO :  
Dátum: 11.03.2022

Stavba : Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica  
Objekt : SO 01 - Rozšírenie plochy kompostoviska

APROREAL, s. r. o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

**PRÁCE A DODÁVKY HSV**

**1 - ZEMNE PRÁCE**

1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	965,000	m2	1,76	1 698,40	20
2	272	113202111	Vytŕhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	97,100	m	2,37	230,13	20
3	272	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	298,650	m3	2,68	800,38	20
4	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	827,575	m3	2,64	2 184,80	20
5	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	910,213	m3	1,60	1 456,34	20
6	001	162301501	Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km-do kompostoviska	965,000	m2	1,68	1 621,20	20
7	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	82,638	m3	2,43	200,81	20
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na medziskládku - vedľa kompostoviska	827,575	m3	0,80	662,06	20
9	272	180401211	Založenie lúčneho trávniku výšvom v rovine	413,190	m2	0,29	119,83	20
10	MAT	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	41,300	kg	7,50	309,75	20
11	001	181301113	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	413,190	m2	0,58	239,65	20

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

9 523,35 9 523,35

**5 - KOMUNIKÁCIE**

12	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	1 075,000	m2	5,50	5 912,50	20
13	221	567142115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 250 mm	1 075,000	m2	18,00	19 350,00	20
14	221	581133316	Kryt cementobetónový vozovka skupiny CB III hr. 200 mm, vrátane rozšírenej výstuže	1 075,000	m2	16,57	17 812,75	20
15	011	581362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	6,450	t	1 837,92	11 854,58	20

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

54 929,83 54 929,83

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**

16	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	141,190	m	6,34	895,14	20
17	MAT	592100101	Obrubník ABO 100/15/30 II nat. 1000/150/300mm	142,602	kus	6,72	958,29	20
18	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	12,707	m3	80,13	1 018,21	20
19	221	919722111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	356,860	m	2,54	906,42	20
20	221	919722211	Dilatačné škáry rezané priečne, zaliate škár š. nad 3 do 9 mm za studena	356,860	m	2,87	1 024,19	20
21	013	979081111	Odvos súte a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	14,883	t	8,19	121,89	20
22	013	979081121	Odvos súte a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	223,245	t	0,33	73,67	20
23	221	979087213	Nahlasovanie vyburaných hmôt na dopravný prostriedok	14,883	t	6,51	96,89	20
24	013	979131409	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. súte na vymedzených skládkach "O", ostatný odpad	14,883	t	51,00	758,03	20
25	221	980224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	1 620,981	t	0,40	648,39	20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

6 582,12 6 582,12

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

70 955,30 70 955,30

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**

**711 - Izolácie proti vode a vlhkosti**

26	711	711471251	Zhotovenie izolácie položením fólie PVC voľne voľor.	1 075,000	m2	6,05	6 503,75	20
27	MAT	283226280	Folia FALIFOL 803 hr. 2,0 š. 1300mm	1 214,750	m2	8,27	10 043,98	20
28	711	711491171	Zhotovenie izolácie položením podkladnej textílie voľor.	1 075,000	m2	0,88	945,00	20
29	MAT	603885100	Geotextília polypropylénová TATRADEX PP 200g/m2	1 182,500	m2	0,50	591,25	20
30	711	711491172	Zhotovenie izolácie položením ochrannej textílie voľor.	1 075,000	m2	0,88	945,00	20
31	MAT	603885100	Geotextília polypropylénová TATRADEX PP 200g/m2	1 182,500	m2	0,50	591,25	20
32	711	980711101	Presun hmôt pre vediacie proti vode v objektových výšk. do 6 m	3,381	t	14,18	47,93	20

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:

19 675,08 19 675,08

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>722 - Vnútný vodovod</b>								
33	721	722130216	Potruba vod. z ocel. rúrok závit. pozlínk. 11353 DN 50	141,190	m	27,40	3 868,61	20
34	721	722130803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 50	98,180	m	7,15	701,89	20
35	721	722130916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrk do DN 50	2,000	kus	105,20	210,40	20
36	721	722131936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	2,000	kus	173,80	347,60	20
37	721	722221117	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1d G 1/2	3,000	súbor	26,70	80,10	20
38	721	722221119	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1D G 1	3,000	kus	40,20	120,60	20
39	721	722240101	Hydrantový ventil s hadicovou prípojkou G 1	3,000	kus	360,80	1 082,40	20
40	721	722290226	Tlaková skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	141,190	m	1,65	232,96	20
41	721	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	2,000	kus	132,00	264,00	20
42	721	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,977	l	220,00	214,94	20
<b>722 - Vnútný vodovod spolu:</b>				<b>7 123,60</b>			<b>7 123,60</b>	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
43	767	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	305,500	kg	3,30	1 008,15	20
44	MAT	553000010	Oceľové konštrukcie - konzoly pre potrubie zinkované	314,865	kg	4,40	1 384,53	20
45	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	214,500	kg	3,25	697,13	20
46	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,344	l	47,34	16,28	20
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:</b>				<b>3 106,09</b>			<b>3 106,09</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>				<b>29 904,770</b>			<b>29 904,77</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>								
47	921	210010124	Montáž ochrannej rúry (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	30,000	m	1,94	58,20	20
48	MAT	3456581001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna	30,000	m	2,06	61,80	20
49	921	210202030	Montáž, LED svietidlo uličné, cestné, na výložník	2,000	kus	45,10	90,20	20
50	MAT	3483E0326	Svietidlo parkové LED 70 W IP 54 na výložník	2,000	kus	177,80	355,60	20
51	921	210204011	Montáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 12m	2,000	kus	45,10	90,20	20
52	MAT	316700E112	Stožiar osvetľovací rúrový : St 260/60, výška 6m, žiarovo zinkovaný	2,000	kus	252,53	505,06	20
53	921	210204103	Montáž, výložník oceľový 1-ramenný, váha do 35kg	2,000	kus	19,33	38,66	20
54	MAT	316780E053	Výložník 1-ramenný : VIT-10-D76, dĺžka 1,0m, osadenie D76, ukončenie D60, žiarovo zinkovaný	2,000	kus	34,53	69,06	20
55	921	210204122	Montáž, pilička stožiarová, betónová	2,000	kus	32,21	64,42	20
56	MAT	5891A9222	Betón ľahký LC 20/22 XC1 Dmax 8mm	2,000	m3	19,33	38,66	20
57	921	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	2,000	kus	19,33	38,66	20
58	MAT	357990D001	Svorkovnica stožiarová priechodzia : SS P.6.4/1, pre 1 polsku 5x20 (keramika) pre káble 4x 6+10mm2, IP20	2,000	kus	21,26	42,52	20
59	921	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D3-10mm, spojenie svorkami	6,000	m	3,36	20,16	20
60	MAT	354900A00	Drôt zvodový FeZn D8	3,510	kg	1,66	5,83	20
61	921	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	30,000	m	3,36	100,80	20
62	MAT	354900A04	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	37,200	kg	1,66	61,75	20
63	921	210220301	Montážbleskovodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	12,000	kus	3,36	40,32	20
64	MAT	354904A030	Svonka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2x1/8)	4,000	kus	0,80	3,20	20
65	MAT	3549045A44	Svonka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovací pásiku 30x4 (2x1/8)	4,000	kus	0,84	3,36	20
66	MAT	3549040A53	Svonka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kovových vodičov a pásoviny (2x1/8)	4,000	kus	1,42	5,68	20
67	921	210220105	Montáž, kábel AI 750V voľne uložený NAPPY 4x16	60,000	m	1,94	116,40	20
68	MAT	344400M140	Kábel AI 750V NAPPY-J 4x16	60,000	m	1,40	84,00	20
69	921	213290010	Zastavenie vypnutého stavu	1,000	hod	19,33	19,33	20
70	921	213290020	Manipulácia v sieti NN spojka káblov, m vrátane materiálu	6,000	hod	9,66	57,96	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
71	MAT	3544150H63	Spojka na 4-žia Al kábel 0,6/1kV : SVCZ 16-S Al, s lisovacími káblowymi spojkami (4x16) mm <sup>2</sup>	4,000	sada	21,26	85,04	20
72	921	213290040	Demontáž vonkajšieho osvetlenia 2x stožiar	8,000	hod	32,21	257,68	20
73	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	25,000	hod	19,33	483,25	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 803,60			2 803,60	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
74	946	460050303	Jama pre pálkovaný stožiar, jednoduchý J, na rovine, zemina tr.3	2,000	kus	32,21	64,42	20
75	946	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	30,000	m	7,37	221,10	20
76	946	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	30,000	m	2,06	61,80	20
77	MAT	581533180	Piesok technický KV 04	5,200	l	12,88	66,98	20
78	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	30,000	m	1,03	30,90	20
79	MAT	2832F0507	Fólia výstražná Červená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	30,000	m	0,13	3,90	20
80	946	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	30,000	m	2,78	83,40	20
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				532,50			532,50	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				3 336,10			3 336,10	
Za rozpočet celkom:				104 196,17			104 196,17	

[illegible]

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek ( objektov, častí )	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH	Spolu s DPH	Typ
Názov stavby, objektu, časti	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	SKK	
Stavba : Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
Objekt :SO 01 - Rozšírenie plochy kompostoviska	104 196,17	0,00	104 196,17	0,00	0,00	0,00	104 196,17	20 839,23	0,00	125 035,40	3 766 816,46	R
Objekt :SO 02 - Oplotenie	16 336,30	0,00	16 336,30	0,00	0,00	0,00	16 336,30	3 267,26	0,00	19 603,56	590 576,85	R
Objekt :SO 03 - Prijímacie bory	98 122,37	0,00	98 122,37	0,00	0,00	0,00	98 122,37	19 624,47	0,00	117 746,84	3 547 241,30	R
Časť : Elektroinštalácia	6 334,93	0,00	6 334,93	0,00	0,00	0,00	6 334,93	1 266,99	0,00	7 601,92	229 015,44	R
Spolu:	224 989,77	0,00	224 989,77	0,00	0,00	0,00	224 989,77	44 997,95	0,00	269 987,72	8 133 650,05	



**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**  
( čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: HÍLEK a spol., a s., so sídlom Vajanského 24, 905 01 Senica,  
IČO: 36239542, týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet  
zákazky: „Rozšírenie kapacity kompostoviška v meste Senica“

- nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch) <sup>1</sup>

• ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~ <sup>4</sup>

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:  
.....%, t. z. ....€ bez DPH

2. navrhovaní subdodávateľia <sup>2</sup>

Obchodné meno	Sídlo	ICO	Kontaktná osoba

3. predmety subdodávok: <sup>2</sup>

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Senici, dňa 11.5.2022

.....  
Benedikt Lučan – predseda predstavenstva

.....  
Marián Hercegh – člen predstavenstva

## POISTNÝ CERTIFIKÁT

### POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely a nepredstavuje ani nezakrýva rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poisťovňou zmluvou.

<b>POISŤOVATEĽ:</b>  <b>PREMIUM Insurance Company Limited</b> 68 George Borg Olivier Street, STJ 1081, St. Julian's, Maltská republika konajúca na území SR prostredníctvom  <b>PREMIUM Insurance Company Limited,</b> <b>pobočka poisťovne z iného členského štátu</b> Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika IČO: 50 659 669	<b>POISTENÝ:</b>  <b>HÍLEK a spol., a.s.</b> Vajanského 24 905 01 Senica Slovenská republika IČO: 36 239 542
---	--

<b>Poistené riziko</b>	<b>Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu</b>	
<b>Poistená činnosť</b>	Predaj motorových vozidiel a ich častí (autosalón) Činnosti súvisiace s údržbou, opravou, prehliadkou a čistením motorových vozidiel a ich častí (autoumyváreň) Stavebná činnosť Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (tj. zber odpadu a jeho následná preprava)	
<b>Číslo poistnej zmluvy</b>	<b>1110005061</b>	
<b>Poistná doba</b>	<b>Začiatok poistenia:</b>	<b>01.01.2019</b>
	<b>Koniec poistenia:</b>	<b>poistenie je dojednané na dobu neurčitú</b>
<b>Aktuálne poistné obdobie</b>	<b>01.01.2022 – 31.12.2022</b>	
<b>Územná platnosť</b>	<b>Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko</b>	
<b>Celkový limit poistného plnenia</b>	<b>1 300 000,00 EUR</b>	

Poisťovateľ potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie vo vyššie uvedenom rozsahu, pričom nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

Poisťovateľ zároveň potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má zaplatené poistné v plnom rozsahu za aktuálne poistné obdobie.

V Bratislave, dňa 11.01.2022

PREMIUM Insurance Company Limited,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
Ing. Lucia Ležovičová