

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 17/2021**

uzatvorenej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení  
neskorších predpisov, v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v  
znení neskorších predpisov medzi

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Úrad priemyselného vlastníctva SR</b>
Sídlo:	Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4
Štatutárny zástupca:	Mgr. Matúš Medvec, MBA, predseda
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK93 8180 0000 0070 0006 0734
IČO:	30810787

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>NextIT, s. r. o.</b>
Sídlo:	Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Tomáš Matejovič, konateľ Ing. Marcel Vychopeň, MBA, konateľ
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK84 1100 0000 0029 4503 2094
IČO:	44694695
DIČ:	2022787767
IČ DPH:	SK2022787767
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 34824/R

(ďalej spolu ako „strany dodatku“)

**Článok 1**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Strany dodatku uzatvorili dňa 29.11.2021 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bol záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo definované v predmete zákazky „Manažment údajov Úradu priemyselného vlastníctva SR“ a záväzok Objednávateľa

zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú odmenu (ďalej len „Zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť 30.11.2021.

2. Podľa Článku 4 bodu 1. Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zhotoviť dielo najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, a to v súlade s časovým harmonogramom, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy, pričom rozpočet a harmonogram fakturačných míľnikov je obsiahnutý v Prílohe č. 3 Zmluvy.
3. Vzhľadom na skutočnosť, že Zmluva bola podpísaná 29.11.2021 a účinnosť nadobudla 30.11.2021, teda na konci mesiaca november 2021, a fakturačný míľnik je počítaný v mesiacoch od mesiaca, v ktorom sa Zmluva podpísala, je evidentné, že prvý mesiac (november) nie je možné považovať za plnohodnotný mesiac plnenia Zmluvy a preto je potrebné upraviť termíny fakturačných míľnikov. Na základe uvedeného strany dodatku uzatvárajú v súlade s Článkom 24 bodom 4. Zmluvy tento dodatok, ktorým primerane upravujú termíny fakturačných míľnikov v Prílohe č. 3 Zmluvy.
4. Strany dodatku zároveň vyhlasujú, že uzatvorenie tohto dodatku nie je v rozpore s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pretože nejde o podstatnú zmenu Zmluvy, ale o zmenu, ktorej potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy [§ 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov].

## **Článok 2**

### **Predmet dodatku**

V Prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet a harmonogram fakturačných míľnikov“ v tabuľke „Harmonogram fakturačných míľnikov“ v poslednom stĺpci „Fakturačný míľnik (v mesiacoch)“ sa:

slová „T + 5“ nahrádzajú slovami „T + 6“,

slová „T + 10“ sa nahrádzajú slovami „T + 11“ a

slová „T + 11“ sa nahrádzajú slovami „T + 12“.

## **Článok 3**

### **Spoločné a záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú bezo zmeny.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) dostane Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.
4. Strany dodatku vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa [REDACTED] .....

V Trenčíne, dňa [REDACTED] .....

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

[REDACTED]

Mgr. Matúš Medvec, MBA, predseda

[REDACTED]

Ing. Tomáš Matejovič, konateľ

[REDACTED]

Ing. Marcel Vychopeň, MBA, konateľ