

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej aj „**dodatok**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Národné lesnícke centrum**
Sídlo: T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
Zastúpený: Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ
Osoba zodpovedná
za plnenie predmetu zmluvy:
IČO: 42001315
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Číslo dodatku objednávateľa: 53/NLC/2022-VO

(ďalej len „**objednávateľ**“ alebo aj ako „**NLC**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **BBAU s.r.o.**
Sídlo: Slnecná ulica 566, 930 36 Horná Potôň
Zastúpený: Tímea Szamaránszká, konateľ
Zápis: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 40713/T
IČO: 51085097
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
e-mail:

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ alebo aj ako „**BBAU s. r. o.**“ a spolu s objednávateľom len ako „**zmluvné strany**“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.12.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je záväzok BBAU s. r. o. ako zhotoviteľa zrealizovať pre NLC ako objednávateľa dielo, a to rekonštrukciu a dostavbu výskumnej stanice JUH Gabčíkovo. Objednávateľ eviduje zmluvu o dielo pod číslom 275/NLC/2021-VO.
2. Dňa 08.03. 2022 bolo objednávateľovi doručené podanie Výskumnej agentúry, Sliačska 1, 831 02 Bratislava, IČO: 31819494 (ďalej len „**Výskumná agentúra**“) s názvom „*Žiadosť o doplnenie/vysvetlenie/opravu dokumentácie k verejnému obstarávaniu*“, názov zákazky/číslo oznámenia vo vestníku VO: Rekonštrukcia a dostavba výskumnej stanice JUH Gabčíkovo/VVO č. 182/2021 zo dňa 04.08.2021 pod značkou 39551-WYP (ďalej len „**žiadosť o doplnenie**“), na

základe ktorého Výskumná agentúra vyzvala objednávateľa na úpravu zmluvy o dielo v zmysle uvedeného v žiadosti o doplnenie. V nadväznosti na uvedené v žiadosti o doplnenie pristúpili zmluvné strany k uzatvoreniu tohto dodatku, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy o dielo v rozsahu špecifikovanom v článku II. tohto dodatku.

II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že **ustanovenie článku III. bod 1. zmluvy o dielo sa mení** a bude znieť nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase:
a) termín začatia vykonávania diela: dňom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom,
b) termín ukončenia vykonávania diela: do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že **ustanovenie článku XIV. bod 2. písm. k) zmluvy o dielo sa mení** a bude znieť nasledovne:

„k) sa zhotoviteľ počas platnosti zmluvy dostane do zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,“
3. Všetky ďalšie ustanovenia zmluvy o dielo a jej príloh, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú bez zmeny. Tento dodatok sa stane súčasťou zmluvy o dielo.

III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok s odkladacou podmienkou účinnosti dodatku, ktorou sa rozumie nadobudnutie účinnosti zmluvy o dielo a schválenie tohto dodatku zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku zastúpeného Výskumnou agentúrou prípadne iným povereným subjektom, pričom dodatok sa považuje za schválený dňom doručenia správy z kontroly Výskumnej agentúry objednávateľovi, z ktorej bude vyplývať, že dodatok je schválený. Zmluvné strany berú na vedomie, že akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich z dodatku nastane až splnením odkladacej podmienky. V prípade, ak odkladacia podmienka nebude splnená, má sa za to, že k uzatvoreniu dodatku nedošlo a pre zmluvné strany z neho nevyplývajú žiadne práva a povinnosti. Zhotoviteľ podpisom dodatku vyjadruje svoj súhlas s uvedenou odkladacou podmienkou a je si vedomý, že v prípade, ak odkladacia podmienka nebude splnená, dodatok nenadobudne účinnosť a k plneniu predmetu dodatku nedôjde. V takomto prípade nemá zhotoviteľ nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré mu z ktoréhokoľvek ustanovenia dodatku vzniknú.
3. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Dodatok bude zverejnený v plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, z toho tri si ponechá objednávateľ a dva si ponechá zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná vôľa nie je obmedzená, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných

podmienok, obsahu dodatku porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ho
vlastnoručne podpisujú.

Vo Zvolene

V

.....
Národné lesnícke centrum
Ing. Peter Balogh, PhD.
generálny riaditeľ

.....
BBAU s.r.o.
Tímea Szamaránszká
konateľ