

Novostavba materskej školy v obci Mojš

Harmonogram stavebných prác

| Názov etapy | Začiatok | Koniec | Stavebný objekt |
|---|--|--|-----------------|
| Uveďte názov etapy stavebných prác | Uveďte poradové číslo týždňa od odovzdania staveniska. | Uveďte poradové číslo týždňa od odovzdania staveniska. | |
| SO 01 Novostavba MŠ | | | SO 01 |
| Zriadenie staveniska | 1 | 1 | SO 01 |
| 1 - Zemné práce | 2 | 3 | SO 01 |
| 2 - Zakladanie | 3 | 3 | SO 01 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 6 | 12 | SO 01 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 4 | 14 | SO 01 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 4 | 21 | SO 01 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 20 | 21 | SO 01 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 4 | 5 | SO 01 |
| 712 - Izolácie stiech | 17 | 17 | SO 01 |
| 713 - Izolácie tepelné | 18 | 19 | SO 01 |
| 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 10 | 22 | SO 01 |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 10 | 21 | SO 01 |
| 725 - Zdravotechnika - zariad. predmety | 11 | 22 | SO 01 |
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne | 20 | 21 | SO 01 |
| 732 - Ústredné kúrenie, strojovne | 20 | 21 | SO 01 |
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 10 | 19 | SO 01 |
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry. | 20 | 20 | SO 01 |
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | 22 | 22 | SO 01 |
| 736 - Ústredné kúrenie, montáže | 10 | 23 | SO 01 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 16 | 17 | SO 01 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 17 | 18 | SO 01 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 17 | 23 | SO 01 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 22 | 22 | SO 01 |
| 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení | 11 | 21 | SO 01 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc | 18 | 21 | SO 01 |
| 772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa | 20 | 20 | SO 01 |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | 23 | 23 | SO 01 |
| 776 - Podlahy povlakové | 22 | 23 | SO 01 |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | 17 | 20 | SO 01 |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | 16 | 17 | SO 01 |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | 22 | 23 | SO 01 |
| 21-M - Elektromontáže | 10 | 23 | SO 01 |
| 23-M - Montáže potrubia | 10 | 19 | SO 01 |
| SO 03 Kanalizačná prípojka | | | SO 03 |
| 1 - Zemné práce | 3 | 5 | SO 03 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 7 | 7 | SO 03 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|----------------|
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 5 | 5 | SO 03 |
| 5 - Komunikácie | 6 | 9 | SO 03 |
| 8 - Rúrové vedenie | 6 | 7 | SO 03 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 5 | 9 | SO 03 |
| SO 04 Vodovodná prípojka | | | SO 04 |
| 1 - Zemné práce | 3 | 5 | SO 04 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 5 | 5 | SO 04 |
| 5 - Komunikácie | 6 | 9 | SO 04 |
| 8 - Rúrové vedenie | 6 | 7 | SO 04 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 | 3 | SO 04 |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 3 | 4 | SO 04 |
| SO 05 Prípojka plynu | | | SO 05 |
| 1 - Zemné práce | 3 | 5 | SO 05 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 5 | 5 | SO 05 |
| 5 - Komunikácie | 6 | 9 | SO 05 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 5 | 5 | SO 05 |
| 23-M - Montáže potrubia | 6 | 8 | SO 05 |
| SO 06 Prípojka NN | | | SO 06 |
| 21-M - Elektromontáže | 3 | 4 | SO 06 |
| 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | 2 | 2 | SO 06 |
| SO 02.1 Spevnené plochy | | | SO 02.1 |
| 1 - Zemné práce | 19 | 19 | SO 02.1 |
| 2 - Zakladanie | 19 | 19 | SO 02.1 |
| 5 - Komunikácie | 22 | 23 | SO 02.1 |
| 8 - Rúrové vedenie | 19 | 19 | SO 02.1 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 18 | 22 | SO 02.1 |
| SO 02.2 Pieskovisko | 20 | 20 | SO 02.2 |
| SO 07 Oplotenie | 22 | 23 | SO 07 |
| 1 - Zemné práce | 19 | 19 | SO 07 |
| 2 - Zakladanie | 19 | 19 | SO 07 |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | 22 | 22 | SO 07 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 22 | 22 | SO 07 |
| Odstránenie staveniska, vyčistenie staveniska | 23 | 24 | SO 01 |
| Skúšky, revízie | 24 | 24 | |
| Odovzdanie stavby | 24 | 24 | |

V Kysuckom Novom Meste, dňa 30.07.2021



RISS Plus, s.r.o.

 Janka Kráľa 65, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022851347

Ing. Michal Rakovan, konateľ