

**Dodatok č. 1 (OÚ/1542/2022) k**  
**ZMLUVE O DIELO č. OÚ/1529/2022**  
**(ďalej len „Zmluva“)**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Čl. 1**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ**

Názov:	<b>Mesto Nové Zámky</b>
Sídlo:	Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Osoba oprávnená konať: mesta	PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD., primátor
IČO:	00309150
DIČ:	2021060756
Bankové spojenie:	SK83 0200 0000 0019 5952 7851
zástupca k rokovaniam realizácie zmluvy:	Ing. Peter Morvay, Ing. Zsolt Laszab
Tel:	035 6921 762, 0903 426 626
e-mail:	info@novezamky.sk
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	JUDr. Gabriel Závodský
vo veciach technických:	Ing. Peter Morvay, Ing. Zsolt Laszab
(ďalej ako „objednávateľ“) a	

**1.2 Zhotoviteľ**

Názov:	<b>DARTON s.r.o.</b>
sídlo:	Ul. Práce 4933, 9450 1 Komárno
štatutárny orgán:	Ing. Peter Šimon
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Šimon
vo veciach technických:	Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa
IČO:	44 820 551
IČ DPH:	SK2022870322
DIČ:	2022870322
bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Telefón, fax:	0357789806
e-mail:	darton@darton.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

**Preambula**

Zmluvné strany formou odkladacej podmienky upravenej v Článku XIII. Zmluvy podmienili vznik právnych následkov vyplývajúcich zo Zmluvy podpisom zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy na Cyrilometodskej ulici v Nových Zámkoch“ medzi objednávateľom a Environmentálnym fondom. V Zmluve bola realizácia diela dohodnutá do 22.11.2022. Z dôvodu, že Mestu Nové Zámky bolo doručené

Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu dňa 21.11.2022 a následne Zmluva o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu č. OÚ/1446/2022 medzi mestom Nové Zámky a Environmentálnym fondom bola podpísaná dňa 28.11.2022, v znení jej Dodatku č.1 zo dňa 7.12.2022, bolo nutné zosúladiť zmluvné podmienky vyplývajúce zo Zmluvy so skutočným stavom, teda upraviť čas plnenia diela upraveného v pôvodnej Zmluve.

## Čl. 2

### Predmet dodatku

2.1 Tento dodatok sa uzatvára v súlade s Čl. XII Všeobecné a záverečné ustanovenia, bod 12.6 Zmluvy o dielo č. OÚ/1529/2022 zo dňa 15.12.2022 (ďalej len „Zmluva“) po vzájomnej dohode zmluvných strán.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší znenie Čl. III Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

*„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 30.06.2023.“*

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší znenie Čl. III Čas plnenia, bod 3.2 Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

*„3.2 Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať zhotoviteľovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č.1 k Zmluve a Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko od Objednávateľa bezodkladne prevziať.“*

## Čl. 3

### Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.2 Tento Dodatok č. 1 tvorí súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3.4 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ.

3.5 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, súhlasia s ním a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

Nové Zámky, dňa ..... 20 DEC. 2022

Komárno, dňa ..... 20. 12. 2022

Ot

Zhotoviteľ :

Ph

DARTON s.r.o.