

Stavba:	Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary. Časť 2: Gajary – Rozšírenie spoločnej ČOV
Objedávateľ:	Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto výstavby :	katastrálne územie obce Gajary
Lehota výstavby :	105 dní
Začiatok realizácie :	30.1.2023
Koniec realizácie :	14.5.2023

Harmonogram platieb	1. faktúra = 2 408 148,00 eur bez DPH	2. faktúra = 267 572,00 eur bez DPH
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Kód položky	Mesiac	Januar 2023												Februar 2023												Marec 2023												April 2023												Maj 2023																							
		Tyždňe												Tyždňe												Tyždňe												Tyždňe												Tyždňe																							
		Deň												Deň												Deň												Deň												Deň																							
		Popis												Popis												Popis												Popis												Popis																							
A/4	SO 03 Prepajovacie potrubie	SO 03 Prepajovacie potrubie																																																																							
1	Zemné práce																																																																								
4	Vodorovné konštrukcie																																																																								
8	Rúrové vedenie																																																																								
9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie																																																																								
A/5	SO 04 Vodovodná prípojka	SO 04 Vodovodná prípojka																																																																							
1	Zemné práce																																																																								
4	Vodorovné konštrukcie																																																																								
8	Rúrové vedenie																																																																								
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod																																																																								
A/1	SO 01 Vstupná ČS	SO 01 Vstupná ČS																																																																							
2	Zakladanie																																																																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																																								
A/2	SO 02 Strojovňa	SO 02 Strojovňa																																																																							
1	Zemné práce																																																																								
2	Zakladanie																																																																								
3	Zvislé a kompletne konštrukcie																																																																								
4	Vodorovné konštrukcie																																																																								
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																																								
712	Izolácie stiech																																																																								
713	Izolácie tepelné																																																																								
761	Sklíobetonové konštrukcie																																																																								
764	Klampsianske konštrukcie - poplastovaný plech																																																																								
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																																																								
783	Dokončovacie práce - nátery																																																																								
21-M	Elektromontáže - Vonkajšie osvetlenie																																																																								
D1	Elektromontáže - Technologická budova č.1																																																																								
D2	Elektromontáže - Technologická budova č.2																																																																								
D3	Elektromontáže																																																																								
A/3	SO 02 Zdrúžený objekt ČOV	SO 02 Zdrúžený objekt ČOV																																																																							
1	Zemné práce																																																																								
2	Zakladanie																																																																								
3	Zvislé a kompletne konštrukcie																																																																								
4	Vodorovné konštrukcie																																																																								
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																																								
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																																																																								
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																																																								
B/Objekt5	PS 01a až 04a - Stroje a zariadenia																																																																								
23-M	Montáže potrubia																																																																								
35-M	Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.																																																																								
B/Objekt6	PS 01a až 04a -ELI																																																																								
21-M	Elektromontáže																																																																								
46-M	Zemné práce pri extr. mont. prácach																																																																								
95-M	Revízie																																																																								
B/Objekt7	PS 01a až 04 a -ASRTP																																																																								
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení																																																																								
A/6	SO 05 Cesty a spevnené plochy	SO 05 Cesty a spevnené plochy																																																																							
1	Zemné práce																																																																								
5	Komunikácie																																																																								
8	Rúrové vedenie																																																																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																																								
A/7	SO 09 Oplotenie	SO 09 Oplotenie																																																																							
1	Zemné práce																																																																								
D1	Základy																																																																								
3	Zvislé a kompletne konštrukcie																																																																								
9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie																																																																								
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																																																								
A/8	SO 10 Terénne a sadové úpravy	SO 10 Terénne a sadové úpravy																																																																							
1	Zemné práce																																																																								

The diagram illustrates the S-curve of the project's progress. The x-axis shows the timeline from January 2022 to May 2023, with monthly markers. The y-axis shows the cumulative amount in EUR without VAT (DPH). The curve starts at 0.00 EUR bez DPH in January 2022 and rises to 2 675 720.00 EUR bez DPH by May 2023. Key points on the curve are marked: 2 000 000.00 EUR bez DPH on April 5, 2023, and 2 408 148.00 EUR bez DPH on April 29, 2023. The curve is labeled 'S- krivka'.