

Dodatok č. 1
(ďalej v texte aj „Dodatok“)

k Zmluve o dielo
(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorený medzi:

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: **Stredná odborná škola agropotravinárska a technická**

Sídlo organizácie: Kušníerska brána 349/2, 060 01 Kežmarok

Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy

IČO: 00159468

DIČ: 2020709680

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK86 8180 0000 0070 0051 8215

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy, tel.: 0903 610 861, e-mail: stanislav.marhefka@gmail.com, sekretariat@soskezmorok.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Viliam Mikláš, odbor majetku a investícií, tel.: +421 51 7081 306, e-mail: viliam.miklas@psk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: **GMT projekt, spol. s r.o.**

Sídlo: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov

Štatutárny orgán: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ spoločnosti

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P

IČO: 36 484 971

DIČ: 20 200 291 54

IČ DPH: SK20 200 291 54

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN, SWIFT: SK43 0200 0000 0028 1568 9856, SUBASKBX

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ, tel.: 051/7495988, e-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Jozef Buzek, stavbyvedúci, tel.: 0917 795 933, e-mail: vyroba@gmtprojekt.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. Preambula

- 2.1. Dňa 26.10.2022 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2 Kežmarok – IV. etapa**“.
- 2.2. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku a úprave ceny diela z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľa, súvisiacich jednak s celkovým technickým stavom objektu ktorý nebolo možné počas prípravy projektu predpokladať a jednak s úpravou realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej na základe výsledkov realizovaného archeologického výskumu na predmetnej stavbe, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ku ktorej bolo vydané Krajským pamiatkovým úradom Prešov dňa 8.2.2023 záväzné stanovisko pod č. KPUPO-2023/3528-2/10694/BJ . Zmena zmluvy podľa bodu 2.2. tohto dodatku sa uskutočňuje podľa §18 odsek (1) písmeno c) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je možné zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
- 2.3. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 5.7 a 5.10 článku 5 Cena a platobné podmienky v spojení s bodom 16.5 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v rozsahu uvedenom v článku III. Dodatku.

III. Predmet dodatku

- 3.1 V článku I. Zmluvné strany sa bod 1.1 mení a znie nasledovne:

Názov organizácie: **Stredná odborná škola agropotravinárska a technická**

Sídlo organizácie: Kušníerska brána 349/2, 060 01 Kežmarok

Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy

IČO: 00159468

DIČ: 2020709680

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK86-8180 0000 0070 0051 8215

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy, tel.: 0903 610 861, e-mail: stanislav.marhefka@gmail.com, sekretariat@soskezmrok.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Štefan Vilga, technický dozor investora, tel.: 0904 245 528, e-mail: zuzanavilgova@centrum.sk

- 3.1 V článku 5 Cena a platobné podmienky sa bod 5.2 mení a znie nasledovne:

Pôvodne znenie bod 5.2:

Zmluvná cena je stanovená ako celková cena za dielo

Cena diela bez DPH: 1 895 885,01 EUR

Sadzba DPH: 20%

DPH: 379 177,00 EUR

Cena diela s DPH: 2 275 062,01 EUR

Doplniť vyjadrenie sumy slovom.....podľa zmluvy

Nové znenie bod 5.2

Zmluvná cena je stanovená ako celková cena za dielo

Cena diela bez DPH: 1 891 828,66 EUR

Sadzba DPH: 20%

DPH: 378 365,73 EUR

Cena diela s DPH: 2 270 194,39 EUR

Cena navyše prác spolu bez DPH: 94 778,32 EUR

Sadzba DPH: 20%

DPH: 18.955,67 EUR

Cena navyše prác s DPH: 113 733,99 EUR

Cena menej prác bez DPH: 98 834,67 EUR

Sadzba DPH: 20%

DPH: 19 766,94 EUR

Cena menej prác s DPH: 118 601,61 EUR

Doplniť vyjadrenie sumy slovom

- 3.2 V článku 18 Záverečné ustanovenia, sa v bode 18.4 pôvodná Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia, mení a dopĺňa v častiach SO 09.2 PARK – Terénne a sadovnicke úpravy a SO 09.3 – Drobné exteriérové úpravy a nahrádza sa novou Prílohou č.1, ktorá sa súčasne stáva prílohou č.1 Dodatku, pôvodná Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer sa mení a nahrádza novou Prílohou č.2 – Rozpočet, ktorá sa súčasne stáva prílohou č.2 Dodatku. Zmluva sa taktiež dopĺňa o novú prílohu - Príloha č.6 - Zmenový list č.1 a č.2, ktorá sa stáva prílohou č.3 Dodatku.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3. Prílohami tohto Dodatku č. 1, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú :
Príloha č. 1: Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia (CD/ DVD)
Príloha č. 2: Príloha č. 2- Rozpočet
Príloha č. 3: Príloha č. 6 - Zmenový list č. 1 a 2.
- 4.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,

určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

- 4.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.7. O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti informovať Zhotoviteľa.

Objednávateľ:

SOŠ agropotravinárska a technická

Zhotoviteľ:

GMT projekt, spol. s r.o.