

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

[illegible]

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia	
---	--

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	
1.1.1.1.1.6.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.1	1	359	382	288	240											
1.1.1.1.1.6.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.1	1	359	382	288	240											
1.1.1.1.1.6.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	359	382	288	240											
1.1.1.1.1.6.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	359	382	288	240											
1.1.1.1.1.7.1.1. 1 - ZEMNE PRÁČE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.1	1	383	409	324	270											
1.1.1.1.1.7.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.1	1	383	409	324	270											
1.1.1.1.1.7.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiach boxov-č.1	1	383	409	324	270											
1.1.1.1.1.7.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.1	1	383	409	324	270											
1.1.1.1.1.7.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.1	1	383	409	324	270											
1.1.1.1.1.7.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.1	1	383	409	324	270											
1.1.1.1.1.7.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	383	409	324	270											
1.1.1.1.1.7.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	383	409	324	270											
1.1.1.1.1.8.1.1. 1 - ZEMNE PRÁČE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.2	1	1	151	1812	1510											
1.1.1.1.1.8.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.2	1	1	151	1812	1510											
1.1.1.1.1.8.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiach boxov-č.2	1	1	151	1812	1510											
1.1.1.1.1.8.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.2	1	1	151	1812	1510											
1.1.1.1.1.8.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.2	1	1	151	1812	1510											
1.1.1.1.1.8.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.2	1	1	151	1812	1510											
1.1.1.1.1.8.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	1	151	1812	1510											
1.1.1.1.1.8.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	1	151	1812	1510											
1.1.1.1.1.9.1.1. 1 - ZEMNE PRÁČE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.2	1	152	218	804	670											
1.1.1.1.1.9.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.2	1	152	218	804	670											
1.1.1.1.1.9.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiach boxov-č.2	1	152	218	804	670											
1.1.1.1.1.9.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.2	1	152	218	804	670											
1.1.1.1.1.9.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.2	1	152	218	804	670											
1.1.1.1.1.9.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.2	1	152	218	804	670											
1.1.1.1.1.9.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	152	218	804	670											
1.1.1.1.1.9.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	152	218	804	670											
1.1.1.1.1.10.1.1. 1 - ZEMNE PRÁČE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.2	1	219	233	180	150											
1.1.1.1.1.10.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.2	1	219	233	180	150											
1.1.1.1.1.10.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiach boxov-č.2	1	219	233	180	150											
1.1.1.1.1.10.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.2	1	219	233	180	150											
1.1.1.1.1.10.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.2	1	219	233	180	150											
1.1.1.1.1.10.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.2	1	219	233	180	150											
1.1.1.1.1.10.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	219	233	180	150											
1.1.1.1.1.10.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	219	233	180	150											
1.1.1.1.1.11.1.1. 1 - ZEMNE PRÁČE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.2	1	234	242	108	90											
1.1.1.1.1.11.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.2	1	234	242	108	90											
1.1.1.1.1.11.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiach boxov-č.2	1	234	242	108	90											
1.1.1.1.1.11.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.2	1	234	242	108	90											

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia	
---	--

[illegible]

Vysvetlenie:

- * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces.
- ** Uchádzač vyplní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie
- *** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel, strojov/ tech. vybavenia, zariadení plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.
- **** Uchádzač uvedie poradové číslo dňa plánovaného začiatku a poradové číslo dňa plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia			
---	--	--	--

[illegible]

1.1.1.1.1.18.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.2	1	373	386	168	140
1.1.1.1.1.18.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacích boxov-č.2	1	373	386	168	140
1.1.1.1.1.18.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.2	1	373	386	168	140
1.1.1.1.1.18.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDEDIA	hutnia doska min. 450 kg-č.2	1	373	386	168	140
1.1.1.1.1.18.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.2	1	373	386	168	140
1.1.1.1.1.18.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	373	386	168	140
1.1.1.1.1.18.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	373	386	168	140
1.1.1.1.1.19.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.2	1	387	407	252	210
1.1.1.1.1.19.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.2	1	387	407	252	210
1.1.1.1.1.19.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacích boxov-č.2	1	387	407	252	210
1.1.1.1.1.19.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.2	1	387	407	252	210
1.1.1.1.1.19.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDEDIA	hutnia doska min. 450 kg-č.2	1	387	407	252	210
1.1.1.1.1.19.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.2	1	387	407	252	210
1.1.1.1.1.19.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	387	407	252	210
1.1.1.1.1.19.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	387	407	252	210
1.1.1.1.1.20.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.3	1	1	150	1800	1500
1.1.1.1.1.20.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.3	1	1	150	1800	1500
1.1.1.1.1.20.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacích boxov-č.3	1	1	150	1800	1500
1.1.1.1.1.20.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.3	1	1	150	1800	1500
1.1.1.1.1.20.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDEDIA	hutnia doska min. 450 kg-č.3	1	1	150	1800	1500
1.1.1.1.1.20.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.3	1	1	150	1800	1500
1.1.1.1.1.20.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	1	150	1800	1500
1.1.1.1.1.20.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	1	150	1800	1500
1.1.1.1.1.21.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.3	1	151	207	684	570
1.1.1.1.1.21.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.3	1	151	207	684	570
1.1.1.1.1.21.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacích boxov-č.3	1	151	207	684	570
1.1.1.1.1.21.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.3	1	151	207	684	570
1.1.1.1.1.21.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDEDIA	hutnia doska min. 450 kg-č.3	1	151	207	684	570
1.1.1.1.1.21.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.3	1	151	207	684	570
1.1.1.1.1.21.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	151	207	684	570
1.1.1.1.1.21.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	151	207	684	570
1.1.1.1.1.22.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.3	1	208	235	336	280
1.1.1.1.1.22.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.3	1	208	235	336	280
1.1.1.1.1.22.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacích boxov-č.3	1	208	235	336	280
1.1.1.1.1.22.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.3	1	208	235	336	280
1.1.1.1.1.22.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDEDIA	hutnia doska min. 450 kg-č.3	1	208	235	336	280
1.1.1.1.1.22.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.3	1	208	235	336	280

1.1.1.1.1.1.22.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	208	235	336	280										
1.1.1.1.1.1.22.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	208	235	336	280										
1.1.1.1.1.1.23.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.3	1	236	251	192	160										
1.1.1.1.1.1.23.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.3	1	236	251	192	160										
1.1.1.1.1.1.23.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.3	1	236	251	192	160										
1.1.1.1.1.1.23.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.3	1	236	251	192	160										
1.1.1.1.1.1.23.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.3	1	236	251	192	160										
1.1.1.1.1.1.23.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.3	1	236	251	192	160										
1.1.1.1.1.1.23.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	236	251	192	160										
1.1.1.1.1.1.23.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	236	251	192	160										
1.1.1.1.1.1.24.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.3	1	252	265	168	140										
1.1.1.1.1.1.24.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.3	1	252	265	168	140										
1.1.1.1.1.1.24.1.3. 4 -	sada pažiacich boxov-č.3	1	252	265	168	140										
1.1.1.1.1.1.24.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.3	1	252	265	168	140										
1.1.1.1.1.1.24.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.3	1	252	265	168	140										
1.1.1.1.1.1.24.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.3	1	252	265	168	140										
1.1.1.1.1.1.24.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	252	265	168	140										
1.1.1.1.1.1.24.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	252	265	168	140										
1.1.1.1.1.1.25.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.3	1	266	275	120	100										
1.1.1.1.1.1.25.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.3	1	266	275	120	100										
1.1.1.1.1.1.25.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.3	1	266	275	120	100										
1.1.1.1.1.1.25.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.3	1	266	275	120	100										
1.1.1.1.1.1.25.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.3	1	266	275	120	100										
1.1.1.1.1.1.25.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.3	1	266	275	120	100										
1.1.1.1.1.1.25.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	266	275	120	100										
1.1.1.1.1.1.25.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	266	275	120	100										
1.1.1.1.1.1.26.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.3	1	276	305	360	300										
1.1.1.1.1.1.26.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.3	1	276	305	360	300										
1.1.1.1.1.1.26.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.3	1	276	305	360	300										
1.1.1.1.1.1.26.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.3	1	276	305	360	300										
1.1.1.1.1.1.26.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.3	1	276	305	360	300										
1.1.1.1.1.1.26.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.3	1	276	305	360	300										
1.1.1.1.1.1.26.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	276	305	360	300										
1.1.1.1.1.1.26.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	276	305	360	300										
1.1.1.1.1.1.27.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.3	1	306	319	168	140										
1.1.1.1.1.1.27.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.3	1	306	319	168	140										
1.1.1.1.1.1.27.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.3	1	306	319	168	140										
1.1.1.1.1.1.27.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.3	1	306	319	168	140										

1.1.1.1.1.1.27.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.3	1	306	319	168	140									
1.1.1.1.1.1.27.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.3	1	306	319	168	140									
1.1.1.1.1.1.27.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	306	319	168	140									
1.1.1.1.1.1.27.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	306	319	168	140									
1.1.1.1.1.1.28.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.3	1	320	369	600	500									
1.1.1.1.1.1.28.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.3	1	320	369	600	500									
1.1.1.1.1.1.28.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.3	1	320	369	600	500									
1.1.1.1.1.1.28.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.3	1	320	369	600	500									
1.1.1.1.1.1.28.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.3	1	320	369	600	500									
1.1.1.1.1.1.28.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.3	1	320	369	600	500									
1.1.1.1.1.1.28.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	320	369	600	500									
1.1.1.1.1.1.28.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	320	369	600	500									
1.1.1.1.1.1.29.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.4	1	1	190	2280	1900									
1.1.1.1.1.1.29.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.4	1	1	190	2280	1900									
1.1.1.1.1.1.29.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.4	1	1	190	2280	1900									
1.1.1.1.1.1.29.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.4	1	1	190	2280	1900									
1.1.1.1.1.1.29.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.4	1	1	190	2280	1900									
1.1.1.1.1.1.29.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.4	1	1	190	2280	1900									
1.1.1.1.1.1.29.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	1	190	2280	1900									
1.1.1.1.1.1.29.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	1	190	2280	1900									
1.1.1.1.1.1.30.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.4	1	191	262	864	720									
1.1.1.1.1.1.30.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.4	1	191	262	864	720									
1.1.1.1.1.1.30.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.4	1	191	262	864	720									
1.1.1.1.1.1.30.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.4	1	191	262	864	720									
1.1.1.1.1.1.30.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.4	1	191	262	864	720									
1.1.1.1.1.1.30.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.4	1	191	262	864	720									
1.1.1.1.1.1.30.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	191	262	864	720									
1.1.1.1.1.1.30.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	191	262	864	720									
1.1.1.1.1.1.31.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.4	1	263	277	180	150									
1.1.1.1.1.1.31.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.4	1	263	277	180	150									
1.1.1.1.1.1.31.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.4	1	263	277	180	150									
1.1.1.1.1.1.31.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.4	1	263	277	180	150									
1.1.1.1.1.1.31.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.4	1	263	277	180	150									
1.1.1.1.1.1.31.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.4	1	263	277	180	150									
1.1.1.1.1.1.31.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	263	277	180	150									
1.1.1.1.1.1.31.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	263	277	180	150									
1.1.1.1.1.1.32.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.4	1	278	292	180	150									

1.1.1.1.1.1.32.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.4	1	278	292	180	150										
1.1.1.1.1.1.32.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.4	1	278	292	180	150										
1.1.1.1.1.1.32.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.4	1	278	292	180	150										
1.1.1.1.1.1.32.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.4	1	278	292	180	150										
1.1.1.1.1.1.32.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.4	1	278	292	180	150										
1.1.1.1.1.1.32.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	278	292	180	150										
1.1.1.1.1.1.32.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	278	292	180	150										
1.1.1.1.1.1.33.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.4	1	293	302	120	100										
1.1.1.1.1.1.33.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.4	1	293	302	120	100										
1.1.1.1.1.1.33.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.4	1	293	302	120	100										
1.1.1.1.1.1.33.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.4	1	293	302	120	100										
1.1.1.1.1.1.33.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.4	1	293	302	120	100										
1.1.1.1.1.1.33.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.4	1	293	302	120	100										
1.1.1.1.1.1.33.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	293	302	120	100										
1.1.1.1.1.1.33.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	293	302	120	100										
1.1.1.1.1.1.34.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.4	1	303	355	636	530										
1.1.1.1.1.1.34.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.4	1	303	355	636	530										
1.1.1.1.1.1.34.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.4	1	303	355	636	530										
1.1.1.1.1.1.34.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.4	1	303	355	636	530										
1.1.1.1.1.1.34.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.4	1	303	355	636	530										
1.1.1.1.1.1.34.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.4	1	303	355	636	530										
1.1.1.1.1.1.34.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	303	355	636	530										
1.1.1.1.1.1.34.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	303	355	636	530										
1.1.1.1.1.1.35.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.4	1	356	365	120	100										
1.1.1.1.1.1.35.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.4	1	356	365	120	100										
1.1.1.1.1.1.35.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.4	1	356	365	120	100										
1.1.1.1.1.1.35.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.4	1	356	365	120	100										
1.1.1.1.1.1.35.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.4	1	356	365	120	100										
1.1.1.1.1.1.35.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.4	1	356	365	120	100										
1.1.1.1.1.1.35.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	356	365	120	100										
1.1.1.1.1.1.35.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	356	365	120	100										
1.1.1.1.1.1.36.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.4	1	366	445	960	800										
1.1.1.1.1.1.36.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.4	1	366	445	960	800										
1.1.1.1.1.1.36.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.4	1	366	445	960	800										
1.1.1.1.1.1.36.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.4	1	366	445	960	800										
1.1.1.1.1.1.36.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.4	1	366	445	960	800										
1.1.1.1.1.1.36.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.4	1	366	445	960	800										

[illegible]

1.1.1.1.1.1.46.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.5	1	163	175	156	130										
1.1.1.1.1.1.46.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.5	1	163	175	156	130										
1.1.1.1.1.1.46.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.5	1	163	175	156	130										
1.1.1.1.1.1.46.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.5	1	163	175	156	130										
1.1.1.1.1.1.46.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.5	1	163	175	156	130										
1.1.1.1.1.1.46.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	163	175	156	130										
1.1.1.1.1.1.46.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	163	175	156	130										
1.1.1.1.1.1.47.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.5	1	176	200	300	250										
1.1.1.1.1.1.47.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.5	1	176	200	300	250										
1.1.1.1.1.1.47.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.5	1	176	200	300	250										
1.1.1.1.1.1.47.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.5	1	176	200	300	250										
1.1.1.1.1.1.47.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.5	1	176	200	300	250										
1.1.1.1.1.1.47.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.5	1	176	200	300	250										
1.1.1.1.1.1.47.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	176	200	300	250										
1.1.1.1.1.1.47.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	176	200	300	250										
1.1.1.1.1.1.48.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.5	1	201	208	96	80										
1.1.1.1.1.1.48.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.5	1	201	208	96	80										
1.1.1.1.1.1.48.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.5	1	201	208	96	80										
1.1.1.1.1.1.48.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.5	1	201	208	96	80										
1.1.1.1.1.1.48.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.5	1	201	208	96	80										
1.1.1.1.1.1.48.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.5	1	201	208	96	80										
1.1.1.1.1.1.48.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	201	208	96	80										
1.1.1.1.1.1.48.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	201	208	96	80										
1.1.1.1.1.1.49.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.5	1	209	219	132	110										
1.1.1.1.1.1.49.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.5	1	209	219	132	110										
1.1.1.1.1.1.49.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.5	1	209	219	132	110										
1.1.1.1.1.1.49.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.5	1	209	219	132	110										
1.1.1.1.1.1.49.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.5	1	209	219	132	110										
1.1.1.1.1.1.49.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.5	1	209	219	132	110										
1.1.1.1.1.1.49.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	209	219	132	110										
1.1.1.1.1.1.49.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	209	219	132	110										
1.1.1.1.1.50.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.5	1	220	234	180	150										
1.1.1.1.1.1.50.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.5	1	220	234	180	150										
1.1.1.1.1.1.50.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.5	1	220	234	180	150										
1.1.1.1.1.1.50.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.5	1	220	234	180	150										
1.1.1.1.1.1.50.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.5	1	220	234	180	150										
1.1.1.1.1.1.50.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.5	1	220	234	180	150										

1.1.1.1.1.1.55.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.6	1	66	138	876	730										
1.1.1.1.1.1.55.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.65	1	66	138	876	730										
1.1.1.1.1.1.55.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	66	138	876	730										
1.1.1.1.1.1.55.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	66	138	876	730										
1.1.1.1.1.1.56.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.6	1	139	221	996	830										
1.1.1.1.1.1.56.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.6	1	139	221	996	830										
1.1.1.1.1.1.56.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.6	1	139	221	996	830										
1.1.1.1.1.1.56.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.6	1	139	221	996	830										
1.1.1.1.1.1.56.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.6	1	139	221	996	830										
1.1.1.1.1.1.56.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.65	1	139	221	996	830										
1.1.1.1.1.1.56.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	139	221	996	830										
1.1.1.1.1.1.56.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	139	221	996	830										
1.1.1.1.1.1.57.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.6	1	222	232	132	110										
1.1.1.1.1.1.57.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.6	1	222	232	132	110										
1.1.1.1.1.1.57.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.6	1	222	232	132	110										
1.1.1.1.1.1.57.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.6	1	222	232	132	110										
1.1.1.1.1.1.57.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.6	1	222	232	132	110										
1.1.1.1.1.1.57.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.65	1	222	232	132	110										
1.1.1.1.1.1.57.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	222	232	132	110										
1.1.1.1.1.1.57.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	222	232	132	110										
1.1.1.1.1.1.58.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.6	1	233	257	300	250										
1.1.1.1.1.1.58.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.6	1	233	257	300	250										
1.1.1.1.1.1.58.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.6	1	233	257	300	250										
1.1.1.1.1.1.58.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.6	1	233	257	300	250										
1.1.1.1.1.1.58.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.6	1	233	257	300	250										
1.1.1.1.1.1.58.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.65	1	233	257	300	250										
1.1.1.1.1.1.58.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	233	257	300	250										
1.1.1.1.1.1.58.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	233	257	300	250										
1.1.1.1.1.1.59.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.6	1	258	343	1032	860										
1.1.1.1.1.1.59.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.6	1	258	343	1032	860										
1.1.1.1.1.1.59.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.6	1	258	343	1032	860										
1.1.1.1.1.1.59.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.6	1	258	343	1032	860										
1.1.1.1.1.1.59.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.6	1	258	343	1032	860										
1.1.1.1.1.1.59.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.65	1	258	343	1032	860										
1.1.1.1.1.1.59.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	258	343	1032	860										
1.1.1.1.1.1.59.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	258	343	1032	860										
1.1.1.1.1.1.60.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.6	1	344	437	1128	940										

1.1.1.1.1.60.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.6	1	344	437	1128	940										
1.1.1.1.1.60.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.6	1	344	437	1128	940										
1.1.1.1.1.60.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.6	1	344	437	1128	940										
1.1.1.1.1.60.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.6	1	344	437	1128	940										
1.1.1.1.1.60.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.65	1	344	437	1128	940										
1.1.1.1.1.60.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	344	437	1128	940										
1.1.1.1.1.60.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	344	437	1128	940										
1.1.1.1.1.61.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.6	1	438	445	96	80										
1.1.1.1.1.61.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.6	1	438	445	96	80										
1.1.1.1.1.61.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.6	1	438	445	96	80										
1.1.1.1.1.61.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.6	1	438	445	96	80										
1.1.1.1.1.61.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.6	1	438	445	96	80										
1.1.1.1.1.61.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.65	1	438	445	96	80										
1.1.1.1.1.61.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	438	445	96	80										
1.1.1.1.1.61.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	438	445	96	80										
1.1.1.1.1.62.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.7	1	1	81	972	810										
1.1.1.1.1.62.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.7	1	1	81	972	810										
1.1.1.1.1.62.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.7	1	1	81	972	810										
1.1.1.1.1.62.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.7	1	1	81	972	810										
1.1.1.1.1.62.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.7	1	1	81	972	810										
1.1.1.1.1.62.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.7	1	1	81	972	810										
1.1.1.1.1.62.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	1	81	972	810										
1.1.1.1.1.62.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	1	81	972	810										
1.1.1.1.1.63.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.7	1	82	116	420	350										
1.1.1.1.1.63.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.7	1	82	116	420	350										
1.1.1.1.1.63.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.7	1	82	116	420	350										
1.1.1.1.1.63.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.7	1	82	116	420	350										
1.1.1.1.1.63.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.7	1	82	116	420	350										
1.1.1.1.1.63.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.7	1	82	116	420	350										
1.1.1.1.1.63.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	82	116	420	350										
1.1.1.1.1.63.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	82	116	420	350										
1.1.1.1.1.64.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.7	1	117	139	276	230										
1.1.1.1.1.64.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.7	1	117	139	276	230										
1.1.1.1.1.64.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.7	1	117	139	276	230										
1.1.1.1.1.64.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.7	1	117	139	276	230										
1.1.1.1.1.64.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.7	1	117	139	276	230										
1.1.1.1.1.64.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.7	1	117	139	276	230										

1.1.1.1.1.1.64.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	117	139	276	230									
1.1.1.1.1.1.64.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	117	139	276	230									
1.1.1.1.1.1.65.1.1. 1 - ZEMNE PRÁČE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.7	1	140	169	360	300									
1.1.1.1.1.1.65.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.7	1	140	169	360	300									
1.1.1.1.1.1.65.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.7	1	140	169	360	300									
1.1.1.1.1.1.65.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.7	1	140	169	360	300									
1.1.1.1.1.1.65.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.7	1	140	169	360	300									
1.1.1.1.1.1.65.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁČE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.7	1	140	169	360	300									
1.1.1.1.1.1.65.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	140	169	360	300									
1.1.1.1.1.1.65.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	140	169	360	300									
1.1.1.1.1.1.66.1.1. 1 - ZEMNE PRÁČE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.7	1	170	183	168	140									
1.1.1.1.1.1.66.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.7	1	170	183	168	140									
1.1.1.1.1.1.66.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.7	1	170	183	168	140									
1.1.1.1.1.1.66.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.7	1	170	183	168	140									
1.1.1.1.1.1.66.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.7	1	170	183	168	140									
1.1.1.1.1.1.66.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁČE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.7	1	170	183	168	140									
1.1.1.1.1.1.66.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	170	183	168	140									
1.1.1.1.1.1.66.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	170	183	168	140									
1.1.1.1.1.1.67.1.1. 1 - ZEMNE PRÁČE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.7	1	184	189	72	60									
1.1.1.1.1.1.67.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.7	1	184	189	72	60									
1.1.1.1.1.1.67.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.7	1	184	189	72	60									
1.1.1.1.1.1.67.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.7	1	184	189	72	60									
1.1.1.1.1.1.67.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.7	1	184	189	72	60									
1.1.1.1.1.1.67.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁČE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.7	1	184	189	72	60									
1.1.1.1.1.1.67.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	184	189	72	60									
1.1.1.1.1.1.67.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	ručné náradie elektrické	1	184	189	72	60									
1.1.1.1.1.2.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁČE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.7	1	190	232	516	430									
1.1.1.1.1.2.1.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.7	1	190	232	516	430									
1.1.1.1.1.2.1.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.7	1	190	232	516	430									
1.1.1.1.1.2.1.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.7	1	190	232	516	430									
1.1.1.1.1.2.1.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.7	1	190	232	516	430									
1.1.1.1.1.2.1.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁČE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.7	1	190	232	516	430									
1.1.1.1.1.2.1.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	190	232	516	430									
1.1.1.1.1.2.1.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	zváračka plastových potrubí-č.1	1	190	232	516	430									
1.1.1.1.1.2.2.1.1. 1 - ZEMNE PRÁČE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.7	1	233	238	72	60									
1.1.1.1.1.2.2.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.7	1	233	238	72	60									
1.1.1.1.1.2.2.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažíacich boxov-č.7	1	233	238	72	60									
1.1.1.1.1.2.2.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.7	1	233	238	72	60									

1.1.1.1.1.2.2.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.7	1	233	238	72	60									
1.1.1.1.1.2.2.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.7	1	233	238	72	60									
1.1.1.1.1.2.2.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	233	238	72	60									
1.1.1.1.1.2.2.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	zváračka plastových potrubí-č.1	1	233	238	72	60									
1.1.1.1.1.2.3.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.7	1	239	241	36	30									
1.1.1.1.1.2.3.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.7	1	239	241	36	30									
1.1.1.1.1.2.3.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.7	1	239	241	36	30									
1.1.1.1.1.2.3.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.7	1	239	241	36	30									
1.1.1.1.1.2.3.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.7	1	239	241	36	30									
1.1.1.1.1.2.3.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.7	1	239	241	36	30									
1.1.1.1.1.2.3.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	239	241	36	30									
1.1.1.1.1.2.3.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	zváračka plastových potrubí-č.1	1	239	241	36	30									
1.1.1.1.1.2.4.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.7	1	242	267	312	260									
1.1.1.1.1.2.4.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.7	1	242	267	312	260									
1.1.1.1.1.2.4.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.7	1	242	267	312	260									
1.1.1.1.1.2.4.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.7	1	242	267	312	260									
1.1.1.1.1.2.4.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.7	1	242	267	312	260									
1.1.1.1.1.2.4.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.7	1	242	267	312	260									
1.1.1.1.1.2.4.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	242	267	312	260									
1.1.1.1.1.2.4.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	zváračka plastových potrubí-č.1	1	242	267	312	260									
1.1.1.1.1.2.5.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.7	1	268	317	600	500									
1.1.1.1.1.2.5.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.7	1	268	317	600	500									
1.1.1.1.1.2.5.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.7	1	268	317	600	500									
1.1.1.1.1.2.5.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.7	1	268	317	600	500									
1.1.1.1.1.2.5.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.7	1	268	317	600	500									
1.1.1.1.1.2.5.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.7	1	268	317	600	500									
1.1.1.1.1.2.5.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	268	317	600	500									
1.1.1.1.1.2.5.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	zváračka plastových potrubí-č.1	1	268	317	600	500									
1.1.1.1.1.2.6.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.7	1	318	340	276	230									
1.1.1.1.1.2.6.1.2. 2 - ZAKLADANIE	rýpadlo-nakladač-č.7	1	318	340	276	230									
1.1.1.1.1.2.6.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	sada pažiacich boxov-č.7	1	318	340	276	230									
1.1.1.1.1.2.6.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.7	1	318	340	276	230									
1.1.1.1.1.2.6.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	hutnia doska min. 450 kg-č.7	1	318	340	276	230									
1.1.1.1.1.2.6.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.7	1	318	340	276	230									
1.1.1.1.1.2.6.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	318	340	276	230									
1.1.1.1.1.2.6.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	zváračka plastových potrubí-č.1	1	318	340	276	230									
1.1.1.1.1.2.7.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.7	1	341	352	144	120									

[illegible]

[illegible]

TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA *																				
Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****					
1.1.1.1.1.2.8.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	čerpadlo min. 15 l/s-č.7	1	353	371	228	190														
1.1.1.1.1.2.8.1.7. PRESUN HMOT HSV	ručné náradie	1	353	371	228	190														
1.1.1.1.1.2.8.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	zváračka plastových potrubí-č.1	1	353	371	228	190														
1.1.1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV	finišer asfaltových zmesí s min. šírkou 3,2 m so snímačom	1	60	445	4632	3860														
1.1.1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV	cestný valec min. 2,5 t	1	60	445	4632	3860														
1.1.1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV	kamerový monitoring – monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150	1	60	445	4632	3860														
1.1.1.1.1.4.1.1. Zemné práce	výkopový drapák	1	200	420	2652	2210														
1.1.1.1.1.4.1.2. Zakladanie	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.8	1	200	420	2652	2210														
1.1.1.1.1.4.1.3. Vodorovné	rýpadlo-nakladač-č.8	1	200	420	2652	2210														
1.1.1.1.1.4.1.4. Komunikácie	elektrocentrála 7,5 kW-č.8	1	200	420	2652	2210														
1.1.1.1.1.4.1.5. Rúrové vedenie	hutnia doska min. 450 kg-č.8	1	200	420	2652	2210														
1.1.1.1.1.4.1.6. Ostatné	čerpadlo min. 15 l/s-č.8	1	200	420	2652	2210														
1.1.1.1.1.4.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	ručné náradie	1	200	420	2652	2210														
1.1.1.1.1.4.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové	ručné náradie	1	200	420	2652	2210														
1.1.1.1.2.1. Elektrická prípojka NN pre ČS-A	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.8	1	180	199	240	200														
1.1.1.1.2.2. Elektrická prípojka NN pre ČS-B	rýpadlo-nakladač-č.8	1	180	199	240	200														
1.1.1.1.2.3. Elektrická prípojka NN pre ČS-C	elektrocentrála 7,5 kW-č.8	1	180	199	240	200														
1.1.1.1.2.4. Elektrická prípojka NN pre ČS-D	hutnia doska min. 450 kg-č.8	1	180	199	240	200														
1.1.1.1.2.5. Elektrická prípojka NN pre ČS-E	čerpadlo min. 15 l/s-č.8	1	180	199	240	200														
1.1.1.1.2.6. Elektrická prípojka NN pre ČS-F	ručné náradie	1	180	199	240	200														
1.1.1.1.2.7. Elektrická prípojka NN pre ČS-G	ručné náradie	1	180	199	240	200														
1.1.1.1.2.8. Elektrická prípojka NN pre ČS-H	ručné náradie	1	180	199	240	200														
1.1.1.1.3.1. Čerpacia stanica ČS-A	žeriav do 20 t	1	390	430	492	410														
1.1.1.1.3.2. Čerpacia stanica ČS-B	zváračka plastových potrubí-č.2	1	390	430	492	410														
1.1.1.1.3.3. Čerpacia stanica ČS-C	ručné náradie elektrické	1	390	430	492	410														
1.1.1.1.3.4. Čerpacia stanica ČS-D	ručné náradie elektrické	1	390	430	492	410														
1.1.1.1.3.5. Čerpacia stanica ČS-E	ručné náradie elektrické	1	390	430	492	410														
1.1.1.1.3.6. Čerpacia stanica ČS-F	ručné náradie elektrické	1	390	430	492	410														
1.1.1.1.3.7. Čerpacia stanica ČS-G	ručné náradie elektrické	1	390	430	492	410														
1.1.1.1.3.8. Čerpacia stanica ČS-H	ručné náradie elektrické	1	390	430	492	410														
1.1.1.2.1.1. PS 1 - Mechanické predčistenie	žeriav do 20 t	1	201	389	2268	1890	1	431	445	180	150									
1.1.1.2.1.2. PS 02 - Biologické a terciárne čistenie	zváračka plastových potrubí-č.2	1	201	389	2268	1890	1	431	445	180	150									
1.1.1.2.1.3. PS 3 - Odvodnenie kalu a kalojem	ručné náradie elektrické	1	201	389	2268	1890	1	431	445	180	150									
1.1.1.2.1.4. PS 4 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a AS RTP	ručné náradie elektrické	1	201	389	2268	1890	1	431	445	180	150									
1.1.1.2.2.1.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto s rukou min Euro 5	1	60	150	1092	910														
1.1.1.2.2.1.1.1.2. 2 - ZÁKLADY	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.9	1	60	150	1092	910														
1.1.1.2.2.1.1.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	rýpadlo-nakladač-č.9	1	60	150	1092	910														
1.1.1.2.2.1.1.1.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.9	1	60	150	1092	910														
1.1.1.2.2.1.1.1.5. 5 - KOMUNIKÁCIE	hutnia doska min. 450 kg-č.9	1	60	150	1092	910														

1.1.1.2.2.1.1.1.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	čerpadlo min. 15 l/s-č.9	1	60	150	1092	910										
1.1.1.2.2.1.1.1.7. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	ručné náradie elektrické	1	60	150	1092	910										
1.1.1.2.2.1.1.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	nákladné auto s rukou min Euro 5	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.1.2.2. 712 - Povlakové krytiny	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.9	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.1.2.3. 714 - Akustické a protiotrasové op.	rýpadlo-nakladač-č.9	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.1.2.4. 762 - Konštrukcie tesárske	elektrocentrála 7,5 kW-č.9	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.1.2.5. 764 - Konštrukcie klampiarske	hutnia doska min. 450 kg-č.9	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.1.2.6. 766 - Konštrukcie stolárske	čerpadlo min. 15 l/s-č.9	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.1.2.7. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	ručné náradie elektrické	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.1.2.8. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.1.2.9. 776 - Podlahy povlakové	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.1.2.10. 777 - Podlahy zo syntetických hmôt	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.1.2.11. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.1.2.12. 783 - Nátery	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.1.2.13. 784 - Malby	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.1.3.1. M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušární	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.2.1. 1 - Elektroinštalácia	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.2.2. 2 - ZEMNE PRÁCE	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.2.3. 3 - ROZVÁDZAČE	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.2.4. 4 - Bleskozvod	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.2.5. 5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.3.1. Kanalizácia	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.3.2. Vodovod	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.3.3. Zariaďovacie predmety	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.1.3.4. Izolácie tepelné	ručné náradie	1	151	200	600	500										
1.1.1.2.2.2.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto s rukou min Euro 5	1	201	245	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.1.2. 2 - ZÁKLADY	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.9	1	201	245	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	rýpadlo-nakladač-č.9	1	201	245	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.1.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.9	1	201	245	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.1.5. 5 - KOMUNIKÁCIE	hutnia doska min. 450 kg-č.9	1	201	245	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.1.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	čerpadlo min. 15 l/s-č.9	1	201	245	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.1.7. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	ručné náradie elektrické	1	201	245	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	nákladné auto s rukou min Euro 5	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.2.2. 712 - Povlakové krytiny	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.9	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.2.3. 713 - Izolácie tepelné	rýpadlo-nakladač-č.9	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.2.4. 721 - Vnútnorá kanalizácia	elektrocentrála 7,5 kW-č.9	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	hutnia doska min. 450 kg-č.9	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.2.6. 764 - Konštrukcie klampiarske	čerpadlo min. 15 l/s-č.9	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.2.7. 766 - Konštrukcie stolárske	ručné náradie elektrické	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.2.8. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	ručné náradie	1	246	290	540	450										

1.1.1.2.2.2.1.2.9. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	ručné náradie	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.2.10. 783 - Nátery	ručné náradie	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.2.11. 784 - Malby	ručné náradie	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.2.1.2.12. Vzduchotechnika	ručné náradie	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.2.2.1. Kanalizácia	ručné náradie	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.2.2.2. Vodovod	ručné náradie	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.2.2.3. Zariadenie	ručné náradie	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.2.2.4. Izolácie tepelné	ručné náradie	1	246	290	540	450										
1.1.1.2.2.3.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto s rukou min Euro 5	1	291	300	120	100										
1.1.1.2.2.3.1.2. 2 - ZÁKLADY	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.9	1	291	300	120	100										
1.1.1.2.2.3.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	rýpadlo-nakladač-č.9	1	291	300	120	100										
1.1.1.2.2.3.1.4. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	elektrocentrála 7,5 kW-č.9	1	291	300	120	100										
1.1.1.2.2.3.2.1. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	hutnia doska min. 450 kg-č.9	1	291	300	120	100										
1.1.1.2.2.4.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto s rukou min Euro 5	1	301	314	168	140										
1.1.1.2.2.4.1.2. 5 - KOMUNIKÁCIE	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.9	1	301	314	168	140										
1.1.1.2.2.4.1.3. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	rýpadlo-nakladač-č.9	1	301	314	168	140										
1.1.1.2.2.5.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto s rukou min Euro 5	1	315	324	120	100										
1.1.1.2.2.5.1.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	rýpadlo-nakladač-č.9	1	315	324	120	100										
1.1.1.2.2.6.1.1. Zemné práce	nákladné auto s rukou min Euro 5	1	325	389	780	650										
1.1.1.2.2.6.1.2. Vodorovné konštrukcie	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.9	1	325	389	780	650										
1.1.1.2.2.6.1.3. Potrubné rozvody	rýpadlo-nakladač-č.9	1	325	389	780	650										
1.1.1.2.2.6.1.4. Drobné objekty	hutnia doska min. 450 kg-č.9	1	325	389	780	650										
1.1.1.2.2.6.2.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto s rukou min Euro 5	1	390	399	120	100										
1.1.1.2.2.6.2.1.2. 2 - ZÁKLADY	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.9	1	390	399	120	100										
1.1.1.2.2.6.2.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	rýpadlo-nakladač-č.9	1	390	399	120	100										
1.1.1.2.2.6.2.1.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	elektrocentrála 7,5 kW-č.9	1	390	399	120	100										
1.1.1.2.2.6.2.1.5. 5 - KOMUNIKÁCIE	hutnia doska min. 450 kg-č.9	1	390	399	120	100										
1.1.1.2.2.6.2.1.6. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	čerpadlo min. 15 l/s-č.9	1	390	399	120	100										
1.1.1.2.2.7.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	nákladné auto s rukou min Euro 5	1	400	440	492	410										
1.1.1.2.2.7.1.2. 2 - ZÁKLADY	nákladné auto (sklápač) Euro 6-č.9	1	400	440	492	410										
1.1.1.2.2.7.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	rýpadlo-nakladač-č.9	1	400	440	492	410										
1.1.1.2.2.7.1.4. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	elektrocentrála 7,5 kW-č.9	1	400	440	492	410										
1.1.1.2.2.7.2.1. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	hutnia doska min. 450 kg-č.9	1	400	440	492	410										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]