

Projektmanager: ZED - stav, s.r.o.  
Vedúci tímu: ZED - stav, s.r.o.  
Spracoval: ZED - stav, s.r.o.  
Miesto: TANAP

Investor:

Výstavba kontajnerových stojísk zberných nádob

Miesto:

TANAP

Dodávateľ:

ZED - stav, s.r.o.

Projekt plán

1 - Vlastný objekt - ASR

1.mesiac

2.mesiac



2 - Vlastný objekt - Statika

1.mesiac

2.mesiac



Realizačný a časový harmonogram

2023

TERMIN 1,5 mesiaca