

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo**

*zo dňa 16.10.2023 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Dodatok č. 1“)
medzi:*

Objednávateľ:

Názov:	Obec Bystričany
Sídlo:	Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany
Zastúpený.:	Mgr. Filip Lukáč – starosta obce
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK92 0200 0000 0037 5784 0953
IČO:	00318019
DIČ:	2021211632

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Cronson s.r.o.
Sídlo:	Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice
Zastúpený:	Ing. Juraj Krajčovič - konateľ
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK54 0200 0000 0043 0705 5055
IČO:	35942134
DIČ:	2022035532
IČ DPH:	SK2022035532
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka číslo 16789/N	
Tel:	0903 608 647
Email:	krajcovic@cronson.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

**Čl. I
Preambula**

- 1.1 V súlade s článkom 18. Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov, ods. 18.1 Zmluvy o dielo zo dňa 16.10.2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“) sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.10.2023 Zmluvu o dielo. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Zmluvné strany sa podpisom Dodatku č. 1 dohodli na zmene (zjednotení) termínu ukončenia realizácie diela v Článku 10.1 Odovzdanie a prevzatie Diela kde pôvodné znenie „do ôsmich (8) mesiacov“ bude zmenené na nové znenie „do šiestich (6) mesiacov“.
- 2.3 V čl. 10.1 Odovzdanie a prevzatie Diela sa v ods. 10.1 vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením v nasledovnom rozsahu:
- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela a to najneskôr do šiestich (6) mesiacov od prevzatia staveniska. Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho dva exempláre sú určené pre objednávateľa a dva exempláre pre zhotoviteľa.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s Dodatkom č. 1 oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.
- 3.4 Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na web stránke objednávateľa.

V BYSTRIČANY, dňa 7.11.2023

V Košice, dňa 6.11.2023

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa



[Handwritten signature]

Mgr. Filip Lukáč, starosta



[Handwritten signature]

Ing. Juraj Krajčovič, konateľ