

### **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 285/2023/TANAP**

uzatvorenej podľa § 536 zákona a násl., zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zmluva“)

medzi

#### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Reinter s.r.o.**  
Sídlo: Fidlíkova 5577/5, 06601 Humenné  
Konajúci: Ing. Jaroslav Pčola  
IČO: 46005218  
IČDPH: 2023187309  
DIČ: SK2023187309  
Bankové spojenie:  
Zapísaná: Obchodný register, OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 23983/P  
Zhotoviteľ poveruje výkonom a činnosťami spojenými s uplatňovaním práv a s plnením povinností, ktoré pre nebo vyplývajú z tejto zmluvy, osobu oprávnenú rokovať vo veciach predmetu zmluvy:  
Ing. Adriana Simonová, výkonná riaditeľka, 0902 998 821, simonova@reinter.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

**Objednávateľ:** **Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici**  
Sídlo: Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry  
Konajúci : Ing. Peter Olexa, riaditeľ  
IČO: 54435293  
DIČ: 2121704090  
IČ DPH: SK2121704090  
Číslo účtu: IBAN: SK52 8180 0000 0070 0067 5288  
Forma: príspevková organizácia zriadená zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

### **Čl. I**

#### **Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 7.11.2023 v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a podľa § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zákonníka Zmluvu o dielo č. 56/2023/TANAP na zhotovenie diela: **„Prístupové komunikácie ku kontajnerovým stojiskám“** realizovaných v rámci projektu „Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí“, ITMS NFP310011CGY8.
2. Z dôvodu vyššej moci (podstatná zmena meteorologických a poveternostných podmienok s dlhodobým dopadom – sneženie a mraz pod -10°C) podľa článku 2.2.1 počas realizácie tejto zmluvy, zmluvné strany uzatvorili v súlade s § 18 zákona, tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo.

## **Čl. II**

### **Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že **znenie článku 2.1.3 sa nahrádza nasledovným znením:**  
*„2.1.3 ukončenie prác na všetkých stojiskách do 15.12.2023“*
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 4 dotknuté, ostávajú v platnosti.

## **Článok III**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 4 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento bol uzavretý na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a znak svojho súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.
2. Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v 6 exemplároch, pričom 2 exempláre obdrží zhotoviteľ a 4 exempláre objednávateľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade Vlády Slovenskej republiky.
4. Okamihom podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jeho obsahom.

V Tatranskej Lomnici, dňa

V Humennom, dňa

**Objednávateľ:**

Správa Tatranského národného parku  
so sídlom v Tatranskej Lomnici

**Zhotoviteľ:**

Reinter s.r.o.

Ing. Peter Olexa, riaditeľ

Ing. Jaroslav Pčola, konateľ