

Parkovisko pri železničnej stanici

Vecný, časový harmonogram

Harmonogram stavebných
prác /v mesiacoch/

p.č.	SO	Názov, popis	1	2	3
1	SO 101	Parkovisko			
2	SO 102	Odvodnenie			
3	SO 103	Verejné osvetlenie			

v Hradci Králové, 2.2.2015

.....
Ing. Milan Čuraj, PhD.
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami