

# Obec Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš

## **Zápisnica z priameho rokovacieho konania**

v zmysle § 101 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov zákazky:

### **Doplnenie osvetlenia v obci Vígľaš**

Druh zákazky: zákazka na vykonanie stavebných prác

Druh postupu: priame rokovacie konanie

Limit postupu: podlimitná zákazka

Dátum rokovacieho konania: 07.08.2014

**Dátum odoslania oznámenia na ÚVO: 24.07.2014**

**Číslo spisu/podacie číslo: 353/20 14**

#### **a, Zoznam členov komisie:**

Predseda komisie: Ing. Ivan Š vec

Člen komisie: Ing. Pavol Kýlik

Člen komisie: František Padyšák

Člen komisie: Ing. Róbert Záchenský

#### **b, Podmienka použitia priameho rokovacieho konania:**

§ 101 ods. 1 písm. a) - spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 58 písm. b), d) až i) - ide o dopĺňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 20% hodnoty pôvodnej zmluvy, ak dopĺňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy

- nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti

#### **c, Odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania:**

Pôvodná projektová dokumentácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Vígľaš neriešila časť

Pstruša a Dolinky výmenu rozvádzačov s reguláciou ale na dôvažok rieši výmenu svietidiel, v ktorých je zabudovaný komunikačný systém regulácie. Tento stav je v nesúlade.

V časti Pstruša rozšírenie osvetlenia je v PD riešené len na 2/3 ulice, nie kompletná ulica. Vyriešená kompletnosť celej ulice.

Projektová dokumentácia rieši výmenu a doplnenie väčšieho počtu svietidiel ako je vysúťažený počet svietidiel v rozpočte, ktorý bol súčasťou projektovej dokumentácie. Jedná sa o 13 ks svietidiel.

Rozpočet nerieši osvetlenie detského ihriska, kde bude dobudované osvetlenie v rozsahu jedného svetelného bodu na oceľovom stĺpe.

V skutočnosti na ulici Železničná, rieši osvetlenie na jestvujúcich podperných bodoch (14 ks ). ale betónové podperné body sú osadené na súkromných pozemkoch vzdialené od komunikácie cca 5 - 6m a preto by osvetlenie nebolo účelové vzhľadom ku komunikácii.

Ak by bolo namontované na uvedených podperných bodoch, tak by sťažovalo a komplikovalo údržbu a opravu svietidiel.

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva obce sa určilo, že osvetlenie sa vybuduje po okraji obecnej komunikácie v počte 7 ks oceľových stĺpov a káblových zemných rozvodov tak aby to bolo účelové.

Rozpočet nerieši v areáli základnej školy nefunkčné osvetlenie a káblové trasy. Tam je potrebné dobudovať vzdušné vedenie a osadiť svietidlá.

V prípade nedoriešenia vyššie uvedených nedostatkov, osvetlenie nebude fungovať s cieľom znížiť náklady na osvetlenie prostredníctvom vyregulovanej osvetľovacej sústavy.

#### **d, Predmet rokovania:**

Predmetom rokovania bolo určenie rozsah prác a ceny za práce za účasti obstarávateľa (komisie a stavebného dozora ing. Ivan Svec) a súčasného dodávateľa týchto prác a taktiež ostatné zmluvné podmienky (hlavne termín realizácie zákazky).

#### **e, Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:**

O.S.V.O. comp, a.s., Ján Lukáč. Strojnícka 18. 080 06 Prešov pôvodný dodávateľ

#### **f, Zoznam vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia:**

Obstarávateľ nevyvylúčil žiadneho uchádzača - iný neboli oslovení.

**g, Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:**

Obstarávateľ nevyhlási žiadneho uchádzača pre mimoriadne nízku cenovú ponuku.

**h, Identifikácia úspešného uchádzača/uchádzačov s odôvodnením:**

O.S.V.O. comp, a.s., Ján Lukáč. Strojnícka 1 8, 080 06 Prešov - pôvodný dodávateľ

*Odôvodnenie:*

V pôvodnej súťaži spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s.. dala najnižšiu cenovú ponuku, v rámci rokovania sa dohodli ceny za práce v rovnakej cenovej výške ako v pôvodnom verejnom obstarávaní.

Cena za stanovený rozsah prác: 28 1 17,02 € s DPH - Položkovitý rozpočet je súčasťou zápisnice.

Termín realizácie zákazky: od 15.08.2014 do 25.08.2014 podľa požiadaviek obstarávateľa.

**i, Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:**

Spoločnosť O.S.V.O. comp. a.s., špinila požadované podmienky účasti v pôvodnej súťaži - podlimitná zákazka.

**j, Dôvody, pre ktoré predseda/člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:**

Všetci členovia komisie podpísali zápisnicu bez výhrad.

Členovia komisie na vyhodnotenie priameho rokovacieho konania prehlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom.

Gestor procesu VO- Ing. Martina Babicová

Predseda komisie- Ing. Ivan Švec

Člen komisie- Ing. Pavol Kýlik

Člen komisie- František Padyšák

Člen komisie: Ing. Róbert Záchenský

Za uchádzača: Ján Lukáč

Vo Vigľaši. dňa 07.08.2014