


PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVBY

Stavebník: Obec Veľká Lehota Veľká Lehota 52, 966 41 Veľká Lehota		Číslo zápisu: 1/2015
Dátum konania: 06.11.2015	Názov a miesto stavby: Multifunkčné ihrisko Obec Veľká Lehota parcela C-KN č. 2047/1 k.ú. Veľká Lehota	
Opis: Výstavba Multifunkčného ihriska v obci Veľká Lehota pre letné i zimné využitie. Dispozícia pozostáva zo samotného multifunkčného ihriska a terénnych úprav. Predmetom realizácie boli stavebné práce predmetných objektov v rozsahu - zemné práce, odvodnenie pozemkov, základové práce pre ihrisko, mantinely a oplotenie, podkladné vrstvy z kameniva, obrubníky, osvetlenie ihriska a NN prípojka. Objekt multifunkčného ihriska je o rozmere 40 x 20 m s mantinelovým systémom.		
Zhotoviteľ: UNISTAV NB s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa	Stavbyvedúci: Peter Baranec	
Projektant: Ing. Dana Tatarkovičová	Stavebný dozor: Peter Kocian	
Stavebné povolenie č.: SP – 8/2015	právoplatné zo dňa: 12.05.2015	vydal: Mesto Nová Baňa
Zmluva podľa obchodného zákonníka: Zmluva o dielo zo dňa 21.08.2015		
Dátum začatia prác: 24.08.2014	Dátum ukončenia prác: 06.11.2015	
Cena diela podľa zmluvy a dodatkov: 81 205,32 Eur s DPH		
Zhodnotenie vykonaných prác: Práce boli vykonané v súlade s projektom stavby, platnými STN a podmienkami zmluvy.		
Záručná lehota (termín): a) Spodná stavba 60 mesiacov t.j. do 06.11.2020 b) Vrchná stavba – zvýšená na 120 mesiacov t.j. do 06.11.2025 v zmysle zápisu z kontrolného dňa 23.10.2015		
Súpis drobných vád a nedorobkov: Ochranné siete a siete na brámkach neboli dodané v súlade so vzorkou z verejného obstarávania.		
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov: Termín dodania siete v súlade so vzorkou z ver. obstarávania bol obojstranne dohodnutý do 24.11.2015. Za každý deň omeškania bude objednávatel' uplatňovať penále vo výške 25,- €. Do úplného odstránenia závad bude zadržaných 8 120,53 € (10% zo sumy za dielo).		
Dodané doklady: vid' príloha č. 1 zo dňa		
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú stavebné práce podľa zmluvy a príslušných ustanovené Obchodného zákonníka		

	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Zástupcovia zhotoviteľa UNISTAV NB s.r.o. Nová Baňa SPORT REAL	Peter Baranec ING. ROMAN MORAVČÍK	konateľ a stavbyvedúci	UNISTAV NB s.r.o. Hrádza 6 968 01 Nová Baňa IČO: 36 820 156 ② IČ DPH: SK2022437659 
Zástupcovia stavebníka Obec Veľká Lehota Obec - v. Lehota - štát dopln	MARTINA ŠMONDROVÁ P. KOCIAN	