

## ČASOVÝ A VECNÝ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Zbudza  
Začatie: do 7 dní po odovzdaní staveniska

Predpokladaný termín podpisu zmluvy: 22.8.2014  
Objednávka materiálov: 22.8.2014  
Prevzatie staveniska: 29.8.2014  
Začatie prác: 4.9.2014

4.9. – 5.9.2014	Zariadenie staveniska
8.9. – 12.9.2014	Montáž upevňovacích armatúr na betónové stožiare, montáž kábla NFA2X 2x16 na armatúry, montáž bleskoistiek – vetva č. 1. Celková dĺžka vetvy č. 1 je 729 m.
16.9. – 19.9.2014	Montáž upevňovacích armatúr na betónové stožiare, montáž kábla NFA2X 2x16 na armatúry, montáž bleskoistiek – vetva č. 2. Celková dĺžka vetvy č. 2 je 675 m.
22.9. – 16.9.2014	Montáž upevňovacích armatúr na betónové stožiare, montáž kábla NFA2X 2x16 na armatúry, montáž bleskoistiek – vetva č. 3. Celková dĺžka vetvy č. 3 je 1.238 m.
29.9. – 3.10.2014	Meranie izolačných stavov všetkých káblov, meranie uzemnení bleskoistiek, meranie prechodových odporov – vypracovanie čiastkových revízných správ.
6.10. – 10.10.2014	Demontáž jestvujúcich svietidiel, montáž nových svietidiel, pripájanie svietidiel, demontáž starého vedenia – vetva č. 1 – 49 svietidiel.
13.10. – 17.10.2014	Demontáž jestvujúcich svietidiel, montáž nových svietidiel, pripájanie svietidiel, demontáž starého vedenia – vetva č. 2 – 18 svietidiel.
20.10. – 24.10.2014	Demontáž jestvujúcich svietidiel, montáž nových svietidiel, pripájanie svietidiel, demontáž starého vedenia – vetva č. 3 – 39 svietidiel.
27.10.2014	Demontáž starého rozvádzača, montáž rozvádzača, pripojenie káblov, odskúšanie vedenia
28.10. – 31.10.2014	Skúšky funkcie spínacích a istiacich prvkov, merania, vypracovanie revíznej správy
3.11. – 7.11.2014	Vypracovanie technickej dokumentácie skutočného vyhotovenia, kontrola funkčnosti zariadenia.
10.11. – 14.11.2014	Vypratanie staveniska, demontáž zariadenia staveniska, odvoz demontovaných častí na likvidáciu
18.11.2014	Stavba pripravená na odovzdanie, prevzatie ukončeného diela

Termíny sú orientačné a môžu sa meniť vzhľadom ku skutočnému dátumu podpisu zmluvy.

Vincent Antoš