

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 02/2015, zo dňa 20.02.2015,
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov obce: **Obec Cernina**

Sídlo: Obecný úrad Cernina 65, 090 16

IČO: 00 330 388

DIČ: 2020808559

Štatutárny orgán: Ing. Helena Madzinová, starostka obce

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., pobočka Svidník

Číslo účtu (IBAN): SK3502000000000024223612

Tel.: +421 907 991 406

E-mail: cerninask@gmail.com

Webová stránka: www.obeccernina.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **SK JULIO s.r.o.**

Sídlo: Gerlachov 205, Kružlov 086 04

IČO: 45 342 024

DIČ: 2022945452

IČ DPH: SK2022945452

Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel. Sro, vložka č. 22408/P

Štatutárny zástupca: Miroslav Dorin, konateľ

Bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Bardejov

Číslo účtu (IBAN): SK3809000000000452850997

Tel.: +421 903 381 409

E-mail: skjulio@centrum.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o dielo č. 02/2015
(ďalej len „Zmluva“), ktorým sa menia nasledovné ustanovenia Zmluvy

Pôvodné znenie Zmluvy:

I. ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

Odsek 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovných dní odo dňa vykonania kontroly dokumentácie z verejného obstarávania s kladným výsledkom týkajúcej sa predmetu tejto Zmluvy a schválenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovateľa NFP. Objednávateľ bude písomne informovať zhotoviteľa o dátume vykonania kontroly a schválenia uzatvorenia

tejto Zmluvy zo strany poskytovateľa NFP,

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi,
- termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: 31.08.2015 odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom pre zhotoviteľa, do termínu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania.

Nové znenie Zmluvy:

I. ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

Odsek 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: na základe písomnej výzvy objednávateľa,
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom,
- termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,
- lehota realizácie diela: 15 pracovných dní, odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom pre zhotoviteľa, resp. termínu začatia realizácie stavebného diela, do termínu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania (viď príloha harmonogram realizácie diela),
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: najneskôr do 31.08.2015.

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

V Cernine, dňa 20.02.2015
Za objednávateľa: Obec Cernina

V Cernine, dňa 20.02.2015
Za zhotoviteľa: SK JULIO s.r.o.

.....
Ing. Helena Madzinová
starostka obce

.....
Miroslav Dorin
konateľ